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Abstract 
 
L’edilizia è una dei maggiori settori dell’industria manifatturiera, tuttavia più della metà delle attività 
consiste in correzioni e rielaborazioni. Ne consegue che l’edilizia offre una produttività dimezzata 
rispetto agli altri settori. La tesi analizza il ruolo del BIM quale strumento atto a risolvere le 
inconsistenze del progetto e prevenire le rielaborazioni. Il BIM è stato testato in qualità di strumento 
di Lean Management per la ingegnerizzazione di un complesso ospedaliero. 
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1. Introduzione  
1.1. Il Sistema edilizio 
1.1.1. Definizioni 
 
La definizione di sistema edilizio non può prescindere di concetti di insieme, insieme strutturato e 
sistema. Un insieme è ciò che risulta dall’unione di singole entità, un insieme strutturato è un 
insieme di entità aventi determinate relazioni tra di esse, mentre un generico sistema si può definire 
come un insieme strutturato caratterizzato da proprietà specifiche che lo identificano e 
contraddistinguono come unità a se. Ciò che quindi differenzia un semplice insieme da un sistema 
funzionante è la presenza di una determinata struttura che ne permette una visione olistica, 
secondo cui il proprio valore totale non è dato semplicemente dalla somma dei valori delle singole 
parti costituenti il sistema stesso. 
In questa ottica l’edificio non è da considerarsi solamente in quanto sommatoria degli spazi e degli 
elementi che lo compongono, ma come un sistema caratterizzato da relazioni specifiche che mirano 
ad un funzionamento corretto. 
Per sistema edilizio si intende l’insieme delle parti che compongono un’opera edilizia, ovvero 
l’insieme strutturato di unità ambientali e di unità tecnologiche. Esso è composto quindi dal sistema 
ambientale e dal sistema tecnologico.1 
La norma Uni 7867 definisce il sistema ambientale come l’insieme strutturato di unità ambientali o 
di elementi spaziali di un edificio. Le unità ambientali sono un raggruppamento di attività compatibili 
spazialmente e temporalmente, definite in relazione a determinati modelli di comportamento 
dell’utenza, mentre l’elemento spaziale è una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere 
interamente o parzialmente una o più unità ambientali. 
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Il sistema tecnologico, o sub-sistema tecnologico del sistema edilizio, è invece l’insieme strutturato 
di unità tecnologiche o di elementi tecnici di un edificio. L’unita tecnologica si identifica con un 
raggruppamento di funzioni compatibili tecnologicamente e necessarie per l’ottenimento delle 
prestazioni richieste. L’elemento tecnico è un prodotto edilizio, più o meno complesso, che è capace 
di svolgere, in maniera completa o parziale, le funzioni proprie di una o più unità tecnologiche.  
Il sistema edilizio materializza e precisa il ruolo delle diverse parti di un edificio al fine di garantire il 
soddisfacimento delle esigenze richieste, quali la sicurezza e il benessere abitativo, e delimitare, 
definire e classificare lo spazio. 
L’attività edilizia è controllata da una serie di norme e regole che costituiscono la normativa tecnica. 
Quando questa è relativa al processo edilizio si definisce normativa procedurale, mentre quando si 
riferisce al sistema edilizio è detta di qualità o esigenziale-prestazionale. Quest’ultima controlla la 
qualità edilizia tramite l’analisi del rapporto tra le prestazioni di una determinata opera di edilizia e 
le esigenze richieste dalla sua utenza.  
Per esigenza si intende ciò che di necessità si richiede per il normale svolgimento di un’attività. La 
sua traduzione in termini tecnici è espressa dai cosiddetti requisiti, ovvero trasposizioni delle 
esigenze in un insieme di caratteri, che definiscono gli standard da soddisfare per i diversi elementi 
del sistema edilizio..  
Con prestazione si definisce il comportamento nell’uso di un elemento edilizio, riferito ai caratteri 
che connotano un requisito, e descrive quindi il comportamento di un determinato componente o 
elemento edilizio all’atto dell’impiego.  
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1.1.2. Sistema funzionale e prestazionale 
 
La suddivisione del sistema edilizio in sistema ambientale e tecnologico può essere ulteriormente 
approfondita considerando le tre principali discipline fisiche che riguardano un’opera edilizia: il 
sistema architettonico, quello strutturale e infine quello impiantistico. Questi possono essere 
considerati, secondo un’ottica basata sull’elemento tecnico, sottosistemi del sistema tecnologico e 
raggruppano le prestazioni dei singoli elementi.  
Durante la fase iniziale di programmazione del processo edilizio si esegue un’analisi funzionale per 
individuare le funzioni richieste all’opera. Questa prima fase risponde all’esigenza di corrispondenza 
tra le funzioni richieste e le unità ambientali che compongono l’edificio; tale corrispondenza può 
essere di tre tipi: uno a uno, molti ad uno oppure uno a molti. Può succedere inoltre che un prodotto 
non abbia un chiaro collegamento ad una funzione specifica. 
L’organismo edilizio si compone di volumi o locali che costituiscono gli elementi ambientali a cui 
corrispondono elementi tecnici con determinate prestazioni. L’elemento tecnico è a sua volta 
composto da prodotti, ad esempio una parete è formata da diversi strati ognuno con il proprio costo 
e le proprie prestazioni in termini energetici di trasmittanza. Questi dovrebbero rientrare all’interno 
dell’elemento stesso, ma a livello concettuale non se ne tiene conto essendo la progettazione 
ancora ad uno stadio di massima.  
In questa fase preliminare non si riesce quindi a considerare il costo o la performance globale del 
singolo elemento, in quanto queste caratteristiche derivano dalle scelte organizzative e funzionali 
di dettaglio dell’elemento tecnico proprie delle fasi successive della progettazione. È richiesto 
inoltre un controllo manuale a ritroso per verificare se si sta rispondendo correttamente al 
programma a base del progetto. Il programma preliminare infatti comporta delle funzioni che 
specificano la performance richiesta. Ciò può avvenire in maniera diretta o indiretta, ad esempio nel 
caso in cui le prestazioni derivano dalle scelte organizzative e funzionali di prodotto effettuate dal 
progettista. 
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Le prestazioni dei singoli elementi tecnici vengono estese all’intero edificio, ma non si parla di 
performance dell’intero sistema edilizio. Per estendere il concetto di trasferimento di prestazioni 
dal basso verso l’alto anche per il sistema ambientale è necessaria una sistematizzazione. 
 
1.1.3. Standardizzazione 
 
La sistematizzazione del sistema edilizio è stata perseguita da diversi istituti normativi con l’obiettivo 
di standardizzare le tipologie e le specifiche delle varie parti di un organismo edilizio, in un’ottica 
incentrata sul prodotto. 
Come indicato nel paragrafo precedente, la norma UNI 8290 ad esempio definisce la classificazione 
e l’articolazione delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici nei quali è scomposto il sistema 
tecnologico, con il fine di unificare la terminologia da impiegare nelle attività normative, 
programmatorie, progettuali, operative e di comunicazione. La scomposizione segue criteri di 
omogeneità e propone tre livelli essenziali ma estendibili: classi di unità tecnologiche, unità 
tecnologiche e classi di elementi tecnici. I primi due rappresentano le funzioni finalizzate a 
soddisfare le esigenze dell’utenza, mentre le voci del terzo livello corrispondono a classi di prodotti 
che rispondono complessivamente o parzialmente alle funzioni indicate dal secondo livello, ovvero 
dalle unità tecnologiche.  
Anche gli standard nordamericani e canadesi del MasterFormat e dell’UniFormat mirano a 
organizzare le specificazioni e le informazioni riguardanti le varie parti degli edifici per facilitarne la 
comprensione.  
Il MasterFormat è stato ideato dal Construction Specifications Institute (CSI) e dal Construction 
Specifications Canada (CSC) e  fornisce un elenco strutturato di elementi tecnici, suddivisi in 50 
“Divisions”, ognuna suddivisa a sua volte in diverse “Sections”. L’obiettivo principale è fornire una 
base per l’organizzazione dell’informazione in gruppi distinti e la sua ricerca durante la redazione 
della documentazione costruttiva. La standardizzazione migliora la comunicazione tra i vari 
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operatori del settore edilizio, con conseguente migliore comprensione e soddisfacimento dei 
requisiti.  
L’UniFormat nasce per dare coerenza nei processi di stima economica e fornisce una classificazione 
degli elementi di un edificio e delle relative lavorazioni in situ. Lega le specificazioni, le stime e il 
programma delle costruzioni per migliorare la comunicazione e il coordinamento all’interno del 
processo edilizio. 
Un’altra classificazione delle informazioni costruttive è stata proposta dal modello IFC, o Industry 
Foundation Classes che fornisce una struttura gerarchica degli elementi tecnici suddivisi in categorie 
secondo caratteristiche comuni. Questo modello, proposto da buildingSMART, è un formato di file 
neutrale, open-source e non è controllato da una singola piattaforma informatica né da alcuna 
azienda produttrice di software in quanto nasce per favorire la collaborazione informatica. 
Questi standard di organizzazione possono essere utilizzati per evitare incomprensioni durante le 
varie fasi del processo edilizio e si prestano buoni strumenti per un’efficace coordinamento delle 
diverse attività, ma riguardano solamente gli elementi tecnici ed eventualmente le relative 
lavorazioni in cantiere, tralasciando lo studio degli spazi e delle funzioni. 
 
1.1.4. Work Breakdown Structure 
 
La WBS, o Work Breakdown Structure, che si traduce letteralmente in struttura di scomposizione 
del lavoro o in struttura analitica di progetto, è uno strumento proprio della gestione dei progetti 
che offre un elenco strutturato di tutte le parti o attività di un progetto. Anche questo, come gli 
standard sopra elencati, è di aiuto al coordinamento, che può essere effettuato da un responsabile 
o da un project manager, in quanto permette di organizzare il lavoro suddividendo le attività in 
gruppi che risultano più facili da assegnare per la lavorazione e da controllare.  
La WBS può essere intesa come la trascrizione del sistema edilizio in quanto comprende al suo 
interno la scomposizione organizzata delle attività, dei prodotti e delle risorse rispettivamente 
nell’Activity Breakdown Structure (ABS), nel Product Breakdown Structure (PBS) e nell’Organization 
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Breakdown Structure (OBS). La WBS è il dominio delle coordinate ABS,PBS,OBS e il progetto è il luogo 
dei loro punti. 
L’organizzazione del sistema funzionale, ovvero delle funzioni richieste al sistema edilizio, è 
rappresentato dalla Functional Breakdown Structure (FBS) e determina le unità ambientali 
necessarie per l’erogazione delle funzioni. L’insieme di queste unità va a costituire lo Spacial 
Breakdown Structure (SBS) e permette di generare la PBS attraverso la scelta degli elementi tecnici. 
Vi è quindi una relazione lineare tra funzioni, spazi e prodotti, ma nella pratica questa può venire a 
mancare in quanto si ragiona spesso, per quanto riguarda la programmazione spaziale, soltanto su 
un documento che schematizza le funzioni, gli arredi e le finiture dei locali in una cosiddetta room 
data sheet,, la quale mette in parziale relazione gli spazi ai prodotti, e tramite il modello di progetto, 
ovvero la PBS, tralasciando però l’organizzazione delle funzioni e degli spazi. 
La mappatura del sistema edilizio avviene però normalmente soltanto secondo la PBS, ovvero 
tramite la scomposizione dei suoi prodotti, tralasciando le attività, le risorse, e anche le funzioni. 
La norma UNI 10723 (Processo edilizio - Classificazione e definizione delle fasi processuali degli 
interventi edilizi di nuova costruzione) non segue più una classificazione per elementi tecnici del 
sistema edilizio, come indicato nella norma UNI 8290, bensì tratta i processi che lo riguardano che 
possono essere di tipo decisionale, esecutivo e gestionale. 
La Uni 10723 sembra proporre come centro del processo di produzione non più il prodotto, bensì il 
progetto; infatti l’attività di progettazione è l’oggetto del processo, non più una delle sue fasi. La 
WBS, che nella situazione attuale si presenta semplicemente come prezzario, quindi come PBS, deve 
invece seguire le indicazioni dettate dalla suddetta norma considerando anche le attività, tramite la 
ABS, e le risorse, tramite l’OBS, per poter mappare completamente il sistema edilizio. 
L’industrializzazione del settore edilizio riguarda le sue attività produttive ed è caratterizzata 
dall’innovazione tecnologica, dalla complessità del prodotto, dalla serializzazione con conseguente 
calo dei costi di produzione e da un grado di automazione che riduce la mano d’opera specializzata. 
La sua finalità è una maggiore competitività e la riduzione delle diseconomie, ovvero evitare il calo 
del rendimento dei processi di produzione e costruzione. 
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Se ne può parlare anche in termini generali, non soltanto riferendosi alla sfera della produzione, in 
quanto mira a qualificare il prodotto da immettere nel mercato per generare più valore, ma anche 
per ottenere una maggiore soddisfazione da parte dei clienti e degli utenti.  
Questo obiettivo è perseguito anche dal coordinamento delle diverse discipline che si occupano del 
sistema edilizio, e il passaggio cardine che ne permette il raggiungimento è la sistematizzazione, in 
quanto il coordinamento postula la mappatura delle relazioni tra le funzioni e gli elementi tecnici 
che le erogano. 
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1.2. Il Processo Edilizio 
 
La norma UNI 10838 definisce il processo edilizio come la sequenza organizzata di fasi che portano 
dal rilevamento delle esigenze della committenza-utenza di un bene edilizio al loro soddisfacimento 
attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione e la gestione del bene stesso.2 
L’obiettivo del processo edilizio è di garantire la qualità complessiva della realizzazione, da eseguire 
nei tempi definiti e ottimizzando l’uso delle risorse impiegate.  
Gli operatori principali di questo processo sono: i committenti, i progettisti e i costruttori. 
 
1.2.1. Fasi del processo edilizio 
 
Nel processo edilizio si possono distinguere quattro fasi ben distinte:  
 Programmazione: 
Si analizzano i fabbisogni da soddisfare e si effettua una programmazione generale, tecnica 
e finanziaria del progetto. 
 
 Progettazione: 
Si traducono in termini progettuali le esigenze da soddisfare in un organismo edilizio 
precisato nella forma e nella tecnica necessaria a realizzarlo. Oltre alla progettazione della 
forma, del funzionamento e della realizzazione dell’opera si programmano i lavori da 
eseguire e si effettua una pianificazione economica. 
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La progettazione segue un approccio esigenziale-prestazionale che si fonda sul trinomio 
esigenze – requisiti – prestazioni (Figura 1). Non si definisce come si vuole l’oggetto edilizio 
ma cosa si vuole da esso. 
 
Figura 1 - Schematizzazione dell'approccio esigenziale-prestazionale 
 
Vi sono tre fasi principali: la prima è concettuale e riguarda la fattibilità tecnica-economica-
temporale dell’opera; segue la progettazione esecutiva il cui scopo è la realizzazione di un 
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e 
i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione; infine la terza fase riguarda la 
progettazione costruttiva, che richiede tempi lunghi e mira al massimo livello di dettaglio.  
 
 Realizzazione: 
L’esecuzione dei lavori è affidata ad una o più imprese e si assiste alla traduzione del progetto 
in un organismo edilizio idoneo all’uso, accertandone la conformità tramite il collaudo. 
 
 Gestione: 
Una volta terminata la costruzione si deve provvedere alla sua manutenzione, con l’obiettivo 
di conservare l’integrità sia fisica che funzionale del manufatto per non comprometterne le 
prestazioni. La sua gestione è effettuata tramite un corretto esercizio degli impianti tecnici, 
la manutenzione ordinaria, straordinaria, e la sua programmazione, eventualmente con 
interventi di recupero, riuso, demolizione e riciclo. Si deve inoltre garantire che il manufatto 
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fornisca le aspettative economiche, nel caso vi siano, e non perda di valore nel corso del 
tempo. 
 
1.2.2. Settore pubblico 
 
L’articolo 93 del Codice Appalti (D.Lgs 163/2006) suddivide la progettazione in materia di lavori 
pubblici in “tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, 
in modo da assicurare: 
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e 
comunitario.” 
La progettazione deve inoltre assicurare, sia nella fase di costruzione che di gestione dell’opera, la 
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale in cui si colloca l’intervento.3 
 
 Studio di fattibilità 
 
Lo studio di fattibilità non rientra nei tre livelli di progettazione ma è un elaborato di natura tecnica 
ed economica che permettere di definire e valutare un progetto sulla base di una idea di massima 
preliminare. 
Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente l’analisi dello stato di fatto 
e la descrizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie del 
progetto, nonché un’analisi delle possibili alternative. Sono descritti inoltre i requisiti dell’opera ed 
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è indicato il rispetto dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici, ai fini della 
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento. 
Lo studio di si basa su valutazioni e criteri chiari per garantire l’obiettività e la condivisione dei 
risultati ai fine della successiva progettazione. 
 
 Progetto Preliminare 
 
 “Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione 
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle 
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali 
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, 
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare 
in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il 
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.” 4 
 
Il progetto preliminare, essendo il primo dei tre livelli di definizione dell’iter progettuale, stabilisce 
le caratteristiche più significative degli elaborati successivi in funzione delle dimensioni economiche 
e della tipologia e categoria dell’intervento. 
Si compone di vari elementi, presenti o meno in base alla discrezione del responsabile unico del 
procedimento, che ne valuta la necessità:5 
 Relazione illustrativa;  
                                                     
 
4 (Codice Appalti (D.Lgs 163/2006) art. 93) 
5 (DPR 207-2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 163-2006) art.17 
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in cui si considerano gli studi tecnici di prima approssimazione e i requisiti prestazionali 
dell’intervento. 
 
 Relazione tecnica; 
Contiene la descrizione dell’intervento, le ragioni della scelta progettuale, la pre-fattibilità 
ambientale, la verifica della disponibilità delle aree, indirizzi guida alla progettazione 
definitiva e un cronoprogramma temporale. 
 
 Studio ambientale; 
Ricerca le condizioni di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto 
territoriale e verifica la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani 
paesaggistici, territoriali ed urbanistici e il possibile impatto della sua realizzazione ed 
esercizio sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Illustra quindi le motivazioni alla base della 
progettazione e le misure di compensazione ambientale. 
 
 Indagini preliminari; 
Indagini di natura geologica, idrogeologica ed archeologica a carattere generale, corredate 
dalle relative relazioni e grafici 
 
 Planimetria generale e schemi grafici; 
Redatti in scala opportuna e con la presenza di quote. Sono spiegati gli elaborati e le scale 
da adottare nelle successive fasi di progettazione. 
 
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 
 Calcolo sommario della spesa; 
Rappresenta la stima generale dei lavori desunta dal computo metrico estimativo per 
individuare la somma totale lorda necessaria per la realizzazione dell'opera. 
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Se il progetto preliminare è posto a base di gara per concessioni di lavori pubblici o appalti concorso 
dovrà inoltre contenere: 
 Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche 
 
 Capitolato speciale prestazionale; 
Indica le necessità funzionali e le specifiche prestazioni richieste per rispondere alle esigenze 
della stazione appaltante e degli utenti. Suddivide l’intervento in una tabella di elementi o 
sotto elementi e ne specifica le descrizioni e i relativi importi. 
Nel caso ulteriore in cui il progetto sia a base di gara per l’affidamento di concessioni di lavori 
pubblici dovrà presentare anche un piano economico e finanziario di massima. 
 
 Progetto Definitivo 
 
“Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, 
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene 
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso 
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle 
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di 
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali 
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da 
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini 
preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli 
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi 
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. 
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, 
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli 
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.”6 
                                                     
 
6 (Codice Appalti (D.Lgs 163/2006) art. 93) 
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Il progetto definitivo è “redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di 
quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini 
dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto 
equivalente”7. Mira all’ottenimento dei pareri degli organi competenti di rilascio, come ad esempio 
ASL, Vigili del fuoco, Sovrintendenza dei beni ambientali e architettonici, i quali partecipano, su 
invito del responsabile del procedimento, ad una conferenza di servizi per esprimere eventuali 
dinieghi. 
Gli elaborati generalmente contenuti nel progetto definitivo sono: 
 Relazione generale; 
evidenzia le finalità dell’intervento, i criteri seguiti durante la progettazione, il superamento 
delle barriere architettoniche, la fattibilità ambientale e la tempistica della realizzazione del 
successivo progetto esecutivo. 
 
 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
Le relazioni tecniche sono di natura geologica, geotecnica, idrologica e idraulica, mentre le 
cosiddette specialistiche riguardano particolari questioni trattate in maggiore dettaglio per 
rispondere a problematiche di sito. 
 
 Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico 
 
 Elaborati grafici; 
Disegni che descrivono, nelle opportune scale, le principali caratteristiche dell’intervento sia 
a livello urbanistico che edilizio, corredato da schemi funzionali e dimensionamento di 
massima della parte impiantistica. 
                                                     
 
7 (DPR 207-2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 163-2006) art. 24 
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 Studio di impatto ambientale; 
Approfondisce e verifica le analisi proprie del progetto preliminare al fine di determinare le 
misure adatte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute. 
È suddiviso in tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale e ambientale.  
Il primo riguarda le relazioni e la coerenza tra l'opera e gli atti di pianificazione territoriale, 
specificando le eventuali modifiche o disarmonie di previsione e gli interventi legati alla 
realizzazione. 
Il quadro di riferimento progettuale descrive le caratteristiche tecniche e fisiche dell'opera 
quali la natura dei servizi o dei beni offerti, la prevedibile evoluzione quantitativo-qualitativa 
della domanda-offerta in relazione alla vita utile, le lavorazioni necessarie alla realizzazione 
dell'opera e l'insieme dei vincoli cui è sottoposto il progetto. Indica inoltre le misure da 
adottare per attenuare gli impatti ambientali durante la costruzione e l’esercizio e per 
ottimizzare l’inserimento dell’opera nel contesto, con l’obiettivo di riequilibrare gli eventuali 
squilibri creati. 
Il quadro di riferimento ambientale infine, una volta definito l’ambito territoriale e descritte 
eventuali situazioni critiche, confronta le condizioni esistenti con quelle ipotetiche 
conseguenti alla realizzazione dell’opera tramite valutazioni qualitative e quantitative. 
Fornisce gli strumenti e i criteri da adottare per monitorare, ove necessario, l’ambiente e per 
risolvere eventuali casi di emergenza. 
 
 Calcoli delle strutture e degli impianti; 
Calcoli preliminari di dimensionamento e, nel caso degli impianti, di specificazione delle 
caratteristiche delle reti e delle apparecchiature. 
 
 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
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In questo documento sono indicate le descrizioni degli elementi tecnici del progetto, per 
quanto riguarda l’estetica, la forma, le caratteristiche funzionali e prestazionali, i materiali e 
i componenti. 
 
 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze  
Documento che rileva e risolve le possibili interferenze, di natura aerea, superficiale o 
interrata, del progetto e delle sue lavorazioni accessorie con le infrastrutture presenti nel 
sito. 
 
 Piano particellare di esproprio; 
Redatto in base alle mappe catastali indica gli eventuali espropri e gli asservimenti necessari 
alla realizzazione dell’opera  
 
 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 
Documento preliminare alla redazione del computo metrico estimativo. 
 
 Computo metrico estimativo; 
Calcolo preventivo dell’importo economico dei lavori che ha la finalità di stabilire una base 
d’asta se redatto dalla committenza o un’offerta se è stimato dal costruttore. Spesso 
raggruppa particolari lavorazioni, generando gli importi totali parziali, per facilitare i 
subappalti. 
 
 Aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
L’intento è di aggiornare ed elaborare ulteriormente il documento contenuto nel progetto 
preliminare in vista della stesura dei piani di sicurezza nella successiva fase progettuale. 
 
 Quadro economico 
Documento in cui confluisce il risultato del computo metrico estimativo e delle 
espropriazioni 
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 Progetto Esecutivo 
 
“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione 
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e 
prezzo. In particolare il progetto é costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle 
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali 
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo 
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli studi e delle 
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di 
verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di 
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve 
essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.”8 
 
Il progetto esecutivo rappresenta l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazione mediante la definizione 
compiuta e dettagliata dei particolari architettonici, strutturali ed impiantistici previsti 
dall’intervento. È redatto sulla base delle direttive fornite dai precedenti livelli di progettazione e 
delle modifiche proposte durante la conferenza di servizi.  
Viene comunemente definito anche “progetto cantierabile” per evitare modifiche in corso d’opera 
e ne risulta esclusa la pianificazione di cantiere, di approvvigionamento e delle relative opere 
provvisionali. 
Gli elaborati contenuti nel progetto esecutivo sono:9 
 Relazione generale; 
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri 
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9 (DPR 207-2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 163-2006) art. 33 
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utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento 
e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Contiene inoltre  
la sintesi della previsione economica di spesa, le proposte per la esecuzione dei lavori, e, in 
caso di opera pubblica, il piano di finanziamento.. 
Sono solitamente allegati anche i calcoli statici di massima che costituiscono un esame di 
fattibilità dell’opera. 
Il linguaggio di questo documento è accessibile alla committenza, a differenza degli altri 
elaborati redatti in un linguaggio più tecnico in quanto rivolto agli specialisti. 
 
 Relazioni specialistiche; 
Sono richieste almeno le medesime relazioni specialistiche proprie del progetto definitivo . 
Lo scopo è di illustrare le indagini svolte, le soluzioni adattate e le eventuali modifiche dal 
precedente livello di progettazione. Nel caso in cui siano state redatte particolari relazioni 
nell’ambito del progetto definitivo queste devono essere sviluppate ed indicare 
dettagliatamente gli aspetti di esecuzione e manutenzione dei lavori. 
 
 Elaborati grafici; 
Oltre a tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, sviluppati nelle scale ammesse o 
prescritte, normalmente non inferiori al doppio di quelle del progetto definitivo, sono 
presenti tutti i particolari costruttivi, i dettagli necessari all’esecuzione dei lavori sulla base 
delle indagini condotte e delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di 
approvazione dei precedenti livelli progettuali.  
Devono essere illustrate le fasi costruttive assunte per le strutture e, in caso di componenti 
prefabbricati, le loro caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio. 
Gli elaborati grafici devono essere redatti in modo tale da consentire una sicura 
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 
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 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti che definiscono il dimensionamento con 
riferimento alle condizioni di esercizio, alle fasi costruttive e alla destinazione 
dell’intervento, accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di 
calcolo che ne consentano un’agevole lettura e verificabilità. 
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla 
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra 
progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, 
passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.10 
 
 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
Documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali 
esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel 
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 
Contiene il manuale d’uso e di manutenzione delle parti più importanti dell’opera e il 
programma di manutenzione che prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire 
per una corretta gestione dell’opera. 
 
 Piano di sicurezza e di coordinamento; 
Documento che prevede l’organizzazione migliore delle lavorazioni nel rispetto della 
sicurezza e della salute dei lavoratori per ogni cantiere temporaneo o mobile. 
 
 Quadro di incidenza della manodopera 
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 Cronoprogramma; 
Diagramma che rappresenta la pianificazione temporale ed economica delle lavorazioni 
finalizzato, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, a stabilirne l’importo annuale.  
 
 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
Documento recante i prezzi unitari delle lavorazioni adottati per il progetto definitivo ed 
eventualmente, ove necessario, aggiornati o analizzati. 
L'analisi dei prezzi serve a giustificare il prezzo applicato e valuta il costo dei materiali e del 
loro trasporto in cantiere, del noleggio delle macchine e della manodopera. 
È richiesta quindi una perfetta conoscenza della tecnica di esecuzione dell'opera, derivante 
da una notevole esperienza di cantiere. 
 
 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
Il computo metrico estimativo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento di quello redatto 
in sede di progetto definitivo. È diviso in più parti, secondo le varie categorie di lavoro 
seguendo, per quanto possibile, l’ordine dell’esecuzione delle opere. In seguito ad un calcolo 
esatto delle quantità delle singole lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici del progetto 
esecutivo e necessarie alla realizzazione dell’opera, sono applicate ad esse i prezzi proposti 
nell’elenco dei prezzi. Il risultato del computo e l’importo degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso confluiscono nel quadro economico. 
 
 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
Lo schema contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed 
esecutore. 
Il capitolato descrive le lavorazioni oggetto d’appalto e le specificazioni delle prescrizioni 
tecniche. 
 
 Piano particellare di esproprio; 
Aggiornamento del piano proposto in sede di progetto definitivo. 
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 Progetto Costruttivo/Operativo 
 
Il progetto costruttivo di cantiere, o operativo, rappresenta la fase finale della progettazione ma 
non è individuato dalla normativa vigente, la quale rimanda al solo progetto esecutivo il compito di 
indicare i dettagli e le informazioni necessarie per la costruzione di tutte le sue parti. La realtà 
nell’ambito delle costruzioni è tuttavia diversa ed è prassi che l’impresa costruttrice ne richieda la 
redazione al proprio ufficio tecnico interno o a studi professionali esterni. 
L’obiettivo è quello di correggere o migliorare il progetto esecutivo per quanto riguarda la 
progettazione di cantiere. Può capitare, infatti, che l’impresa appaltatrice preferisca usare diverse 
tecniche lavorative o differenti prodotti, oppure che certi errori di coordinamento siano individuati, 
sia prima che durante la realizzazione dell’opera, con conseguente richiesta di modifica progettuale. 
Inoltre il progetto costruttivo può contenere progetti costruttivi redatti da subappaltatori 
specialistici. 
Può quindi essere considerato come un’integrazione del progetto esecutivo, il quale, essendo 
redatto in una fase temporalmente distante dall’apertura del cantiere, è lontano anche dallo studio 
analitico delle soluzioni tecniche di dettaglio, legate spesso al modus operandi dell’impresa 
costruttrice. Per questo motivo il progetto esecutivo non può contenere l'interezza delle soluzioni e 
dei particolari costruttivi che il cantiere dovrà adottare. 
L’aspetto principale della progettazione costruttiva riguarda l’opera di coordinamento e di 
integrazione dei progetti esecutivi e costruttivi redatti dai subappaltatori specialistici. Certi dettagli 
possono essere studiati e redatti solamente dall’ufficio tecnico del subappaltatore specializzato, 
quindi è necessario saper guidare questa progettazione e farla rientrare entro le linee guida generali 
imposte dal progetto e coordinarli per far sì che si integrino all’itero del quadro generale. 
Inoltre  la risoluzione dei problemi di dettaglio che emergono durante la realizzazione di un’opera o 
durante l’esamina dei progetti esecutivi  è un’attività non facilmente programmabile, essendo 
legata a situazioni che emergono casualmente. È importante quindi che vi sia una capacità di 
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risposta celere in termini progettuali per non pregiudicare l’andamento dei lavori con il conseguente 
rischio di perdita economica.11 
 
 Documentazione As Built 
 
La documentazione as built, pur non appartenendo alle sopracitate fasi di progettazione, viene 
spesso collegata al processo esecutivo in quanto ne completa e ne aggiorna gli elaborati. Lo scopo 
è quello di fornire al cliente, o più facilmente al servizio di facility management, i disegni conformi 
a quanto è stato costruito, da cui l’espressione inglese as built, per permettere la gestione e la 
manutenzione dell’opera. L’impresa costruttrice, oltre a correggere gli elaborati dei progettisti 
inserendo gli eventuali lavori aggiuntivi e le modifiche effettuate in corso d’opera, deve anche 
consegnare le schede tecniche dei materiali, cataloghi, certificazioni, verbali di collaudo e manuali 
d’istruzione dei componenti dell’impianto. La documentazione, di cui rimarrà responsabile la 
stazione appaltante, deve essere presentata 30 giorni prima del collaudo provvisorio degli impianti. 
Questi documenti possono essere prodotti o modificati nell’evenienza in cui siano rilevate difformità 
e modifiche introdotte durante la fase di gestione e manutenzione dell’opera. 
 
1.2.3. Settore privato 
 
Nel Progetto Privato vi sono due livelli di Progettazione: 
1. Progetto di massima 
2. Progetto esecutivo 
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Il progetto di massima prevede:  
 una relazione tecnico-illustrativa 
 disegni quotati, redatti in opportuna scala, tali da individuare l’opera da realizzare nel suo 
insieme e nelle sue singole parti 
 stima sommaria del costo di costruzione e tabelle atte a individuare gli oneri di concessione 
 elaborati specificamente richiesti. 
Il progetto esecutivo va redatto nella forma più completa, anche se con minori coordinamenti 
rispetto a quello per l’opera pubblica. 
 
1.2.4. Finalità principali dei progetti 
 
I tre livelli successivi di progettazione normati dal Codice Appalti hanno una precisa finalità: 
 Il progetto preliminare ha come obiettivo la bancabilità dell’intervento tramite la definizione 
delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da 
soddisfare e delle prestazioni da fornire  
 Il progetto definitivo mira ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
dell’opera, rispettando ad esempio il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, 
le disposizione dei vigili del fuoco, etc. 
 Il progetto esecutivo mira alla costruibilità dell’opera. Sono indicati i dettagli dei lavori da 
realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
 Queste fasi progettuali appaiono spesso scollegate e risulta, quindi, necessario legarle 
maggiormente. 
In fase concettuale si può far riferimento ad un concept model che funge da modello di riferimento, 
o reference model, per definire la geometria e le funzioni della costruzione e per individuare i valori 
medi (ad esempio costo per superficie o per volume) da utilizzare per l’analisi della bancabilità. 
Questo modello risponde ad un programma o ad un disciplinare tramite la giustapposizione del 
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sistema funzionale e del sistema spaziale. Questo però non costituisce la base per la successiva 
progettazione. Non è quindi un rule model, o “modello regola” per il progetto definitivo. 
Nel secondo livello di progettazione si specificano le prestazioni degli elementi tecnici, facendo 
riferimento al sistema tecnologico, finora ignorato. Appaiono tuttavia delle incoerenze logiche, ad 
esempio per quanto riguarda la redazione del quadro economico. Esso è basato sulla stima dei 
volumi, nonostante si sia già provveduto alla modellazione degli elementi tecnici stessi secondo 
un’ottica basata sui prodotti, da abbandonare per ritornare momentaneamente ad una concettuale. 
Il passaggio finale dal progetto definitivo all’esecutivo dovrebbe essere l’ultimo passo da compiere 
per poter realizzare compiutamente un’opera edilizia, anche se, da come si è visto nel paragrafo 
1.2.2.5, vi è spesso la necessità di redigere un ulteriore progetto, di natura operativa, per colmare 
le lacune di quello operativo in termini di particolari costruttivi. Questi errori tuttavia dovrebbero 
essere già risolti in fase definitiva, in quanto l’articolo 29 del Codice Appalti prevede che  
“I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi 
dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e 
più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto”. 
Si parla quindi già di compatibilità, in termini dimensionali e di aspetto, degli elementi dei progetti 
strutturali ed impiantistici con quello architettonico. 
È necessaria quindi una forma di coordinamento più efficace che renda il passaggio tra le varie fasi 
progettuali privo di problematiche ed incoerenze, che permetta un controllo efficace 
dell’evoluzione del progetto, collegando la dimensione concettuale con quella di prodotto. È infatti 
nel concept model che si riversano le richieste di progettazione preliminare e di programmazione 
edilizia. Tramite la sistematizzazione, ovvero la mappatura degli elementi tecnici e delle funzioni, è 
possibile collegare compiutamente il modello di progetto, popolato da questi elementi, con quello 
concettuale, in cui risiedono le funzioni. 
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1.3. Modelli organizzativi del processo edilizio 
 
L’informazione è essenziale per la realizzazione di un sistema edilizio, segue quindi un’analisi delle 
modalità  principali di gestione e di struttura. 
In ogni processo edilizio si instaurano rapporti tra varie figure con diversi ruoli e responsabilità. Le 
modalità con cui si forma e si organizza questa rete di relazioni costituiscono i modelli, approcci o 
regie del processo edilizio. 
Si dice modello edilizio organizzativo un modo di gestire, dal punto di vista organizzativo e di 
controllo, il processo edilizio. Esistono diversi tipi di modelli organizzativi che dipendono da svariati 
fattori quali le condizioni di mercato, le risorse disponibili, le politiche adottate. È tuttavia possibile 
raggrupparli in due macrogruppi in base alla natura predominante della gestione del processo: 
modelli in cui prevalgono gli operatori dell’offerta e modelli guidati dagli operatori della domanda. 
La dinamicità delle variabili che governano e determinano l’organizzazione dei modelli edilizi ne 
impedisce una classificazione statica, tuttavia è possibile schematizzare delle categorie più o meno 
ricorrenti:  
1. Modelli in cui predomina l’offerta 
a. Approccio tradizionale 
b. Approccio a gestione integrata 
c. Approccio a modelli 
2. Modelli in cui predomina la domanda 
a. Approccio per programmi 
b. Approccio per agenzie 
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1.3.1. Modelli in cui predomina l’offerta 
 
Nel primo gruppo le figure principali appartengono alla sfera della produzione, come il costruttore 
e i fornitori, e tendono ad imporre i propri prodotti e a massimizzare la produzione. Questa 
situazione è facile che si verifichi quando il committente interviene di rado sul mercato con 
interventi di piccole dimensioni, tali per cui non vi è la capacità o la necessità di adottare regie, 
prodotti e servizi di particolare natura. 
 
 Approccio tradizionale 
 
L’approccio cosiddetto tradizionale è tuttora quello maggiormente impiegato nell’edilizia, sia nel 
settore privato che in quello pubblico. L’organizzazione del processo edilizio è la più semplice e vede 
come ruolo principale quello del committente che coordina i vari operatori e sceglie sia il progettista 
che il costruttore, che potrà in seguito, a seconda delle dimensioni dell’intervento, subappaltare e 
scegliere i produttori dei materiali e dei componenti. 
Nel caso di intervento privato il progettista potrà indicare, in maniera vincolante, l’utilizzo di 
determinati prodotti o componenti, mentre se la committenza è pubblica sarà possibile indicarne 
soltanto le caratteristiche per permettere una maggiore competitività tra le aziende fornitrici. 
Spesso il progettista deve confrontarsi con altri operatori, ad esempio per la parte strutturale o 
impiantistica dell’opera, limitando quindi il proprio intervento secondo le proprie capacità.  
Una volta terminato il progetto e approvato sia dal committente che dalle autorità di controllo, 
viene coinvolto il costruttore che dovrà adattare le sue competenze e modalità di lavoro alle 
caratteristiche del progetto. In questo modo non vi è un dialogo edificante tra progettista e 
costruttore, e, poiché spesso la scelta del costruttore avviene in seguito ad una gara a base di offerte 
di prezzo, non si instaura un rapporto continuo tra committenza e costruttore. 
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Il costruttore a sua volta sceglierà i produttori di materiali e componenti in base a valutazioni 
economiche, generando un altro rapporto discontinuo. 
Le relazioni tra committente e costruttore sono regolamentate da un unico contratto d’appalto e 
quelle tra costruttore (impresa principale) e fornitori o produttori (imprese secondarie) da contratti 
di subappalto. 
Da questa lettura ne consegue che, essendo presente uno scarso coordinamento effettuato dal 
committente, ogni operatore ha un ruolo autonomo e tenderà a far prevalere i propri interessi su 
quelli del gruppo, rischiando di compromettere il risultato del progetto . L’aggregazione di queste 
figure infatti è episodica e temporanea, dovendo essa durare soltanto per il processo edilizio, e vi è 
la possibilità che, in seguito a situazioni di conflittualità, non vengano mantenuti i rapporti tra gli 
operatori stessi, impedendo una collaborazione futura più efficace. 
In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Organizzazione semplice  
 Potere decisionale in mano al 
committente 
 
 Scarso coordinamento 
 Discordanza di obiettivi tra gli operatori 
 Rischio di conflittualità 
 Mancanza di collaborazione futura 
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Nel corso degli anni vi è stata una risposta naturale per rispondere a queste esigenze, seppur 
indirizzando l’organizzazione del processo edilizio in diverse direzioni 
 
 Approccio tradizionale evoluto 
 
La necessità di stabilire i rapporti tra i vari operatori, soprattutto tra i committenti istituzionali di 
grosse dimensioni, progettisti e costruttori, ha portato ad un’evoluzione dell’approccio tradizionale, 
nel quale le esperienze passate possono essere riproposte per progetti nuovi, generando una 
collaborazione continua e più efficiente grazie ad un crescente know how sia tecnico che 
organizzativo.  
Una via per soddisfare questa esigenza è di incorporare, all’interno della committenza, una struttura 
tecnica di progettazione. In questo modo gli interventi potranno essere programmati 
temporalmente ottimizzando le risorse e i progettisti risponderanno in maniera migliore alle 
esigenze della committenza, sia per motivi di dipendenza che per facilità di comunicazione.  
Le istituzioni che spesso si affidano a questa regia del processo edilizio possono essere sia pubbliche 
che private, come gli enti dello Stato o gli enti previdenziali, catene alberghiere o grandi promotori 
immobiliari. 
Tuttavia istituire una struttura di progettazione può essere economicamente oneroso e vi è il rischio 
che essa non sia adeguatamente preparata per interventi fuori dall’ordinario, sia per dimensioni che 
per caratteristiche tecniche. Per ovviare a questa eventualità si può programmare l’aggiornamento 
o il rinnovo del team, con conseguenti costi ulteriori. 
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In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Stabilità di rapporti 
 Migliore risposta ai requisiti della 
committenza 
 Migliore programmazione temporale 
degli interventi 
 Ottimizzazione delle risorse 
 Know How tecnico e organizzativo 
crescente 
 Facilità di ricorrere ad appalti per 
scorpori 
 Soluzione economicamente onerosa 
 
Entrambi questi tipi di approcci tradizionali seguono un andamento lineare: il committente 
interpella il progettista per la redazione del progetto architettonico, arricchito da specialisti poi 
sotto ulteriori aspetti quali ad esempio l’impiantistica e la struttura. Segue quindi la fase di 
progettazione esecutiva in cui è prodotta la documentazione per la cantierizzazione sulla cui base 
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gli appaltatori, con l’aiuto delle imprese secondarie e le relative stime economiche, fanno un’offerta 
completa per il committente che sceglierà quella minima. 
La logica sequenziale che governa il susseguirsi di attività comporta che ogni operatore debba 
iniziare a lavorare dove termina chi lo precede,  prolungando così i tempi e riducendo la possibilità 
di fruire dell’informazione di ritorno, o feedback, per evitare il re-work. Ne consegue che gli errori 
sono più facilmente soggetti alla propagazione durante le varie fasi della progettazione e che la loro 
individuazione non immediata rallenti o blocchi tutti gli altri operatori attivi, o peggio ancora 
richiami l’intervento di figure che avevano terminato il proprio lavoro.  
Questa linearità non riguarda soltanto l’ordine cronologico in cui i vari operatori si relazionano, ma 
anche il flusso di informazioni, fatto salvo la sfera della produzione nella quale le imprese secondarie 
comunicano più facilmente con l’impresa appaltatrice principale. Ad esempio dal momento in cui i 
progettisti non dialogano durante la fase di design con i produttori, risulta loro difficile effettuare 
scelte opportune per raggiungere un compromesso tra qualità e prezzo dell’opera, sia in termini 
economici che cronologici. Essi basano le proprie decisioni sull’esperienza, spesso deducendo o 
adottando strategie proprie del Value Engineering,  termine coniato da General Electric durante la 
seconda guerra mondiale che indica una tecnica per la riduzione dei costi, l’aumento della 
produttività e il miglioramento della qualità.  
Tuttavia vi è la possibilità che un alto livello di dettaglio dei progetti possa lasciar poco o addirittura 
nessuno spazio per modifiche progettuali in fase di costruzione, causando ulteriori costi e re-work 
per dettagli fisicamente impossibili o difficili da realizzare o che  richiedono tecnologie, prodotti o 
utensili meno efficienti, più costosi o meno innovativi di quelli in possesso delle imprese. Anche uno 
scarso livello di dettaglio comporta problemi e ulteriore lavoro, e in entrambi i casi si concentra 
l’attenzione su particolari, col rischio di perdere la visione d’insieme dell’opera.12 
                                                     
 
12 (Schmitz, 2013) 
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Il costruttore inoltre riceve la documentazione soltanto quando la progettazione giunge a termine, 
fortunatamente in formato digitale ma in file di tipo cad (Computer Assisted Drawing),di limitata 
“intelligenza digitale”, o di sola lettura quali pdf.  
Ne consegue che i dati e i disegni di progetto, spesso disordinati e che si assume siano corretti in 
partenza, richiedano un difficile lavoro di lettura e comprensione che può risultare in un alto 
impiego di risorse, specialmente per progetti di grandi dimensioni e complessità.  
Le imprese, a differenza del design team che segue la progettazione fin dal principio, hanno poco 
tempo per studiare e capire interamente il progetto, con conseguente rischio di errori di 
interpretazione, e un controllo anche solo parziale delle informazioni trasmesse è raramente 
eseguito in maniera autonoma. Esse fanno affidamento a pochi quesiti di chiarimento rivolti ai 
progettisti per risolvere incertezze e problematiche critiche, tralasciando o tentando di interpretare 
quelle minori per risparmiare tempo e fatica.  
In conclusione, si piò facilmente intendere che la mancanza di comunicazione tra i vari operatori 
comporta la produzione di documentazione scorretta o incompleta e quindi costi maggiori, 
inefficienze, improduttività , ritardi e re-work.  
 
1.3.1.2.1. Appalto per scorpori 
 
La committenza può inoltre ricorrere più facilmente ad appalti per scorpori in quanto, avendo a 
disposizione al suo interno una struttura di progettazione, questa può fungere da consulente tecnico 
per la scelta di alcuni fornitori, evitando così il ruolo intermediario del costruttore. 
Oltre al contratto d’appalto principale tra committente e costruttore vi saranno altri contratti 
d’appalto secondari con le imprese che partecipano allo scorporo, oltre ai contratti di subappalto 
tra costruttore e produttori o fornitori. 
In questo modo si può indirizzare l’attività di progettazione non solo verso l’organismo edilizio ma 
anche verso le sue componenti, andando verso la direzione dell’approccio per programmi. Così 
facendo si ha un maggior controllo delle componenti, sia per la qualità che per il prezzo, e si può 
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aggregare il mercato dei componenti scorporati, specie con interventi di grandi dimensioni ripetuti 
con continuità nel tempo da parte di committenze istituzionali. 
Tuttavia vi sono degli svantaggi, quali ad esempio un maggior onere da parte del direttore dei lavori, 
in quanto deve anche svolgere le funzioni di direttore di cantiere. Inoltre vi è il rischio di 
allungamento dei tempi con conseguenti costi maggiori  a scapito della qualità se il coordinamento 
da parte della direzione lavori viene meno. 
In aggiunta alla precedente sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Facilità di ricorrere ad appalti per 
scorpori 
 Maggior controllo e qualità dei 
componenti 
 Risparmio economico 
 Potenzialità di aggregare il mercato dei 
componenti scorporati 
 Rischio di tempi e costi maggiori a 
scapito della qualità se il coordinamento 
non è efficace 
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  Approccio a gestione integrata o Design-Build 
 
Un’altra evoluzione dell’approccio tradizionale mira a ovviare al rischio che si instaurino conflitti a 
causa della non professionalità del committente e concentra in capo al costruttore la responsabilità 
sia della progettazione che della costruzione dell’opera. Vengono così a mancare il ruolo di 
coordinamento, spesso labile, della committenza e il ruolo del progettista quale suo consulente 
tecnico. La traduzione delle esigenze del committente, ovvero l’attività progettuale, viene integrata 
con quella realizzativa propria del costruttore, stabilizzando di conseguenza i rapporti tra 
progettista, costruttore e fornitore.  
In questo modo la progettazione può beneficiare fin dai primi momenti del contributo del 
costruttore per quanto riguarda il livello di dettaglio della documentazione e l’impiego di modalità 
costruttive, di prodotti, di materiali e di strumenti più economici, efficienti o innovativi in possesso 
delle imprese. Ne può conseguire una maggiore qualità e coerenza del progetto grazie anche 
all’eliminazione del rischio di incomprensione, re-work ed errori di design. 
Poiché la figura del progettista e del costruttore sono fuse in un’unica entità, vi è maggiore sicurezza 
per quanto concerne la responsabilità e la consegna di un progetto, tuttavia possono risultare 
ambiguità e imprecisioni dal momento in cui la realizzazione può andare di pari passo con il 
completamento della documentazione progettuale. Spesso infatti la fase di progettazione corre il 
rischio di essere subordinata, in termini di importanza, alla costruzione per stringere i tempi di 
realizzazione dell’opera, soprattutto se la figura principale del processo è il costruttore e il 
progettista. Nel caso invece in cui sia l’architetto a guidare il progetto, come nell’esempio delle 
cosiddette “archistar”, vi è la possibilità opposta di maggiore concentrazione sulla fase di design con 
conseguente superamento dei tempi di consegna. 
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1.3.1.3.1. Appalto concorso e Appalto chiavi in mano 
 
Un esempio di questo tipo di approccio è costituito dall’appalto concorso, nel settore pubblico, e 
dall’appalto chiavi in mano nel settore privato, in cui il costruttore è selezionato sulla base di un 
progetto a base di gara, che tuttavia rende episodici i suoi rapporti con il committente e, in caso di 
perdita, rende vani e infruttuosi gli sforzi compiuti. 
La progettazione si divide in due fasi e rimane in parte, anche se minimamente, in capo alla 
committenza per quanto riguarda la redazione di un progetto guida che dovrà poi essere dettagliato 
maggiormente dalla struttura di progettazione vera e propria appartenente al costruttore.  
Questo tipo di regia del processo edilizio viene scelto nel caso in cui il committente voglia esplorare 
diverse soluzioni tecniche senza vincolare eccessivamente l’idea di base, in cui devono essere 
specificate le esigenze da soddisfare. Un grado di dettaglio troppo elevato del progetto guida, o 
design brief, può ridurre la gamma di alternative proposte dai vari progettisti e di conseguenza 
negare la possibilità di innovazione tecnologica, mentre indicazioni insufficienti o scarse rischiano di 
generare proposte troppo diversificate e quindi non facilmente confrontabili. La natura di questo 
documento quindi non deve essere descrittiva ma prestazionale, ed è il motivo per cui a base di gara 
d’appalto è prevista la redazione di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale. 
Il progettista, nel ruolo di consulente del committente, esamina i progetti e sceglie il vincitore 
nell’ambito privato, funzione invece espletata da un’apposita commissione per quanto riguarda il 
settore pubblico. Nel ruolo sottoposto al costruttore dovrà far riferimento ai prodotti, alle modalità 
lavorative e alle soluzioni tecniche normalmente adottate dallo stesso, tenendo a mente che anche 
in questo caso la scelta dei materiali e dei componenti spesso si basa esclusivamente su valutazioni 
di natura economica.  
Spesso, per evitare perdite economiche troppo elevate, il livello di definizione del progetto richiesto 
non è esecutivo e può essere effettuata una preselezione dei concorrenti alla gara in base alle loro 
capacità tecniche. Secondo l’ordinamento italiano infatti i progetti concorrenti sono definitivi, e 
soltanto il vincitore dovrà redigere quello esecutivo. 
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Esempi propri dell’esperienza costruttiva negli Stati Uniti di questo tipo di approccio a gestione 
integrata sono : Turnkey Project, Developer Proposal, Package Deal e Design-Build. 
In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Minor rischio di conflittualità tra le parti 
 Stabilizzazione dei rapporti tra 
progettista, costruttore e produttori 
 Diversificazione delle proposte 
progettuali 
 Possibilità di innovazione tecnologica 
 
 Rapporti episodici tra costruttore e 
committente 
 Rischio di perdita economica per le 
imprese 
 Difficoltà di confronto delle proposte se 
il progetto guida è poco dettagliato 
 Innovazione tecnologica negata in caso 
di progetto guida troppo dettagliato  
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1.3.1.3.2. Appalto di progettazione e costruzione 
 
Per evitare lo spreco di risorse impiegate nell’appalto concorso è stato introdotto in Italia il sistema 
di aggiudicazione basato non soltanto sulla base del prezzo o del progetto completo ma secondo un 
insieme di parametri sia progettuali che economici, richiedendo la redazione del progetto soltanto 
in seguito all’aggiudicazione dell’appalto. 
Come nel caso dell’appalto concorso o chiavi in mano il committente fa affidamento ad un 
progettista che ha la libertà però di spaziare nel livello di definizione delle indicazioni da un semplice 
capitolato prestazionale a un progetto preliminare fino a un progetto definitivo. 
Nella prima fase del processo il vincitore è scelto in base a considerazioni estrapolate dalla 
redazione, da parte dei concorrenti, di una serie di schede tecniche di progetto che simulano la 
successiva fase progettuale e che riguardano, ad esempio, particolari dettagli o soluzioni che 
possano indicare la qualità della proposta.  
Nella seconda fase l’impresa aggiudicatrice dell’appalto si occupa della progettazione esecutiva, 
sotto l’esame di un consulente della committenza che verifica il rispetto delle esigenze poste a base 
di gara, e della successiva costruzione dell’opera. Poiché quest’ultima è integrata alla progettazione 
esecutiva, vi è la possibilità di sovrapposizione temporale con il conseguente vantaggio di anticipare 
il cantiere e di contrarre la durata di realizzazione.  
Nell’esperienza anglosassone questi approcci a gestione integrata sono rappresentati dal 
Design/Build e dall’Early Tendering. 
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In sintesi: 
 
 
Pregi Difetti 
 Minor rischio di conflittualità tra le parti 
 Stabilizzazione dei rapporti tra 
progettista, costruttore e produttori 
 Diversificazione delle proposte 
progettuali 
 Possibilità di innovazione tecnologica 
 Riduzione dei tempi di realizzazione 
 Minor rischio di perdite economiche per 
le imprese non vincitrici 
 Rapporti episodici tra costruttore e 
committente  
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1.3.1.3.3. Design-Build 
 
L’approccio a gestione integrata nel suo complesso è rappresentato, nel mondo anglosassone, dal 
Design-Build, definito da “An introduction to Design-Build”, del 1994 e redatto dal Design-Build 
Institute of America (DBIA) : 
The design-build form of project delivery is a system of contracting whereby one entity performs 
both architectural/engineering and construction under one single contract. Under this 
arrangement, the design-builder warrants to the contracting agency that it will produce design 
documents that are complete and free from error (design-builder takes the risk). The selection 
process under design-build contracting can be in the form of a negotiated process involving one or 
more contracts, or a competitive process based on some combination of price, duration, and 
proposer qualifications. Portions of the overall design or construction work can be performed by 
the design-build entity or subcontracted out to other companies that may or may not be part of 
the design-build team. 
Ovvero, “l’approccio design-build è un sistema di amministrazione in base al quale un soggetto 
esegue, con un unico contratto, sia il progetto architettonico / ingegneristico che la costruzione 
dell’opera. In base a tale disposizione, il progettista-costruttore garantisce all'agenzia appaltatrice 
la produzione della documentazione di progetto completa e priva di errori, ne consegue che è 
questa figura ad assumersi il rischio. Il processo di selezione può assumere la forma di un processo 
negoziale che coinvolge uno o più contratti, o di un processo competitivo basato su una 
combinazione dei costi, del tempo e delle qualifiche del partecipante. Porzioni di progettazione o di 
costruzione possono essere eseguite da parte dell'ente di progettazione-costruzione o in subappalto 
ad altre aziende che possono essere parte del team di progettazione-costruzione, o meno.” 
 
 Approccio a modelli 
 
L’evoluzione dell’approccio per appalto concorso è quello per modelli, o “modelli tipo”, sviluppatosi 
negli anni ’60 in Francia per soddisfare le esigenze dell’edilizia residenziale pubblica tramite una 
pianificazione e programmazione più razionale e coordinata. Gli obiettivi principali da perseguire 
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erano una maggiore flessibilità, sia nella progettazione che nella costruzione, e un miglioramento 
qualitativo e ambientale. 
Questa regia del processo edilizio si sviluppa in due fasi principali: la predisposizione dei modelli per 
la costituzione di un repertorio, seguita dalla progettazione e realizzazione dell’opera. 
La figura del committente tipica di molti approcci è in questo caso rappresentata da un promotore 
di grandi dimensioni che lancia un bando per la costituzione di un repertorio di progetti-tipo. È 
fondamentale una specificazione esaustiva delle esigenze da perseguire in quanto assumono una 
precisa funzione normativa insieme alle prescrizioni economiche, tipologiche e qualitative. 
Le imprese costruttrici, con l’aiuto dei progettisti, presentano un procedimento costruttivo e una 
raccolta di varie possibilità di aggregazione delle diverse tipologie edilizie, indicando sia per ciascuna 
che per l’insieme i relativi costi che devono risultare inferiori di quelli a base di gara. Le competenze 
progettuali dipendono da un gruppo interdisciplinare di specialisti in cui confluiscono competenze 
architettoniche, strutturali, impiantistiche, tecnologiche e tecnico-economiche: vi è infatti la 
necessità di studiare le ipotesi di combinazioni migliori in cui coordinare i prodotti e le componenti 
necessarie. La progettazione del modello è di tipo specialistico con un alto livello di dettaglio, quindi, 
come nel caso dell’appalto concorso ma in misura minore, il costruttore corre il rischio di impegnare 
risorse in un progetto infruttuoso. 
Un’apposita commissione è incaricata di analizzare le varie offerte e scegliere quella che più soddisfa 
i caratteri di flessibilità e di risparmio. Sia le modalità costruttive che aggregative dell’opera infatti 
devono poter rispondere facilmente alle possibili situazioni insediative, alle richieste della domanda 
e a contesti ambientali e sociali variegati. I modelli vincenti ricevono una certificazione, o agrément, 
che ne permette l’inserimento in un repertorio più grande che può essere ad esempio nazionale o 
regionale. 
Nella seconda fase intervengono i promotori dell’intervento, ovvero stazioni appaltanti pubbliche 
di diverse dimensioni quali i comuni, che possono attingere ad un repertorio controllato e certificato 
e acquistare i modelli desiderati, entro i limiti di costo già prestabiliti e trattando direttamente con 
le imprese che li hanno elaborati. Viene poi incaricato un progettista che si occupa della redazione 
del progetto insediativo specifico sulla base delle informazioni tecniche fornita dai costruttori titolari 
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del modello. Risulta quindi fondamentale proporre, durante la fase iniziale, modelli che riescano a 
coinvolgere più promotori attuatori per dar vita ad una continuità di commesse e una stabilità nei 
rapporti tra il costruttore e i produttori/fornitori. 
Sarà poi il costruttore ad occuparsi della realizzazione e gestione dei lavori, e ,poiché il progettista 
dell’insediamento ha seguito le specifiche aziendali per quanto concerne la progettazione e la scelta 
dei materiali e dei componenti, è facilmente intendibile che è questo il ruolo di operatore 
fondamentale del processo. 
In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Qualità, controllo e accessibilità dei 
modelli e delle tipologie edilizie 
costituenti il repertorio 
 Possibilità di continuità di commesse 
 Possibilità di stabilizzazione dei rapporti 
nella sfera della realizzazione 
 Rischio di perdita economica 
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1.3.2. Modelli in cui predomina la domanda 
 
Nei modelli organizzativi in cui predomina la domanda vi è maggiore rilevanza degli aspetti di 
carattere conoscitivo, organizzativo e manageriale, a scapito di quelli tecnici tradizionali. Il centro 
delle strategie per massimizzare i profitti non si concentra più nella fase realizzativa, bensì si mira 
ad un controllo più rigoroso durate la fase progettuale, ad esempio controllando il rapporto 
qualità/prezzo e ottimizzando le risorse. Prevalgono quindi gli aspetti gestionali rispetto a quelli 
produttivi. 
 
 Approccio per programmi 
 
L’approccio per programmi è caratterizzato da un forte intervento tecnico-gestionale da parte del 
committente e dal suo ruolo predominante all’interno del processo, in cui gestisce la maggior parte 
delle attività. La programmazione, l’organizzazione del processo e la progettazione infatti spettano 
alla committenza, che delega esclusivamente la realizzazione dell’opera e le funzioni tecniche. 
Questa strategia di processo può essere considerato un’evoluzione dell’approccio per scorpori, con 
cui condivide il meccanismo stesso di scorporare certe attività, ma riguarda una pluralità di 
interventi edilizi distribuiti nel tempo che ricadono in un cosiddetto programma. Nasce in Inghilterra 
negli anni ’50 e si sviluppa ulteriormente negli Stati Uniti dalle esigenze dell’edilizia scolastica di 
poter eseguire più opere minimizzando le spese e gli sforzi. La formazione, nell’esempio inglese, di 
un consorzio di più distretti scolastici, ha assicurato, tramite l’aggregazione della domanda della 
committenza scolastica le migliori condizioni qualitative ed economiche da parte dell’offerta, 
ottenendo così costi ridotti ripartiti tra le singole parti del consorzio. La committenza, viste le sue 
dimensioni, riesce inoltre a scorporare dall’appalto principale l’acquisto in blocco di alcuni materiali 
o prodotti ottenendo prezzi migliori di quelli proposti dal costruttore per ogni singolo intervento. 
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 Approccio per agenzie 
 
Gli approcci al processo edilizio più innovativi e recenti tendono a rompere la sequenzialità delle fasi 
degli altri modelli organizzativi e ad introdurre la figura intermediaria, tra il costruttore e la 
committenza  dell’agenzia di consulenza. Questa svolge il ruolo di coordinamento e di gestione del 
processo edilizio per conto del committente, visto come acquirente in relazione al costruttore – 
venditore. 
La scelta di rivolgersi ad un’agenzia può scaturire dalla complessità o dalle grande dimensioni che 
possono cogliere impreparata una committenza che può non essere professionale, oppure dalla 
necessità di rispettare costi, tempi e qualità dell’opera al fine di commercializzare il bene e ottenere 
un rendimento del capitale investito. 
I contratti stipulati rappresentano un elemento fondamentale nei vari rapporti tra le parti in quanto 
definiscono in maniera strategica le relazioni ed impongono il perseguimento dei risultati secondo 
specifiche condizioni. Essi sono inoltre separati in quanto non vi è la figura di un’impresa generale 
che subappalta ad imprese secondarie, bensì i singoli rapporti vengono gestiti dal manager. La 
parola chiave è quindi è “management” e vengono ereditate e ulteriormente sviluppate le tecniche 
gestionali proprio degli approcci per programmi e per componenti. 
La separazione tra operatori della progettazione e della produzione (costruttore, fornitori, 
produttori), tipica dell’approccio tradizionale, è riproposta, marcando la distinzione tra l’acquirente, 
ovvero il cliente, e il venditore. 
Esempi di questo tipo di approccio manageriale sono: 
 Construction Management, o gestione della costruzione 
 Project Management, o gestione del progetto/intervento 
 Management Contracting, o gestione degli appalti 
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1.3.2.2.1. Construction Management 
 
Il construction management è il primo tra gli approcci di tipo manageriale ad avere avuto 
applicazione, nello specifico già dagli anni ’40 negli Stati Uniti, dove fu reso obbligatorio per la 
gestione degli interventi superiori ai dieci milioni di dollari.  
Caratteristica di questo tipo di modello organizzativo è la separazione tra gli operatori della 
progettazione architettonica e l’agenzia di management, entrambi scelti dal committente.  Può 
avvenire che il construction manager sia scelto per primo e aiuti nella scelta del progettista anche 
su base concorsuale o economica. 
Il progettista è tenuto alla redazione di un progetto dettagliato, paragonabile ad una via di mezzo 
tra un definitivo e un esecutivo, in cui siano specificati particolari tecnologici, impiantistici e i costi. 
L’agenzia è spesso una società di engineering e si occupa di assistere il progettista per rendere il 
progetto fisicamente realizzabile e di redarlo in maniera molto dettagliata con l’obiettivo della sua 
cantierizzazione, che viene gestita e coordinata nel ruolo di direzione lavori e che è successivamente 
oggetto di verifica e collaudo. Svolge inoltre compiti più burocratici quale predisporre la 
documentazione di gara e aiutare il committente nella scelta delle imprese appaltatrici. 
A differenza degli altri tipi di approccio in cui l’impresa costruttrice è l’unica figura ad essere 
obbligata per contratto a consegnare l’opera nel rispetto della scadenza temporale e dei costi 
preventivati, in questo caso è il construction manager ad essere oggetto di questa obbligazione di 
risultato e deve quindi gestire il processo edilizio con la maggiore efficienza possibile. Questa 
necessità, ottenuta anche tramite semplificazioni per risparmiare sia in termini economici che 
cronologici, può portare però all’utilizzo di soluzioni tecnologiche, materiali e componenti differenti 
da quelli previsti dal progettista con conseguenti situazioni di conflittualità, soprattutto se non vi è 
la possibilità di comunicazione tra le parti. Ne è esempio critico la circostanza in cui il construction 
manager entra nel processo a progetto architettonico già terminato. Se il limite massimo in termini 
di costi e di tempo a base del contratto non è rispettato è l’agenzia ad esserne legalmente ed 
economicamente responsabile, quindi oltre al ruolo di consulente del committente durante le fasi 
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di progetto essa assume una posizione tipica dell’appaltatore durante la costruzione, mirando al 
maggior guadagno possibile. 
In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Consulenza per committenza 
impreparata 
 Elevato coordinamento 
 Efficienza nel gestire il processo edilizio 
 Rapporti episodici 
 Rischio di semplificazioni progettuali 
eccessive 
 Rischio di conflittualità tra Construction 
Manager e progettista 
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1.3.2.2.2. Project Management 
 
L’espressione Project Management, o gestione di progetto, indica in termini generali l’insieme di 
attività volte alla realizzazione degli obiettivi di un progetto, mentre secondo il PMBOK è 
“l'applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e strumenti alle attività di un progetto al fine di 
conseguirne gli obiettivi”.13 È una locuzione molto diffusa che riguarda il settore produttivo sia 
dell’industria che dei servizi e i cui principi, nati negli anni ’30 negli Stati Uniti nell’industria 
manifatturiera, portarono alla nascita della figura del Product Manager, responsabile dell’iter di 
genesi e realizzazione di un prodotto. In sostanza il Project Management rappresenta una filosofia 
organizzativa volta a gestire qualsiasi processo nella sua interezza, tramite il coordinamento di 
risorse, sia materiali che umane, dei tempi e dei costi. 
Ne consegue quindi che l’unica differenza sostanziale tra Construction e Project Management è 
l’inglobamento dell’attività progettuale per l’agenzia, la quale assicura al committente un servizio 
completo, spaziando dalla progettazione preliminare fino alla direzione lavori e occupandosi anche 
degli aspetti più burocratici quali l’assistenza ai contratti e la ricerca dei finanziamenti e 
acquirenti/locatori.  
L’aspetto principale di questo tipo di approccio è il coordinamento tra i diversi operatori al fine di 
soddisfare le esigenze del committente e lo spacchettamento del lavoro in gruppi di lavorazioni 
omogenee più facili da assegnare e controllare, secondo la logica della WBS.  
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In sintesi: 
 
 
1.3.2.2.3. Management Contracting 
 
Il Management Contracting rappresenta un’evoluzione degli approcci manageriali e riguarda la 
gestione della fase realizzativa dell’opera, tralasciando la progettazione di cui invece si occupa 
interamente, fino al livello esecutivo, un’apposita design team che si deve confrontare con le 
imprese costruttrici per definire un dettaglio cantierabile dell’opera. L’agenzia di Management 
Contracting, specializzata nella contrattualistica degli appalti, mira a stringere i tempi 
sovrapponendo in parte la conclusione del progetto esecutivo con l’inizio del cantiere, al quale 
partecipano gli appaltatori vincitori di una procedura competitiva indetta dall’agenzia stessa.  
Essendo l’attività progettuale indipendente e gestita quasi interamente dal design team non vi è il 
rischio, caratteristico del Construction Management, di stravolgere il progetto architettonico, se 
non in minima parte nei dettagli durante la fase di cantierizzazione. Essa inoltre, a differenza del 
Project Management, non è subordinata alle altre fasi del processo, caratteristica che spesso ha 
portato ad una bassa qualità architettonica del progetto. 
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Tuttavia la contrazione forzata dei tempi può portare a decisioni affrettate con conseguente 
maggiore probabilità di errori progettuali, mentre l’anticipazione di certe fasi lavorative nega la 
possibilità di apportare modifiche al progetto se non con costi aggiuntivi. 
In sintesi: 
 
Pregi Difetti 
 Tutela e indipendenza della 
progettazione architettonica 
 Contrazione temporale con 
sovrapposizione parziale progetto 
esecutivo - cantiere 
 Rischio di errori nella progettazione 
troppo affrettata 
 Rischio di costi aggiuntivi in caso di 
modifiche progettuali 
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1.4. Problematiche dei modelli organizzativi 
 
La gestione del processo edilizio, a prescindere dal modello organizzativo intrapreso, richiede 
un’efficace attività di coordinamento che riesca a interpretare correttamente ed organizzare 
l’informazione tecnica tra i diversi operatori fin dalle prime fasi. Una comunicazione corretta è 
essenziale per la buona riuscita di un progetto privo di imprevisti, spesso presenti, che comportano 
notevoli perdite economiche. Si è analizzato come informazioni poco precise possano generare 
progetti troppo distinti tra loro in fase di gara o modifiche sostanziali da parte dei costruttori che 
tendono ad impiegare materiali, prodotti o tecniche lavorative più convenienti. Viceversa troppi 
dettagli, soprattutto se elaborati senza un coinvolgimento di tutte le parti interessate, rischiano di 
non rappresentare la soluzione progettuale migliore né di promuovere l’innovazione tecnologica. 
Lo scambio di informazioni è condizionato dalle figure principali che tendono, nella maggior parte 
dei casi, a perseguire i propri interessi con il minore sforzo possibile, causando però direttamente o 
indirettamente problemi agli altri operatori coinvolti14. Questo è inevitabile per molti tipi di approcci 
che sono ben radicati e difficilmente modificabili, in cui non vi è né un coinvolgimento globale tra le 
varie parti né un flusso di informazioni continuo e totale che assicuri una corretta progettazione. 
Soltanto gli approcci manageriali mirano maggiormente al coordinamento, e insieme ad altri modelli 
quali il design-build riescono a coinvolgere tutte le parti tramite una corretta comunicazione, 
probabilmente soltanto dal momento in cui l’accorpamento delle funzioni a livello organizzativo e 
amministrativo impone la volontà di scambiare più efficacemente le informazioni tecniche. Ciò però 
può comportare un rallentamento delle varie fasi del processo edilizio se si segue un andamento 
lineare in cui ogni operatore aspetta il responso del precedente o se la comunicazione avviene 
troppo in anticipo o in ritardo. Quindi per non perdere tempo e non incorrere in errori serve un 
modello organizzativo integrato che informi gli attori sugli aspetti del progetto.  
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Inoltre quando il concept model, al cui interno sono organizzate le unità ambientali e le funzioni, 
non è ben collegato al product model, risulta una discrepanza tra le esigenze espresse inizialmente, 
in termini economici o normativi, con le prestazioni conseguite alla fine del processo. Questo è 
dimostrato anche dal fatto che raramente in fase di progettazione si seguono le disposizioni 
dell’articolo 29 del Codice degli Appalti (DPR 207-2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del DLGS 163-2006) che prevede la conformità geometrica delle varie discipline progettuali.  
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1.5. Problematiche del settore edilizio 
 
Il settore edile, pur potendo rientrare all’interno dell’industria manifatturiera, si distingue 
enormemente da esso in quanto il suo obiettivo non è realizzare prodotti in maniera seriale ma 
prototipi unici, ovvero gli edifici, escludendo il caso della prefabbricazione totale. L’attività 
lavorativa in serie  ha il vantaggio di potersi servire di studi preliminari alla realizzazione vera e 
propria e offre la possibilità di effettuare modifiche in seguito ad osservazioni sul comportamento, 
sulle prestazioni o sull’uso del prodotto in questione, col fine di migliorarlo continuamente. 
Questo non accade in edilizia poiché ogni edificio è il risultato unico di diverse attività, ognuna 
dipendente da condizioni al contorno sempre differenti. Innanzitutto il prodotto finale è studiato 
per integrarsi nell’ambiente circostante e lo stesso ubicato altrove non soddisferebbe le esigenze o 
le necessità per cui è stato progettato. Esso inoltre è immobile e la sua realizzazione in loco è ancora 
la parte predominante del processo produttivo, anche se nel corso degli anni si è sempre cercato di 
delocalizzare il maggior numero possibile di componenti in stabilimento per poter fruire di migliori 
condizioni di lavoro, di pulizia, di temperatura e ambientali. Non è possibile l’intera produzione in 
stabilimento per evidenti motivi quali il trasporto e la flessibilità progettuale. 
La produzione quindi non può essere trasferita in luoghi più convenienti e dà come risultato, ogni 
volta, un prototipo che non è preparatorio ad una successiva costruzione migliore che fruisca 
dell’esperienza fatta, sia in termini organizzativi, progettuali che logistici. Si considera infine che il 
settore edilizio incide per il 10% sul PIL italiano e conta circa due milioni di addetti, di cui il 65% di 
lavoratori dipendenti15 e che l’incidenza della costruzione è normalmente  dieci volte maggiore della 
progettazione, e il ciclo di vita è sette volte maggiore della loro somma (Figura 2). 
                                                     
 
15 (ANCE, 2012) 
1. Introduzione 
1.5. Problematiche del settore edilizio 
 
 
53 
 
 
 
Figura 2 - Rapporto tra costo di progetto, costruzione, manutenzione, gestione e guadagno 
 
È essenziale allora dover poter effettuare le scelte corrette al momento adatto per prevenire 
problemi nel prodotto finito o nella sua fase di realizzazione. All’inizio di un progetto infatti la 
capacità di intervento degli operatori è notevole e non comporta costi o sforzi aggiuntivi, in quanto 
si è ancora in una fase concettuale e non vi è rischio di dover eseguire nuovamente lavorazioni già 
eseguite o iniziate. Col passare del tempo e quindi dello sviluppo del progetto, come si può vedere 
in Figura 3, la possibilità di apportare modifiche diminuisce e richiede maggior impegno di risorse, 
fino ad arrivare alle fasi terminali in cui risulta eccessivamente oneroso effettuare anche le più banali 
varianti. 
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Figura 3 - Curva d MacLeamy(2004) 
La curva cosiddetta di MacLeamy (Figura 3), dal nome dell’amministratore delegato dello studio di 
architettura più grande degli Stati Uniti (Hellmuth, Obata + Kassabaum) che la ha elaborata nel 2004, 
prende in realtà spunto da quella di Boyd Paulson (Figura 4) elaborata nel 1976 per indicare come il 
controllo dell’influenza sui costi durante il processo edilizio diminuisca gradualmente16. Paulson 
afferma di non dire niente di nuovo, e che questi principi erano già ben noti nell’industria 
manifatturiera e in quella pesante .  
Curve simili sono state elaborate negli stessi anni per quanto riguarda il mondo della 
programmazione informatica, fino al 1999 quando Kent Beck, un informatico statunitense, propose 
una curva dei costi (Figura 5) non più con concavità positiva ma negativa e con un asintoto 
orizzontale. Questa idea nacque dalla volontà di non anticipare semplicemente la fase di decisione 
durante la programmazione ma di distribuirla in maniera continua durante tutto il processo per un 
miglioramento continuo.17 
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Figura 4 - Curva di Paulson (1976) 
 
Figura 5 - Curva di Beck (1999) 
Questo grafico è stato subito considerato azzardato ma servì a promuovere la metodologia di 
sviluppo del software Extreme Programming che enfatizza la scrittura di codice di qualità e la 
rapidità nella risposta ai cambiamenti di requisiti. Questi concetti, insieme all’'importanza data alla 
comunicazione diretta e frequente fra gli sviluppatori e con i clienti, possono essere estesi nel 
mondo delle costruzioni, soprattutto per quanto riguarda la fase di progettazione. In un ambiente 
virtuale infatti è più facile effettuare modifiche rispetto al momento di realizzazione anche grazie 
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alle nuove tecnologie informatiche e si può quindi modificare la curva di MacLeamy riducendo in 
parte i costi delle variazioni prima della costruzione. 
 
Figura 6 - Curva dei costi di costruzione e considerazioni di Beck 
Risulta necessario quindi poter anticipare sia lo sforzo, normalmente concentrato nella redazione 
del progetto esecutivo, che l’individuazione e la risoluzione dei problemi per avere più libertà di 
intervento con i minori costi possibili. 
Una critica a questo tipo di interpretazione organizzativa pone tuttavia l’attenzione sulla 
concentrazione dello sforzo lavorativo da anticipare nel corso del processo edilizio, in quanto,  
considerando l’uguaglianza tra lavorare e prendere decisioni, è raro che vi siano figure che si 
assumano la responsabilità economica e progettuale di far determinate scelte ad uno stadio 
precoce18.  
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1.5.1. Esperienze/ambiti di management 
 
Da questa esigenza sono nate delle discipline nei paesi anglosassoni e in forte espansione in paesi 
come Francia, Belgio, Olanda e Germania, ovvero Project Management, Construction Management 
e Facility Management, le quali mirano a gestire in maniera ottimale le fasi principali del processo 
edilizio, rispettivamente la progettazione, la costruzione e la gestione di un’opera 
. 
 Project Management 
 
Prima di parlare di Project Management, o gestione del progetto, è utile specificare cosa si intende 
con il termine “progetto”. Secondo la guida ufficiale al Project Management redatta dal PMI, 
un’organizzazione professionale conosciuta come Project Management Institute fondata a 
Philadelphia nel 1969 con lo scopo di promuovere la cultura del Project Management, il progetto è: 
A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary 
nature of projects indicates a definite beginning and end. The end is reached when the project’s 
objectives have been achieved or when the project is terminated because its objectives will not or 
cannot be met, or when the need for the project no longer exists19.  
 
Ovvero, “il progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso per creare un prodotto, un servizio, o 
risultato unico. Il carattere temporaneo dei progetti indica un inizio e una fine ben precisi. La fine si 
raggiunge quando gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti o quando il progetto è terminato, 
perché non saranno o non possono essere rispettati i suoi obiettivi, o quando la necessità per il 
progetto non esiste più.” 
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Il Project Management non è soltanto un modello organizzativo del processo edilizio come indicato 
nel capitolo 1.3.2.2.2, bensì può essere inteso come l’ambito di competenza che gestisce e coordina 
lo sviluppo del progetto in tutte le sue parti con lo scopo di soddisfare i requisiti di qualità, di tempi 
e di costi.  
Più in particolare, sempre secondo la guida ufficiale al Project Management, o PMBOK Guide, Il 
Project Management è “l’applicazione di conoscenza, capacità, strumenti e tecniche per un ampio 
campo di attività al fine di rispondere ai requisiti di un particolare intervento”, e la gestione del 
progetto è possibile tramite l’applicazione e l’integrazione di quarantadue processi costituenti 
cinque macrofasi: 
 Initiating Processes; (fase di avvio dell’intervento) 
 Planning Processes; (fase della pianificazione-programmazione) 
 Executing Processes; (fase esecutiva) 
 Monitoring and Controlling Processes; (fase di monitoraggio e controllo) 
 Closing Processes (fase di chiusura dell’intervento) 
 
La figura che gestisce e coordina lo sviluppo del progetto è il Project Manager e può essere presente 
già dallo studio di fattibilità o soltanto in una specifica fase per svolgere un’attività di controllo e di 
coordinamento tra i vari professionisti che collaborano al progetto. 
Egli ha la responsabilità complessiva di un progetto e deve riuscire a portarlo a termine nel rispetto 
delle specifiche, dei costi, dei tempi previsti, e della soddisfazione della committenza e degli utenti  
finali. Tra i compiti principali da perseguire vi è la definizione degli obiettivi e della portata del 
progetto: il project manager deve riuscire a intendere le finalità richieste, siano esse del 
committente, dei vari progettisti o degli operatori della sfera della produzione, e comunicarle in 
modo chiaro alla squadra di progettazione competente. Una chiara comunicazione deve riguardare 
tutto lo sviluppo lavorativo e prevedere riunioni con un numero di partecipanti adeguato alla 
dimensione del progetto, ed è auspicata la trascrizioni di quanto detto, dalle decisioni prese ai 
quesiti sollevati, col fine di monitorare la produttività e poter sviluppare e aggiornare un piano di 
azione. 
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Il project manager, a seconda della struttura e della politica interna dello studio di progettazione, 
può essere il responsabile delle risorse umane e assegnare quindi il progetto a determinate figure 
in seguito ad un’attenta valutazione della portata dello stesso e dell’impegno richiesto per non 
sforare i costi e i tempi prestabiliti. Per facilitare questo tipo di scelta è d’aiuto l’elaborazione di uno 
schedule e del budget che devono essere continuamente aggiornati per tener conto dello sviluppo 
del progetto ed evitare rischi economici. Normalmente se il progetto è in ritardo coi tempi 
comporterà anche costi maggiori.20 
Un ulteriore responsabilità è rappresentata dalla capacità di risolvere conflitti e problemi, sia di 
natura umana che progettuale: in questo caso devono essere raccolte le informazioni necessarie 
per elaborare una soluzione che influenzi il meno possibile in maniera negativa il progetto.  
Il project management ha dato, nel corso degli anni, molta importanza alla comunicazione tra i vari 
operatori, quasi dimenticando però l’oggetto di tale comunicazione. Recentemente quindi si è 
assistito uno spostamento di attenzione dai mezzi di comunicazione, ad esempio strumenti come 
file transfer protocol (FTP) e gestione automatizzata di posta elettronica, per dare più importanza 
all’informazione stessa. In questa maniera si eliminano una grande quantità di possibili errori di 
incomprensione e in quanto si collega la comunicazione direttamente agli elementi del progetto 
stesso dove essa diviene un’informazione vera e propria. 
 
 Construction Management 
 
Il termine Construction Management si riferisce alla realizzazione di un’opera, sia per quanto 
riguarda le fasi preliminari, come lo studio di costruibilità e l’individuazione di errori progettuali, che 
per la gestione del cantiere. Se ne occupa il Construction Manager, che può essere una singola figura 
o un’intera azienda specializzata. 
                                                     
 
20 (Oberlender, 2014) 
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Le funzioni principali sono in parte simili a quelle del project management, ad esempio la 
specificazione degli obiettivi, della portata, del budget e dello schedule. Si mira all’efficienza delle 
risorse con riferimento non soltanto al tempo e al lavoro, ma ai materiali e ai mezzi, ad esempio per 
quanto riguarda la scelta di particolari modalità lavorative. 
La gestione corretta di tutti questi elementi, insieme al coordinamento delle attività di 
pianificazione, di stima e di costruzione, presuppone una comunicazione efficace e la capacità di 
risolvere problemi e conflitti nell’eventualità che questi si verifichino. 
Lo scambio di informazioni è essenziale, sia tra i progettisti e il costruttore per quanto riguarda la 
documentazione progettuale e la risoluzione di problemi, sia tra il costruttore e la committenza, ad 
esempio per aggiornare i  costi dei materiali e delle lavorazioni per permettere decisioni più 
accurate. Vi è la necessità quindi, soprattutto per il primo caso, di un sistema di comunicazione con 
cui gestire facilmente e in maniera immediata tutte le questioni della cantierizzazione di un 
progetto, ad esempio risolvendo tutte le problematiche progettuali e di interferenze che possono 
non essere state ancora individuate.21 
 
 Facility Management  
 
Durante il ciclo di vita di un edificio il costo di gestione dello stesso è approssimativamente sette 
volte maggiore a quello complessivo di progettazione e di costruzione ma altrettanto non si può dire  
dell’attenzione e degli sforzi impiegati. 
 It's interesting in the current construction industry just how much of the focus is on the first cost of design and 
construction as opposed to the enduring cost of facility operations.22 
Nella fase di design, specialmente negli ultimi anni, vi è tuttavia un crescente interesse al tema del 
risparmio e dell’efficienza energetica, tanto che secondo un’indagine condotta dalla rivista 
                                                     
 
21 (Elbeltagi, 2009) 
22 (Hardin, 2009) 
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specializzata in facility management FMlink l’88 percento dei proprietari l’aveva posto come priorità 
in fase di progetto, indice del fatto che si cerca di perseguire l’obiettivo di ridurre le spese della fase 
d’uso dell’opera.  
Questa preoccupazione implica un’azione durante la fase di progettazione, ad esempio tramite 
l’esecuzione di analisi energetiche e la risoluzione di problemi progettuali riguardanti l’efficienza 
impiantistica, che, insieme ad una corretta comunicazione tra gli operatori anche delle altre fasi, 
getta le basi per la disciplina del facility management che si occupa della gestione e della 
manutenzione del costruito.  
Il termine inglese facility ha una doppia valenza, indica cioè sia un prodotto o un oggetto tangibile 
sia un servizio a supporto dell’opera considerata, e la sua gestione presuppone il coordinamento 
dello spazio fisico di lavoro con le risorse, umane o lavorative. È richiesta la prontezza di azione nel 
caso di imprevisti, ed è quindi necessario poter individuare facilmente e velocemente l’informazione 
necessaria per eseguire interventi manutentivi, che siano specifiche di componenti, documenti di 
garanzia o dettagli costruttivi. 
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1.6. Necessità 
 
L’informazione tecnica viene sviluppata in diverse fasi del processo edilizio ed è concentrata in 
momenti diversi  da differenti figure a seconda del modello organizzativo considerato. Che sia il 
progettista o il costruttore ad imporre il proprio volere proponendo le scelte progettuali vi è la 
necessità di una forte attività di coordinamento che stabilisca un modello di base, ovvero un concept 
model, che vincoli le scelte successive e le guidi nella giusta direzione. Vi è inoltre la necessità di 
rendere i progetti delle diverse fasi e delle diverse discipline coerenti e compatibili l’uno con l’altro, 
ovvero alla base serve una corretta gestione della comunicazione. 
Un efficace coordinamento può essere ottenuto grazie a strumenti tecnologici di gestione del 
modello o tramite il processo stesso che contribuisca alla condivisione controllata dell’informazione  
 
1.6.1. Necessità di modello organizzativo 
 
L’esigenza di condividere correttamente l’informazione e ridurre gli sprechi durante le varie fasi del 
processo edilizio ha portato allo sviluppo di un nuovo modello di gestione conosciuto come 
Integrated Project Delivery (IPD) o approccio integrato. L’American Institute of Architects (AIA) ne 
dà la seguente definizione: 
Integrated Project Delivery (IPD) is a project delivery approach that integrates people, systems, 
business structures and practices into a process that collaboratively harnesses the talents and 
insights of all participants to reduce waste and optimize efficiency through all phases of design, 
fabrication and construction. 23 
Ovvero “L’IPD è un modello organizzativo del processo edilizio che integra persone, sistemi, 
strutture aziendali e modalità lavorative in un processo che sfrutta in modo collaborativo i talenti e 
                                                     
 
23 (American Institute of Architects, California Council, 2007) 
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le intuizioni di tutti i partecipanti per ridurre gli sprechi e ottimizzare l'efficienza in tutte le fasi di 
progettazione, fabbricazione e costruzione”. 
Le caratteristiche principali comprendono il coinvolgimento continuo degli operatori, compresi i 
costruttori, dalle prime fasi di progettazione fino al termine di progetto per eliminare i possibili 
errori progettuali che spesso si riscontrano durante la fase di costruzione. Si mira infatti 
all’integrazione e alla collaborazione delle figure professionali per farle operare come un’unica 
squadra e per ampliare il know how alla base del progetto. 
La condivisione dei rischi economici e anche dei guadagni promuove lo scambio di informazioni in 
quanto si cerca maggiormente di perseguire gli interessi generali ottenendo così un progetto 
migliore. Viene così a mancare la barriera tipica di molti tipi di approcci al processo edilizio che 
divideva il mondo della progettazione da quello della costruzione. 
Questo incentivo contribuisce a generare valore e permette di anticipare le scelte progettuali 
riducendo il rischio di re-work anche grazie all’innovazione tecnologica valorizzata per promuovere 
la flessibilità progettuale 
 
1.6.2. Necessità Software 
 
Il bisogno di comunicare efficacemente e di individuare e risolvere i problemi progettuali è 
essenziale per una buona realizzazione dell’opera senza costi e ritardi aggiuntivi, e, secondo le 
considerazioni espresse precedentemente,  è opportuno anticipare queste attività sia per avere più 
libertà di intervento che per impiegare il minor numero di risorse possibile. 
È richiesto quindi un’informatizzazione del sistema edilizio che vada oltre le precedenti esperienze 
tecnologiche. Queste prevedono la traduzione informatica delle attività normalmente eseguite su 
carta seguendone le stesse strategie e modalità lavorative.  
Una risposta a queste esigenze è data dall’impiego crescente di software BIM che consente di 
rivoluzionare l’approccio tradizionale alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di un edifici. 
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Questo nuovo strumento tecnologico promuove la condivisione di informazioni e la collaborazione 
tra diverse discipline, permettendo di generare in maniera immediata, coordinata e precisa disegni 
e computi metrici e dando la possibilità di effettuare analisi e simulazioni per indirizzare meglio le 
scelte costruttive, sia dalle prime fasi progettuali che durante il cantiere.24 
È inoltre richiesto il collegamento degli elementi tecnici alle funzioni che erogano, in modo tale da 
permettere di verificare con uno strumento informatico la corretta allocazione dello stesso al fine 
del soddisfacimento delle funzioni richieste. Una volta messi in relazione anche gli elementi con altri 
elementi non si avrà più un semplice modello di prodotto che raccoglie tanti elementi sconnessi, ma 
un modello gestionale e relazionale che rispecchia il sistema edilizio stesso. 
                                                     
 
24 (Azhar, Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry, 2011) 
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1.6.3. Necessità di sistematizzare 
 
Considerando una scomposizione fisica delle parti costituenti un’opera edilizia al livello più basso si 
hanno i materiali, che possono essere materiali veri e propri o prodotti, seguiti poi dagli elementi 
tecnici. Questi possono essere considerati come prodotti o come aggregati di prodotti e di materiali, 
in quanto son costituiti dagli elementi del livello inferiore. 
Tuttavia nonostante le classificazioni, standardizzate o meno, ogni attore e in particolare le imprese 
costruttrici scelgono la propria visione del cantiere specifico. Le norme di standardizzazione non 
sono univocamente applicabili a tutti i progetti, bensì servono soltanto a mappare il livello più basso, 
ovvero quello dei materiali, ma difficilmente danno indicazioni per i livelli superiori. 
La scomposizione del progetto secondo le norme di standardizzazione segue una logica basata 
sull’elemento, ma dovrebbe far riferimento anche alle funzioni e far corrispondere ad ogni voce una 
ed una sola funzione.  
Sistematizzare in questa maniera il sistema edilizio significherebbe studiare in che modo un 
elemento tecnico possa erogare più funzioni. È tramite il controllo delle funzioni infatti che si riesce 
a verificare la bontà di un progetto, dal momento in cui un elemento tecnico è sbagliato non per la 
sua natura ma in relazione alla funzione a cui risponde. È quindi richiesta una mappatura completa 
delle prestazioni di ciascun elemento. 
Nel momento della progettazione si effettuano scelte organizzative che assemblano varie voci a 
diversi livelli. Una parte di queste voci è certificata in relazione agli elementi componenti in quanto 
prodotto immesso nel mercato, mentre la maggior parte è soggetta alla perizia del progettista. Può 
quindi succedere che i materiali utilizzati siano normati, ma la loro giustapposizione non lo sia, con 
conseguenti errori progettuali a carico del progettista. 
Attraverso la sistematizzazione vi sarebbe una sorta di coscienza degli elementi costituenti il sistema 
edilizio, tale da permettere l’individuazione e il rispetto delle funzioni che devono erogare. Infatti, 
in seguito alla mappatura delle funzioni e degli elementi tecnici, l’informazione prescrittiva verrebbe 
fornita dal sistema edilizio stesso, in modo tale che per esempio si sappia, ad un livello informatico, 
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che una determinata parete è perimetrale e divide l’interno dall’esterno, e deve pertanto fornire 
certe prestazioni prestabilite.  
In conclusione si può dare una triplice definizione alla sistematizzazione: 
 Creazione di relazione a livello informativo tra elementi tecnici e classi di elementi tecnici 
 Mappatura delle funzioni e degli elementi tecnici a livello progettuale 
 Mappatura delle prescrizioni in relazione allo specifico sistema da progettare 
A livello informatico inoltre è richiesta la gestione di una pluralità di verifiche non soltanto sul singolo 
elemento tecnico, ma anche ad un livello inferiore per controllare se il prodotto utilizzato è 
normato, tramite ad esempio un collegamento ad un repositorio di specificazioni, e ad un livello 
superiore di classi di elementi tecnici. In seguito alla creazione di una rete di condizionamenti 
all’interno del progetto sarà possibile controllarne il soddisfacimento facilmente, così che quello che 
ora è rappresentato da un controllo umano che si serve di strumenti informatici possa essere 
un’informazione generata automaticamente. 
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2. Il BIM come disponibilità tecnologica 
2.1. Origini del termine e definizione 
 
Con BIM si intende la locuzione inglese Building Information Modeling o Model che si traduce in 
modello o modellazione d’informazioni di un edificio. Nel corso degli anni è stato oggetto di diverse 
letture e interpretazioni, fin dalle sue prime comparse alla fine degli anni ’80 all’interno del dibattito 
di innovazione tecnologica nel settore edilizio, seppure con nomi diversi quali product model, virtual 
building, and intelligent object model.  
La prima concreta implementazione nell’industria delle costruzioni avvenne nel 1987 con il software 
ArchiCAD della Graphisoft, pioniere dell’idea di edificio virtuale intelligente, mentre il primo a 
divulgare ampiamente il termine, grazie alle sue pubblicazioni, fu Jerry Laiserin nel 2002.  
Non esiste una definizione standard di BIM, ma in letteratura è possibile rintracciare diversi tentativi 
di definire quella che appare come un’innovazione in continuo mutamento. 
Il National Institute of Building Sciences, tramite l’iniziativa National Building Information Modelling 
Standards, sostiene che il BIM rappresenti “un modo radicalmente diverso di creare, usare e 
scambiare le informazioni del ciclo di vita di un edificio”. La definizione che ne dà è la seguente: 
A BIM is a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. As such it 
serves as a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for 
decisions during its lifecycle from inception onward. 
A basic premise of BIM is collaboration by different stakeholders at different phases of the lifecycle 
of a facility to insert, extract, update, or modify information in the BIM to support and reflect the 
roles of that stakeholder. The BIM is a shared digital representation founded on open standards for 
interoperability. 
 
Ovvero ”il BIM è una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una 
costruzione. In quanto tale serve come risorsa di conoscenza condivisa per le informazioni di 
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un’opera edilizia e forma una base affidabile per le decisioni da prendere durante il suo intero ciclo 
di vita.25 
Una premessa di base del BIM è la collaborazione dei diversi soggetti interessati durate le diverse 
fasi del ciclo di vita di un’opera che permette di inserire, estrarre, aggiornare o modificare le 
informazioni per sostenere e riflettere il ruolo dei soggetti interessati. Il BIM è una rappresentazione 
digitale condivisa fondata su standard aperti per l'interoperabilità”. 
Secondo il BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 
Designers, Engineers and Contractors del 2008, il BIM è: 
Computer aided modelling technology for managing and generating building information, with the 
related processes of producing, communicating, and analysing building information models. 
 
Ovvero è una tecnologia di modellazione assistita dai computer volta a gestire e generare 
informazioni edilizie e che presuppone i relativi processi di produzione, comunicazione, e analisi dei 
modelli di informazioni di un edificio26. 
  
                                                     
 
25 (National Institute of Building Sciences buildingSMART alliance™, 2012) 
26 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008) 
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2.2.  Il BIM come strumento di gestione dell’informazione 
 
Da queste definizioni si può evincere che il BIM è innanzitutto un prodotto, ovvero una 
rappresentazione digitale basata su standard aperti di informazioni edilizie aggregabili in un unico 
modello, a differenza delle precedenti esperienze lavorative in cui i dati erano gestiti e creati da 
processi separati e non interpretabili digitalmente.  
In secondo luogo è un processo collaborativo tra le diverse figure partecipanti al processo edilizio, 
in quanto permette lo scambio standardizzato di informazioni grazie anche all’interoperabilità tra 
sistemi informativi differenti e non omogenei. 
È infine uno strumento di gestione del ciclo di vita di un’opera che permette l’estrazione e la 
modifica di informazioni sempre ripetibili, verificabili e trasparenti.  
Questa triplice natura testimonia la varietà dell’uso che viene fatto del BIM: i diversi operatori che 
ne possono fruire spaziano dai progettisti di qualsiasi genere, ai costruttori e fornitori di prodotti e 
componenti fino agli utenti e ai servizi di gestione e manutenzione dell’opera, includendo anche i 
settori finanziari e immobiliari. 
La parola chiave del Building Information Modeling è banalmente informazione: la cooperazione e 
la comunicazione tra i diversi operatori del settore edilizio e le diverse discipline che lo compongono 
è alla base delle possibilità che questa tecnologia offre durante la progettazione, la costruzione e la 
gestione. I dati più comunemente raccolti in un BIM riguardano la geometria, le proprietà tecniche, 
analitiche e descrittive dei materiali, dei prodotti e dei componenti, la localizzazione geografia, le 
fasi di realizzazione e le operazioni di manutenzione di un edificio o delle sue parti. Tutte queste 
informazioni tecniche, scientifiche, commerciali ed economiche permettono di avere come risultato 
finale una completa rappresentazione virtuale dell’opera progettata e garantiscono 
l’interoperabilità e l’integrazione delle modalità lavorative. Il processo coordinato e collaborativo 
promosso dal BIM massimizza le capacità informatiche di comunicare e aggregare informazioni.   
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2.3. Livelli di approfondimento 
 
Vi sono diversi modi per valutare il livello di approfondimento che si può avere del BIM. 
Con il termine BIM capability, o capacità BIM, si intende l’abilità dell’uso degli strumenti BIM. Vi 
sono tre livelli che definiscono i requisiti minimi da perseguire durante l’implementazione del BIM 
(Figura 7). 
 1° livello: modellazione degli oggetti con software parametrici. A questo stadio vengono 
creati modelli indipendenti con lo scopo principale di generare e coordinare 
automaticamente la documentazione grafica e i computi metrici. I processi collaborativi 
sono simili a quelli antecedenti all’adozione del BIM e non vi sono interscambi di modelli 
significanti tra le diverse discipline. Lo scambio di informazione è spesso unidirezionale e la 
comunicazione è asincrona e sconnessa. 
 
 2° livello: collaborazione basata sui modelli generati durante il primo livello. In questo stadio 
infatti le figure delle varie discipline collaborano scambiando i propri modelli e utilizzando 
quelli ricevuti per garantire la coerenza e l’integrazione del progetto finale 
 
 3° livello: integrazione basata su una rete di informazioni e di modelli. I modelli generati nei 
livelli precedenti sono integrati e condivisi tramite strumenti specifici che si basano sul cloud 
computing. 
Questi tre stadi separano la situazione antecedente all’adozione del BIM di un’azienda o di una 
figura professionale dalla situazione futura di evoluzione della modellazione virtuale. 
2. Il BIM come disponibilità tecnologica 
2.3. Livelli di approfondimento 
 
 
71 
 
 
Figura 7 - Livelli di capacità BIM 
 
Con il termine BIM maturity si intende il livello di approfondimento di un modello, facendo 
riferimento alla qualità e al grado di eccellenza all’interno di una capacità BIM27. Mentre la capacità 
indica un’abilità minima, la BIM maturity indica la portata di tale capacità nel consegnare un 
prodotto o un servizio BIM.28 
Il concetto generale di maturity è stato adottato dal Software Engingeering Institute (SEI) che ha 
sviluppato alla fine degli anni ’70 il Capability Maturity Model (CMM), una piattaforma che valuta 
l’abilità degli appaltatori di consegnare un progetto software. Il CMM originale non è applicabile al 
mondo delle costruzioni perché i livelli che presuppone non tengono conto delle diverse fasi della 
vita di un progetto, tuttavia è servita da base per il BIM Maturity Index (BIMMI) che prevede cinque 
livelli distinti di approfondimento: iniziale/ad-hoc, definito, gestito, integrato e ottimizzato. Nel 
primo livello non vi è alcuna strategia di progetto mentre nel livello cosiddetto ottimizzato è 
continuamente revisionata e aggiornata. 
                                                     
 
27 (Succar, 2010) 
28 (Jason Underwood, 2010) 
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Figura 8 - Livelli del BIM Maturity Index 
 
Il National Institute of Building Sciences ha sviluppato all’interno dello standard NBIMS una matrice 
per aiutare gli operatori a misurare le proprie capacità di modellare ed usufruire di un modello BIM, 
confrontandole con un insieme di criteri standardizzati. Questa matrice, un’evoluzione del 
Capability Maturity Model,  presenta undici aree di interesse e dieci gradi di maturità corrispondenti 
ad una valutazione di competenza.29 
                                                     
 
29 (Lahdou & Zetterman, 2011) 
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Figura 9 - Capability Maturity Model proposto dal NBIMS 
Un ulteriore modo di classificare i livelli di approfondimento, seppur più semplificato e generale, 
prevede soltanto quattro stadi di maturità, non considerando soltanto il mondo BIM (Figura 10):30 
 Livello 0:  
Questo stadio rappresenta la forma più arretrata di lavoro e prevede l’utilizzo di strumenti 
CAD per creare disegni digitali o cartacei bidimensionali. Gli elementi principali costituenti i 
progetti sono quelli tipici del disegno tecnico: linee, polilinee, testi etc. 
 
 Livello 1: 
Lo strumento utilizzato è anche in questo caso CAD ma si lavora sia in due che in tre 
dimensioni ed è favorita la collaborazione. Vi può essere infatti un ambiente di dati comune, 
caratterizzato da una struttura standardizzata di file e di formato, tuttavia non vi è 
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integrazione automatica con la gestione delle informazioni economiche e temporali del 
progetto, che sono invece trattate in modo autonomo con strumenti appositi. 
 
 Livello 2: 
A questo livello corrisponde l’utilizzo di software BIM che permettono la creazione e la 
gestione del progetto inteso come database di informazioni, sia progettuali che economiche 
e temporali. Sono quindi integrate la quarta e la quinta dimensione, ovvero la gestione dei 
tempi tramite cronoprogrammi e dei costi tramite computi metrici estimativi, entrambi 
collegati in maniera coordinata al modello. La collaborazione, come nel primo livello, si basa 
sullo scambio di file ma introduce il concetto di creazione di una libreria comune di 
componenti. 
 
 Livello 3: 
Il terzo livello è il più complesso tra i quattro proposti e tratta un processo edilizio 
completamente integrato e basato sulla collaborazione: vengono sfruttati, a questo 
proposito, servizi web di condivisione e memorizzazione ed è promosso lo standard IFC, o 
Industry Foundation Classes, formato di file sviluppato da buildingSMART e non 
appartenente ad alcuna azienda per incentivare l’interoperabilità tra software diversi. Oltre 
al 4D e al 5D è introdotta anche la sesta dimensione, ovvero la gestione del ciclo di vita 
dell’immobile. Non si parla più semplicemente di BIM ma di iBIM, ovvero di BIM integrato. 
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Figura 10 - Bew-Richards BIM Maturity Mode 
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2.4. LOD 
2.4.1. Necessità di standard di dettaglio 
 
Uno dei maggiori punti di forza del BIM è la creazione e la gestione di un database di informazioni 
riguardanti tutti gli elementi di un modello. Risulta quindi fondamentale definire quanti dettagli, 
andranno presi in considerazione durante la modellazione, in quale maniera e fino a che livello di 
completezza.  
A differenza delle precedenti esperienze lavorative non è sufficiente far riferimento all’apparenza 
di un particolare elemento per capirne il grado di complessità, ad esempio tramite un disegno 
dettagliato e quotato in tutte le sue parti. 
Una chiara articolazione e descrizione degli elementi permetterebbe, indipendentemente dal 
software utilizzato, di definire ciò che ci si deve aspettare dal modello e di comprenderne 
l'utilizzabilità e le limitazioni. In questo modo la conoscenza approfondita del modello non è più 
prerogativa dell’autore ma è espressa nettamente, offre affidabilità e permette una più facile 
collaborazione tra i vari operatori durante le fasi del processo edilizio. 
 
2.4.2. Livelli di Sviluppo e di Dettaglio 
 
Per ovviare a questa esigenza è stata elaborata una struttura di standard di sviluppo, seppure in 
maniera non ufficiale dall’American Institute of Architects, che permette di definire per ogni 
progetto un Level of Development, o Livello di Sviluppo, che definisca la quantità e il grado di 
approfondimento e di accuratezza delle informazioni fornite dal modello. Questi standard 
garantiscono efficienza e chiarezza nella comunicazione finalizzata all’esecuzione del modello BIM, 
fondamentali per raggiungere l’obiettivo specifico del prodotto finale senza correre il rischio di 
impegnare troppe o troppo poche risorse. 
Nei LOD Specifications del 2013 forniti dal sito BIM Forum, unica fonte che in letteratura definisce e 
illustra le caratteristiche degli elementi del modello e dei sistemi di costruzione corrispondenti a 
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diverse fasi del progetto (dal concepimento alla costruzione), è fatta distinzione tra Level of Detail, 
o Livello di Dettaglio, e Level of Development, o Livello di Sviluppo. Il primo è sostanzialmente quanti 
dettagli sono inseriti nell’elemento modellato, e può essere considerato come l’input o l’obiettivo 
iniziale della progettazione, mentre il Level of Development rappresenta il grado al quale la 
geometria dell’elemento e le relative informazioni sono state approfondite. Quest’ultimo inoltre 
fornisce il grado di completezza a cui gli utenti del BIM possono far affidamento e si può quindi dire 
che sia l’output della modellazione. 31 32 
In letteratura normalmente non si suddivide il significato dell’acronimo inglese LOD, ma si parla 
quasi sempre di Level of Detail intendendo, erroneamente, sia la richiesta che l’effettiva consegna 
di informazioni più o meno approfondite. 
È importante notare che non si può parlare di LOD per quanto riguarda un modello nella sua 
globalità, in quanto esso è formato dall’unione di un gran numero di elementi, ognuno caratterizzato 
da un proprio grado di dettaglio e di sviluppo. Questi livelli, che spaziano in maniera crescente dal 
50 al 500, sono descritti con estrema accuratezza nel documento LOD Specifications per ogni 
elemento tecnico del sistema edilizio, ma macroscopicamente possono essere descritti come segue: 
 LOD 100:  
Gli elementi del modello possono essere rappresentati graficamente con simboli o altre 
rappresentazioni generiche, non raggiungendo però il dettaglio del LOD 200. Le informazioni 
legate agli elementi possono essere ricavate da modelli simili 
 
 LOD 200:  
Gli elementi del modello sono rappresentati graficamente come sistemi, oggetti o 
componenti generici, arricchiti da quantità, dimensione, geometria, posizione e 
orientamento approssimativi. Informazioni non grafiche possono essere allegate agli 
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elementi costituenti il modello, che può essere utilizzato per effettuare analisi preliminari 
sulle prestazioni globali date da diversi sistemi semplificati. 
 
 LOD 300: 
Il modello presenta elementi che sono rappresentati graficamente come sistemi, oggetti o 
componenti specifici in termini di quantità, dimensione, geometria, posizione e 
orientamento. Questi possono essere dotati di informazioni non grafiche. Con il termine 
specifico si intende che le informazioni in questione possono essere misurate direttamente 
dal modello senza dover far riferimenti ad altri modelli o a note esterne. L’utilizzo di questo 
LOD permette di eseguire simulazioni prestazionali di specifici sistemi modellati 
appositamente per il progetto. 
 
 LOD 350: 
Questo livello di dettaglio intermedio aggiunge agli elementi con un LOD 300 la complessità 
di interfacciarsi con altri sistemi all’interno del modello. 
 
 LOD 400: 
Come per il LOD 300, gli elementi sono rappresentati graficamente all’interno del modello 
come sistemi, oggetti o componenti specifici in termini di dimensione, geometria, posizione, 
quantità e orientamento. Vi è inoltre l’aggiunta delle informazioni riguardanti i particolari 
costruttivi, il processo di produzione, l’assemblaggio e l’installazione. Possono essere allegati 
dati non grafici quali le schede tecniche dei singoli prodotti e codici di pratica. 
 
 LOD 500: 
Gli elementi del modello sono verificati e controllati in loco e rappresentano correttamente 
ciò che è stato costruito in termini di dimensioni, geometria, posizione, quantità e 
orientamento. Anche in questo caso possono essere allegate informazioni non grafiche. Il 
modello è utilizzato nella fase di gestione dell’opera in quanto è una copia virtuale dell’opera 
arricchita di tutte le informazioni necessarie per la manutenzione. 
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Figura 11 - Esempio di modellazione secondo diversi LOD 
  
L’introduzione di altri livelli di dettaglio intermedi può essere una necessità degli operatori BIM per 
consegne parziali del progetto e richiede la definizione a priori dei contenuti da perseguire. Un 
esempio, anche se scorretto in quanto riferito al modello stesso e non all’elemento, riguarda il LOD 
50. 
 LOD 50:  
Modello esclusivamente formato da volumi concettuali che non fornisce informazioni sui 
materiali o sugli elementi tecnici che lo costituiscono. È usato per valutazioni economiche 
di massima e urbanistiche.   
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2.5. Corrispondenza dei LOD con i progetti della normativa italiana 
2.5.1. Studio di fattibilità 
 
Lo studio di fattibilità, essendo alla base della decisione per l’effettivo avvio della realizzazione di 
un’opera e quindi per l’investimento necessario, deve fornire informazioni sulla fattibilità tecnica-
organizzativa, sui benefici e sui costi stimati di un progetto. Vi è la necessità di individuare, tra 
diverse alternative studiate ad un livello concettuale di massima, la soluzione più vantaggiosa. 
Ne consegue che la modellazione sarà composta dai pochi elementi generici necessari ad 
individuare i volumi dell’involucro edilizio e a permettere le prime analisi semplificate per stimare i 
costi di costruzione e di gestione. Difficilmente gli elementi strutturali o impiantistici saranno inseriti 
a questo stadio di progettazione ma si terrà conto in maniera approssimativa del loro possibile costo 
partendo dalle superfici e dai volumi. 
Nel caso in cui il modello non sia soltanto composto da figure geometriche tridimensionali, 
comunemente chiamate masse nell’ambiente BIM, gli elementi in esso contenuti sono 
normalmente definiti da un livello di dettaglio di 50, come ad esempio : 
Codice Elementi architettonici LOD 
B1 Chiusure verticali opache e 
trasparenti 
50-100 
B2 Infissi esterni – finestre 50 
B4 Solaio controterra 50 
B5 Copertura 50 
C1 Partizioni interne 50 
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2.5.2. Progetto preliminare 
 
Il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro 
delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire, oltre che fornire una stima di massima 
dei costi e lo schema distributivo e di dimensionamento di massima negli spazi. 
In questo caso il modello non sarà popolato esclusivamente da elementi architettonici come nello 
studio di fattibilità, bensì anche strutturali e impiantistici, saranno definiti da un LOD generalmente 
di 100 e i più comuni sono ad esempio: 
Codice Classe di elementi 
architettonici 
LOD 
B1 Chiusure verticali opache 
e trasparenti 
200 
B2 Infissi esterni - Finestre 200 
B3 Infissi esterni - Porte 100 
B4 Solaio controterra 100 
B5 Copertura 100 
C1 Partizioni interne 100 
C2 Soletta di partizione 100 
C3 Scale 100 
E1 Balconi 100 
 
Codice Classe di elementi  
strutturali 
LOD 
A1.1 Fondazioni dirette 100 
A1.2 Fondazioni indirette 100 
A2 Muro controterra 100 
A3 Strutture di elevazione 100 
A4 Solaio 100 
 
Codice Classe di elementi 
impiantistici 
LOD 
D1 Dispositivi di sollevamento 100 
D2 Impianto idrico 100 
D3 Impianto di riscaldamento 100 
D4 Impianto di 
raffrescamento 
100 
D5 Impianto di ventilazione 100 
D7 Impianto elettrico 100 
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2.5.3. Progetto definitivo 
 
Le finalità principali del progetto definitivo sono quelle di ottenere i necessari titoli abilitativi e di 
evitare differenze tecniche ed economiche nella successiva progettazione esecutiva, quindi gli 
elaborati grafici e di calcolo devono avere un livello di definizione adeguato. 
Gli elementi del modello BIM spaziano da un LOD 100 ad uno di 300, ad esempio: 
Codice Classe di elementi 
architettonici 
LOD 
B1 Chiusure verticali opache 
e trasparenti 
300 
B2 Infissi esterni - Finestre 300 
B3 Infissi esterni - Porte 200 
B4 Solaio controterra 200 
B5 Copertura 200-300 
C1 Partizioni interne 200 
C2 Soletta di partizione 200 
C3 Scale 200 
C5 Controsoffitto 100-200 
C6 Finiture interne 100-200 
E1 Balconi 200 
 
Codice Classe di elementi 
strutturali 
LOD 
A1.1 Fondazioni dirette 200 
A1.1.1 Fondazioni – Plinti 300 
A1.1.2 Fondazioni – Travi rovesce 300 
A1.1.3 Fondazioni – A platea 300 
A1.2 Fondazioni indirette 200-
300 
A2 Muro controterra 200 
A3 Strutture di elevazione 200 
A4 Solaio 200 
 
Codice Classe di elementi 
impiantistici 
LOD 
D1 Dispositivi di sollevamento 200 
D2 Impianto idrico 200 
D3 Impianto di riscaldamento 200 
D4 Impianto di 
raffrescamento 
200 
D5 Impianto di ventilazione 200 
D7 Impianto elettrico 200 
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La normativa italiana richiede che durante il progetto definitivo il progettista strutturista si concentri 
sulle fondazioni e infatti si può notare come gli elementi di fondazioni siano sviluppati al LOD 300, 
mentre gli altri elementi strutturali sono generici e al LOD 200. 
Anche per quanto riguarda gli impianti sono pochi e generici gli  elementi rappresentati nel modello. 
La normativa italiana richiede che il progettista si concentri sugli  schemi dimensionali e sul 
dimensionamenti di massima degli impianti, che possono essere rappresentati da un LOD 200. 
2.5.4. Progetto esecutivo 
 
Il progetto esecutivo è redatto nel piano rispetto del progetto definitivo, di cui sviluppa 
compiutamente, con il fine della realizzazione in cantiere, gli elaborati dettagliati da ogni particolare 
architettonico, strutturale e impiantistico. Il livello di dettaglio richiesto agli elementi del modello 
va dal LOD 300 al 400, ad esempio: 
Codice Classe di elementi 
architettonici 
LOD 
B1 Chiusure verticali opache 
e trasparenti 
350-400 
B2 Infissi esterni - Finestre 350-400 
B3 Infissi esterni - Porte 300-400 
B4 Solaio controterra 300-400 
B5 Copertura 350-400 
C1 Partizioni interne 300-400 
C2 Soletta di partizione 300-400 
C3 Scale 300-400 
C5 Controsoffitto 300-400 
C6 Finiture interne 300-400 
E1 Balconi 300-400 
 
Codice Classe di elementi 
strutturali 
LOD 
A1.1 Fondazioni dirette 350-400 
A1.2 Fondazioni indirette 350-400 
A2 Muro controterra 300-400 
A3 Strutture di elevazione 300-400 
A4 Solaio 300-400 
 
Codice Classe di elementi 
impiantistici 
LOD 
D1 Dispositivi di sollevamento 350-400 
D2 Impianto idrico 300-400 
D3 Impianto di riscaldamento 300-400 
D4 Impianto di raffrescamento 300-400 
D5 Impianto di ventilazione 300-400 
D7 Impianto elettrico 300-400 
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2.5.5. Progetto costruttivo/operative e documentazione as-built 
 
Il progetto costruttivo deve risolvere nei particolari le problematiche scaturite dal progetto 
esecutivo e come livello di dettaglio può essere paragonato alla documentazione as-built, che deve 
rappresentare esattamente lo stato di fatto in seguito alla realizzazione dell’opera. Il LOD a cui si 
mira è quindi il massimo, ovvero 500. 
2.5.6. Estensione generale dei LOD 
 
Anche se, come indicato nelle LOD Specifications, il livello di dettaglio non può riferirsi ad un modello 
nella sua globalità bensì alle sue singole parti, in letteratura vi sono delle semplificazioni a carattere 
generale per inquadrare meglio una possibile corrispondenza con lo stato dell’arte attuale. Si può 
assistere quindi all’attribuzione del concetto di Level of Detail ad un edificio intero, o alle sue classi 
di unità tecnologiche.  
La progettazione di un edificio non è uniforme e segue a grandi linee un ordine che temporalmente 
concentra le attenzioni, fin dal primo momento, nelle chiusure, in seguito nelle strutture e infine 
negli interni e negli impianti. Tenendo a mente le definizioni dei livelli di dettaglio degli elementi è 
possibile generalizzarli per applicarli a questi sotto sistemi.  
In via di massima si può considerare un riscontro tra i LOD e le fasi progettuali previste dalla 
normativa italiana:  
Fase Progettuale LOD 
Struttura Chiusure Interni Impianti 
Studio di fattibilità  50/100 50  
Progetto preliminare 100 100/200 100 100 
Progetto definitivo 200/300 200/300 100/200 200 
Progetto esecutivo 300/350/400 300/350/400 300/350/400 300/350/400 
Progetto operativo 
Modello as built 
500 500 500 500 
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Ad uno stadio ancora più generale si possono estendere queste considerazioni per definire una sorta 
di livello di dettaglio univoca dell’opera globale:33 
Fase Progettuale LOD 
Studio di fattibilità 50-100 
Progetto preliminare 100-200 
Progetto definitivo 200-300 
Progetto esecutivo 300-350-400 
Progetto operativo 
Modello as built 
500 
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3. Il BIM come strumento di coordinamento 
 
Il BIM diventa una piattaforma di coordinamento nel momento in cui si collega il concept model, in 
cui sono organizzati gli spazi e le funzioni richieste, al product model, ovvero il modello di prodotto 
vero e proprio, popolato dagli elementi tecnici. In questa maniera si riesce a far dialogare più attori 
per assicurare un buon risultato al progetto. 
 
3.1. Ambiti di competenza 
 
Durante le fasi di progettazione, organizzazione e gestione di un progetto basato sulla tecnologia 
BIM spesso i file di lavoro sono in numero minore di quelli tipici dell’utilizzo di programmi tradizionali 
CAD e possono racchiudere diverse discipline al loro intorno. Ciò può comportare una distinzione 
meno evidente dei ruoli tipici in un processo edilizio, in quanto gli operatori possono occuparsi di 
più ambiti progettuali.  
 I principali ambiti di competenza di un progetto BIM sono i seguenti: 
 Project Management 
 BIM Management 
 Progettazione Architettonica 
 Progettazione Strutturale 
 Progettazione Impiantistica 
 
3.1.1. Progettazione Architettonica, Strutturale e Impiantistica 
 
La progettazione è il cuore e la base del processo edilizio. In un progetto BIM-oriented riguarda lo 
sviluppo della parte architettonica, strutturale ed impiantistica del modello. Deve avvenire in 
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maniera pianificata con l’assistenza del BIM Manager per definirne l’uso, il livello di 
approfondimento da raggiungere e le finalità, quali ad esempio l’utilizzo dello stesso come 
strumento per effettuare analisi strutturali o simulazioni energetiche. 
 
3.1.2. Project Management 
 
Il Project Management non è soltanto un modello organizzativo del processo edilizio come indicato 
nel capitolo 1.3.2.2.2, bensì può essere inteso come l’ambito di competenza che gestisce e coordina 
lo sviluppo del progetto in tutte le sue parti con lo scopo di soddisfare i requisiti di qualità, di tempi 
e di costi. 
La figura che esercita questa funzione è il Project Manager e può essere presente già dalla fase 
iniziale dello studio di fattibilità per svolgere un’attività di controllo e di coordinamento tra i vari 
professionisti che collaborano ad un progetto. Gestisce la spartizione del lavoro e pone l’importanza 
sugli obiettivi principali per ottenere il massimo valore possibile dal progetto minimizzando gli 
sprechi. 
Il project management può anche essere interpretato come il controllo della Product Breakdown 
Structure e in minima parte della Spacial Breakdown Structure tramite lo strumento del room data 
sheet, mentre dovrebbe riuscire a controllare pienamente sia gli spazi che le funzioni, organizzate 
nella Functional Breakdown Structure. Il project manager infatti verifica che vi sia corrispondenza 
tra le funzioni richieste e le soluzioni tecniche che rispondono ad esse, ovvero che vi sia il rispetto 
di una serie di regole che possono essere normative ma anche semplicemente indicazioni della 
committenza. Se invece non vi è una relazione definita tra prodotti, spazi e funzioni allora 
difficilmente si riesce a sviluppare un progetto seguendo le prescrizioni alla sua base. 
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3.1.3. BIM Management 
 
L’obiettivo del BIM Management, perseguito dalla nuova figura del BIM Manager o da un 
responsabile dell’ambito della progettazione, è di coordinare l’utilizzo e l’implementazione degli 
strumenti BIM all’interno di un progetto per controllare la qualità  e la corretta condivisione degli 
elaborati. Il modello generato deve essere privo di errori sia di natura progettuale che informatica i 
modo da evitare di compromettere l’ulteriore sviluppo del progetto. 
Il BIM Management può essere in parte associato al Project Management in quanto ne costituisce 
l’espletamento funzionale per la gestione degli strumenti BIM. Si mira ad adottare la strategia 
migliore per concepire e organizzare i modelli virtuali del progetto e a stabilire il flusso di lavoro 
interno e le interazioni con le figure esterne al team di progettazione in questione. 
Il BIM Manager si occupa di diverse attività, da quelle meramente di natura tecnico-informatica a 
quelle gestionali e addirittura contrattuali, sempre con l’obiettivo di assicurare l’integrità delle 
informazioni del modello. 
Può essere utile stabilire delle linee guida da seguire durante il progetto per assicurare la consistenza 
degli elaborati e per risolvere le non conformità, oltre che per migliorare i processi di lavoro. Questo 
significa aspirare ad un miglioramento ed ampliamento continuo delle conoscenze che costituiscono 
il know how del team.  
3. Il BIM come strumento di coordinamento 
3.2. Funzionalità BIM 
 
 
90 
 
3.2. Funzionalità BIM 
 
Segue un elenco delle principali funzionalità BIM che aiutano la progettazione e il coordinamento.34 
 
3.2.1. Clash Control – Individuazione di interferenze geometriche 
 Stato di fatto 
 
Il Nuovo Regolamento Appalti (DPR 207/2010) all’articolo 37 comma 4 prevede che: 
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla 
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto 
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, 
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 
Tuttavia già in fase definitiva è previsto dall’articolo 29 che: 
I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi 
dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e 
più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. 
Si parla quindi già di compatibilità, in termini dimensionali e di aspetto, degli elementi dei progetti 
strutturali ed impiantistici con quello architettonico.  
Ne consegue la necessità di individuare e risolvere eventuali errori progettuali e interferenze 
geometriche e funzionali del progetto, attività normalmente svolta dai costruttori prima di iniziare 
la realizzazione vera e propria. Spesso questo controllo non avviene affatto o è di difficile esecuzione 
in quanto manuale e basato su documentazione disordinata e bidimensionale con conseguenti 
ritardi e costi aggiuntivi in sede di cantiere. 
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 Clash control 
 
La possibilità di collegare diversi modelli, ognuno contente una disciplina specifica o una sua parte, 
in un'unica rappresentazione virtuale centralizzata permette l’individuazione delle interferenze 
geometriche tra gli elementi fisici costituenti il progetto. La loro successiva segnalazione ai relativi 
progettisti aiuta a risolvere situazioni impreviste che se non notate potrebbero generare ulteriori 
problemi e costi, in termini economici, di tempi e di qualità, in fase realizzativa.  
Il valore del BIM come strumento di coordinamento di diverse discipline aumenta 
incrementalmente ogni qualvolta che le interferenze sono individuate, monitorate e risolte prima 
che un progetto raggiunga il cantiere. 35 
È difficile calcolare i costi degli errori in cantieri e i possibili risparmi ottenibili dall’individuazione 
anticipata delle clashes, basti però considerare che la fase progettuale rappresenta circa un decimo 
del costo totale di costruzione (Figura 12).  
Pare quindi opportuno svolgere in questo momento un controllo virtuale che possa beneficiare in 
termini economici. Vi sono stime molto generiche che quantificano gli sprechi in fase realizzativa al 
25% dei costi totali di costruzione nel settore edile statunitense e il risparmio ottenibile arriverebbe 
fino al 50% dei costi di progetto, ma non vengono fornite procedure di calcolo standardizzate.  
Questa funzione era completamente assente nelle modalità di lavoro basate su tecnologia CAD nelle 
quali si dovevano sovrapporre manualmente diversi elaborati bidimensionali ed individuare 
visivamente le interferenze geometriche. Tale sistema impegnava una notevole quantità di tempo 
e di lavoro, e ne conseguiva la necessità di lavorare su file diversi con il rischio di propagare ulteriori 
errori per mancanza di coordinamento delle parti del disegno. 
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Figura 12 - Rapporto tra costo di progetto, costruzione, manutenzione, gestione e guadagno 
 
Con l’ausilio di strumenti BIM è possibile ricercare in maniera automatica, all’interno di un file 
singolo o di un modello centralizzato che rappresenti l’interezza delle informazioni riguardanti uno 
specifico progetto, le interferenze geometriche tra qualsiasi tipo di oggetto virtuale. Modificando 
opportunamente gli elementi del modello o i criteri di ricerca si riesce anche a valutare la presenza 
o la qualità dell’intersezione fisica non soltanto tra oggetti diversi ma anche tra i loro spazi d’uso di 
esercizio, ad esempio tramite la creazione di volumi fittizi, come una sfera concentrica ad un 
erogatore sprinkler che verifichi il corretto funzionamento di un sistema antincendio di estinzione a 
pioggia. 
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 Classificazione clashes 
 
Sulla base di queste considerazioni è stata elaborata una semplice organizzazione binaria delle 
interferenze: con hard clashes si intendono le intersezioni tra elementi fisici tridimensionali, mentre 
le soft clashes, o clearance clashes, indicano se particolari oggetti sono ad una distanza 
eccessivamente ravvicinata precedentemente stabilita. A quest’ultima categoria appartiene ad 
esempio il caso in cui le tubature siano talmente ravvicinate da non permettere lo spazio di lavoro 
per la manutenzione o semplicemente per il montaggio e l’applicazione dell’isolante ai tubi stessi. 
Un’ulteriore specificazione delle hard clashes comprende l’individuazione di elementi identici 
duplicati nella stessa posizione. Questa ricerca, difficile ma forse anche inutile da eseguire nei 
disegni CAD in cui spesso vi sono elementi sovrapposti, è invece di fondamentale importanza negli 
strumenti BIM in quanto permette la correzione di un conteggio e quindi di un computo metrico 
falsato. 
 
 Gestione del Clash Control 
 
Anche se l’individuazione delle clashes è automatica e richiede al computer poco in termini 
informatici e temporali è molto probabile che le prime verifiche diano come risultato migliaia di 
errori, soprattutto su progetti di grandi dimensioni. Questi, anche se possono essere suddivisi per 
categoria dell’elemento o dell’interferenza, richiedono la supervisione del BIM Manager o del 
Project Manager, se interessa più discipline, o semplicemente del progettista. Si deve infatti 
analizzare la porzione del modello di propria competenza e successivamente la correzione, 
effettuata cambiando la posizione o il tipo degli oggetti. Ne consegue però il rischio di generare 
ancora interferenze fisiche, anche se, fiduciosamente, in numero minore. 
La complessità aggiunta di dettaglio data dalla presenza di molteplici operatori e modelli aumenta 
il tempo necessario per coordinare il progetto durante la pre-costruzione e la costruzione stessa, in 
quanto vi è sia una maggiore richiesta computazionale degli strumenti BIM, sia una migliore 
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rappresentazione di ciò che andrà costruito con conseguente possibilità di individuare anche le più 
minute interferenze fisiche.  
 
 Comunicazione delle clashes 
 
Visto l’elevato numero di clashes che possono essere individuate durante le fasi di pre-costruzione 
è essenziale valutare quali siano critiche per la realizzazione dell’opera e quali invece possano essere 
risolte facilmente in cantiere senza la necessità di sprecare risorse per modificare in maniera minima 
il progetto. Deve essere inoltre garantita una comunicazione efficace delle stesse, anche nel caso in 
cui le figure coinvolte utilizzino strumenti software differenti o peggio non abbiano adottato il BIM. 
La possibilità di generare report con diversi formati informatici consente una comunicazione efficace 
tra le varie parti in quanto ogni clash ha un proprio codice identificativo unitario e tramite le 
coordinate e una rappresentazione grafica è facilmente individuabile anche da chi non è pratico di 
BIM. La capacità di suddividere le interferenze per classi di elementi tecnici aiuta inoltre nella 
suddivisione del lavoro tra i vari progettisti o fornitori di componenti e materiali, snellendo il 
processo di controllo. 
Uno strumento valido per la comunicazione delle clashes è il Bim Collaboration Format, meglio 
trattato al paragrafo 3.2.7 a pagina 103. 
 
 Esempi di casi studio 
3.2.1.6.1. Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering 
 
Sulla base di trentadue progetti BIM studiati dalla Stanford University Center for Integrated Facilities 
Engineering (CIFE) i costi non preventivati sono stati ridotti del 40% e vi è stato un risparmio medio 
del 10% del valore di contratto grazie all’individuazione automatica delle interferenze geometriche. 
Ad esempio nel caso studio dell’aquario di Hilton ad Atlanta, nello stato americano della Georgia, 
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sono stati investiti 46 milioni di dollari, di cui 90 mila per l’implementazione e la creazione del 
modello BIM che ha permesso di individuare le clashes per un risparmio totale stimato in 600 mila 
dollari e l’eliminazione di diversi mesi di ritardo potenziale (Figura 13).36 
La creazione del modello si è basata sugli elaborati bidimensionali dei vari progettisti che hanno 
potuto continuare a lavorare secondo le proprie modalità lavorative tradizionali. Frequenti sessioni 
di coordinamento hanno permesso di individuare e risolvere conflitti facilmente anche grazie alla 
visualizzazione condivisa del modello tramite software gratuiti accessibili anche agli operatori non 
esperti in BIM. È stato inoltre riscontrato un miglioramento della comunicazione e della fiducia 
reciproca che ha permesso di risolvere velocemente problemi progettuali già dalle prime fasi. 
 
Figura 13 - Risparmi economici e temporali dati dal BIM nel progetto dell’Acquario di Hilton 
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In questo caso i disegni condivisi dagli architetti e dai vari progettisti erano bidimensionali e non in 
formato digitale, motivo per cui il loro ridisegno ha consentito immediatamente e inevitabilmente 
l’individuazione di diversi errori ed inconsistenze del progetto. Sarebbe possibile evitare questa 
ridondanza di processo se i contratti prevedessero la consegna non soltanto di disegni virtuali ma 
del modello tridimensionale stesso, possibile soltanto se i progettisti adottano gli strumenti BIM. In 
questo modo si ridurrebbero i tempi di lavoro e si impiegherebbero meno risorse per individuare 
errori interpretativi.  
La Holder construction, un’altra impresa di costruzioni con sede ad Atlanta, nello stato americano 
della Georgia, ha tenuto traccia per quattro anni dei costi della clash detection nei progetti di cui si 
è occupata ed ha individuato un indice di redditività del 500%.37 
 
3.2.1.6.2. Gilbane  
 
La testimonianza  proposta dalla Autodesk dell’impresa di costruzioni Gilbane, sesta negli Stati Uniti 
per dimensioni, indica come l’implementazione di strumenti di clash control basati sul BIM ha 
permesso di ridurre del 70% le richieste di informazioni dal cantiere in seguito all’individuazione di 
problemi progettuali, con conseguente eliminazione di potenziali ritardi per cui il costruttore deve 
attendere le risposte dei progettisti. 
Durante il progetto di un istituto finanziario del valore di 51 milioni di dollari la Gilbane ha sviluppato 
un modello BIM che ha consentito di risparmiare, grazie all’individuazione e risoluzione di 2400 
clashes prima dell’inizio del cantiere, più di un milione di dollari. 
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3.2.1.6.3. Tesseract Design 
 
La possibilità di identificare le clashes dalle prime fasi progettuali è stata sfruttata dallo studio di 
architettura Tesseract Design che ha deciso di implementare il servizio di clash detection alla 
progettazione tradizionale. Il costo aggiuntivo di tale servizio è stato stimato essere meno di un 
terzo delle spese che sarebbero state sostenute senza lo studio delle interferenze geometriche. In 
un caso studio di un piccolo edificio ad uso misto le risorse impiegate per il coordinamento e la clash 
detection sono costate meno di tre mila dollari, ma hanno permesso di risparmiarne più di nove  
mila secondo le stime del costruttore. 
In un progetto di recupero invece sono state analizzate più in dettaglio le interferenze geometriche 
per le quali, durate ogni sessione di coordinamento e revisione tra i vari progettisti, si sono 
compilate delle schede (Figura 14) per determinarne la natura, la probabilità di finire in cantiere e il 
relativo costo economico e temporale, grazie alle stime proposte dai costruttori e dai fornitori. Sono 
stati considerati inoltre i costi amministrativi, di riprogettazione, del re-work degli operai e del 
conseguente ritardo nel cronoprogramma. Il tutto, sommato per un totale stimato in più di 120 mila 
dollari, è stato confrontato con le spese sostenute per il coordinamento tramite gli strumenti BIM, 
comprendenti il costo del software, il tempo impiegato per eseguire l’individuazione delle 
interferenze e la durata delle riunioni, risultanti in poco più di 43 mila dollari. Vi è stato quindi un 
return of investment, o indice di redditività del capitale investito, del 295%, ovvero per ogni dollaro 
speso ne sono stati risparmiati 2,95. 
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Figura 14 - Esempio di scheda utilizzata per stimare il valore delle clashes 
3.2.1.6.4. CH2M-Hill – Complesso nucleare, Texas 
 
Prima della realizzazione del complesso da 100 milioni di dollari per il dipartimento americano 
dell’energia nucleare, l’azienda di engineering CH2M-Hill ha provveduto alla modellazione BIM, 
traducendo i progetti basati su CAD in quattro mesi. È stato modellato ogni parte impiantistica, 
comprese le gru e i macchinari e le relative animazioni, per poterne dimostrare e controllare il 
funzionamento. CH2M-Hill aveva l’obiettivo di verificare ogni aspetto costruttivo per potere 
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individuare e correggere le interferenze tra i vari sistemi dell’edificio, con un risparmio finale stimato 
in più di dieci milioni di dollari, ovvero il dieci percento del costo totale del progetto.38 
 
3.2.1.6.5. Walsh Group - Central Arizona Project water treatment plant 
 
La modellazione BIM della centrale di trattamento acque a Phoenix, Arizona, è costata al Walsh 
Group 40 mila dollari ma ha permesso un risparmio di 150 mila dollari e la diminuzione delle 
richieste di riprogettazione fatte dal cantiere del 75%, riducendo inoltre la durata di costruzione di 
cinque settimane su 28 mesi. 
 
3.2.1.6.6. Mortenson 
 
L’impresa di costruzioni Mortenson, con sede a Minneapolis in Minnesota, ha analizzato quasi una 
ventina di progetti portati a termine entro il 2013 per valutare le conseguenze dell’impiego di 
strumenti BIM39.  I risultati generali dimostrano un risparmio di quasi il 3% sui costi totali di 
realizzazione e più di un mese di anticipo medio sulla durata di realizzazione in cantiere. Nello 
specifico seguono alcuni esempi: 
 Arena sportiva ShoWare (Washington, USA) 
Tempo risparmiato grazie alla clash detection: 18 giorni per la struttura in acciaio, 7 giorni e 
mezzo per l’impianto aeraulico per un risparmio rispettivamente di 180 e 31 mila dollari. 
 Daikin-Mcquay Applied Development Center (Minnesota, USA) 
Quattro settimane grazie alla risoluzione 2600 clashes 
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 Denver Art Museum (Colorado, USA) 
400 mila dollari risparmiati grazie all’identificazione e risoluzione di oltre 1200 interferenze 
geometriche 
 
Figura 15 - Denver Art Museum, esempio di nodo 
strutturale in acciaio 
 
 
 
Oggi il BIM permette di individuare le interferenze geometriche tra elementi tecnici che sono però 
spesso scollegati funzionalmente tra loro. Quando ci sarà una piena relazione tra product model e 
concept model, tramite l’integrazione degli spazi, delle funzioni e dei prodotti, sarà possibile 
eseguire anche analisi più intelligenti che non si basino più semplicemente sull’accostamento di 
elementi ma anche sul loro funzionamento e sulle loro relazioni. 
 
3.2.2. Abachi di conteggio degli elementi e dei materiali 
 
Gli abachi di conteggio degli elementi tecnici e dei materiali sono richiesti dai costruttori che devono 
far valutazioni e prendere decisioni in merito all’acquisto e al trasporto degli stessi in cantiere. 
Normalmente la loro redazione richiedeva molto tempo e vi era il rischio di propagare errori umani: 
il conteggio manuale infatti era spesso affetto da imprecisioni e la distrazione era un aspetto 
inevitabile. 
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Tramite gli strumenti BIM è possibile generare questi documenti in maniera immediata e precisa in 
quanto il modello è la rappresentazione grafica di un database di informazioni non ripetute. È inoltre 
possibile filtrare gli elementi o i materiali e organizzarli secondo diversi criteri che mirano a snellire 
i seguenti processi di stima.   
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di controllare in maniera migliore gli 
elementi informatici di un modello BIM. L’elencazione e l’organizzazione degli stessi permette di 
individuare incoerenze o errori di dimensionamento, posizione o di attribuzione di qualsiasi tipo di 
caratteristica. 
 
3.2.3. Analisi 
 
Il modello BIM, a qualsiasi stato di dettaglio, sia concettuale che elevato, può essere collegato a 
strumenti di analisi specifici per effettuare calcoli strutturali, energetici, acustici e illuminotecnici. 
Viene quindi a mancare la necessità di creare dal nulla un modello dedicato con il conseguente 
spreco di risorse impiegate per la traduzione informatica e con il rischio di dover controllare e 
coordinare manualmente le modifiche progettuali che possono riguardare altre discipline. 
 
3.2.4. 4D - Creazione e gestione cronoprogrammi 
 
Con il termine 4D si intende implementata nel progetto la pianificazione e gestione temporale della 
fase costruttiva. La capacità di collegare dinamicamente elementi del modello con informazioni 
riguardanti la durata della realizzazione permette di creare velocemente cronoprogrammi in 
qualsiasi momento della progettazione. È possibile inoltre controllare visivamente l’evoluzione 
virtuale del cantiere ed individuare prematuramente irregolarità e interferenze funzionali che 
rischiano di  propagare errori nella progettazione successiva, oltre che, nel caso peggiore in cui 
questi non siano riconosciuti, rallentare o bloccare il cantiere. Vi sono inoltre strumenti BIM che 
offrono la possibilità di includere elementi temporanei tipici della fase di costruzione quali gru, 
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camion e recinzioni per studiare in maniera ottimale la logistica del cantiere anche in merito alle 
disposizioni di sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti. La creazione del cronoprogramma in tempo 
reale permette quindi di confrontare facilmente diverse soluzioni logistiche di pianificazione e di 
individuarne la più vantaggiosa. 
 
3.2.5. 5D - Stime economiche 
 
I prodotti, i materiali e i componenti all’interno del modello BIM possono essere collegati a prezziari, 
sia per quanto riguarda la quantità sia la manodopera e il nolo delle attrezzature necessarie alla 
lavorazione. Ne consegue la possibilità di effettuare analisi di previsioni economiche tramite la 
creazione e l’aggiornamento immediato di computi metrici estimativi. Queste seguono in maniera 
coordinata il modello e le scelte progettuali, offrendo un confronto tra diverse soluzioni alternative. 
 
3.2.6. 6D – Gestione del ciclo di vita dell’opera 
 
Una volta portata a termine la costruzione di un’opera è possibile avere un modello che, se durante 
la fase di realizzazione viene aggiornato, rappresenta in maniera virtuale lo stato di fatto. Si parla in 
questo caso di modello as built, un database ricco di informazioni che può essere consegnato al 
committente. L’utente o il facility manager, a seconda della dimensione dell’opera e della sua 
natura, avrà quindi a disposizione tutte le specifiche di gestione, informazioni di garanzia e manuali 
dei vari elementi presenti nella costruzione. Questi, insieme all’utilizzo di sensori che monitorano 
componenti impiantistici e le condizioni ambientali, aiutano nella gestione dell’edificio, sia per 
l’aspetto energetico che per quello economico.  
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3.2.7. BCF - BIM Collaboration Format 
 
Il BCF, o BIM Collaboration Format, è un formato di file digitale open-source che introduce una 
procedure di comunicazione efficace basata su modelli BIM in formato IFC. L’idea principale, 
sviluppata da case produttrici di software quali Tekla e Solibri e successivamente adattato da 
buildingSMART, è di separare la comunicazione dall’effettivo modello. 
Normalmente nella pratica BIM, durante la progettazione o il coordinamento, è normale prassi 
importare e far riferimento a modelli di diverse discipline, e nel caso di errori o problemi è richiesta 
l’intervento dell’autore o del referente. La comunicazione di tali questioni può avvenire 
esternamente al BIM, ovvero tramite semplici riunioni o scambio di file descrittivi con annesse le 
informazioni necessarie, oppure internamente al software. Nel caso di piccoli progetti risulta 
possibile e di facile adozione la pratica di segnalare gli eventuali commenti come proprietà degli 
elementi interessati e scambiare il modello intero, ma all’aumentare delle dimensioni del progetto 
e quindi del file questo processo può essere oneroso e costituire ritardi.  
È quindi stato sviluppato uno standard BIM aperto per permettere lo scambio delle sole 
informazioni necessarie, senza appesantirle con i dati ridondanti ed inutili di tutto il resto del 
modello. Il formato BCF si basa su XML, un linguaggio informatico di markup, ovvero un insieme di 
regole che consentono di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un file. 
Questo permette di creare documenti leggeri e facili da trasferire che contengono immagini, 
commenti e collegamenti diretti agli elementi del modello BIM grazie al loro codice unico di identità 
globale, o GUID, che ne consente una precisa identificazione.40 
Il formato BCF può essere velocemente scambiato tra le parti interessate facilitando e velocizzando  
l’individuazione e la correzione di particolari questioni, permettendo inoltre di rispondere alle 
stesse. Ciò è di fondamentale importanze durate la progettazione e il processo di coordinamento in 
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quanto permette una più agevole interoperabilità tra le parti e snellisce una procedura che spesso 
richiedeva in un carico di lavoro oneroso e facilmente fraintendibile. 
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4. Teoria Lean 
4.1. Produzione Lean 
 
La produzione lean, o lean manufacturing, è una filosofia di gestione della produzione che mira a 
mira a minimizzare gli sprechi fino al loro annullamento. Essa è stata teorizzata dagli studiosi 
Womack e Jones durante l’analisi delle prestazioni dei sistemi di produzione automobilistici, la quale 
ha individuato la netta superiorità della Toyota, motivo per cui si parla di produzione lean come 
generalizzazione del Toyota Production System. 
La Toyota  ha superato i limiti della produzione di massa tradizionale del fordismo, i cui svantaggi 
sono i seguenti: 
 Eccesso di attività che non producono valore 
 Eccesso di movimento per raggiungere materiali o prodotti lontani dal punto di utilizzo 
 Eccessiva produzione di scarti 
 Rilavorazioni 
 Logica push, per cui, a priori dall'insorgere di un fabbisogno, si acquista o si produce di più di 
quanto richiesto dal processo successivo o dal cliente 
 Eccesso di attesa e di fasi improduttive 
Per ovviare a questi problemi sono stati elaborati cinque principi guida: 
 Definizione del valore dal punto di vista del cliente 
 Eliminazione degli sprechi 
 Flusso continuo delle attività senza interruzioni 
 Logica pull, per cui si effettua una determinata attività soltanto quando è richiesta dal 
processo 
 Miglioramento continuo   
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4.2. Costruzione Lean 
 
Gli interventi edilizi sono divenuti sempre più complessi dal punto di vista gestionale, risulta quindi 
necessaria una semplificazione e un migliore coordinamento dei processi. Il tradizionale project 
management ed i suoi strumenti il (Work Breakdown Structure, Critical Path Method, e l'Earned 
Value Management) si sono dimostrati non sufficientemente adeguati a rispettare i tempi di 
consegna, i budget e la qualità desiderata. Il project management classico è un inseguimento 
continuo e molto spesso inefficace della riduzione dei costi operativi che tralascia però la 
considerazione degli sprechi. 
A ciò ha voluto rispondere il pensiero Lean con il suo adattamento al settore delle costruzioni e la 
creazione della nuova gestione produttiva detta Costruzione Lean, che vuole essere una nuova sfida 
al Construction Management tradizionale e togliere quei vincoli ed ostacoli che rendono il processo 
edilizio ormai difficilmente gestibile 
Con la costruzione lean infatti si intende una pratica di management che segue e riadatta i principi 
e le pratiche del Lean Manufacturing applicandoli al processo edilizio. La visione è olistica, ovvero si 
pensa che la sommatoria funzionale delle parti di un insieme è maggiore della somma delle parti 
considerato singolarmente, in quanto essa mira a migliorare simultaneamente e continuamente 
tutte le fasi e le dimensioni del mondo delle costruzioni. 
Questa linea di pensiero aspira a gestire e migliorare il processo edilizio applicando il minimo costo 
per ottenere il massimo valore, e come nella produzione lean l’intento è ridurre i fattori di spreco e 
definire in maniera essenziale le necessità del cliente. 
I principi ripresi dalla Produzione Lean sono i seguenti: 
1) Specifica attenzione sulla consegna del valore desiderato dalla proprietà, dal cliente, 
dall'utente finale 
2) Generazione di valore ed eliminazione degli ostacoli e delle parti del processo che non lo 
generano 
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3) Ottimizzazione dell'intero sistema attraverso la collaborazione e il sistematico 
apprendimento 
4) Logica di produzione pull, ovvero tirata dal cliente. 
5) Miglioramento continuo e perseguimento della perfezione tramite il coinvolgimento di 
ciascun attore nel sistema 
Gli obiettivi della Costruzione Lean, secondo l’esperienza e soprattutto le best practices, ovvero le 
migliori prassi che hanno permesso di ottenere migliori risultati, sono state elencate da diversi autori 
tra cui C.T. Cain et al (2004) e Koskela (1992,2000) e fanno riferimento agli obiettivi lean generali 
indicati da Liker (2003), Schoberger (1996), Womack e Jones (2003) e ai 14 punti di Deming (1986). 
Ne segue una classificazione secondo i principi della costruzione lean:  
 
Obiettivi della Costruzione Lean: Principi Lean: 1 2 3 4 5 
Massima funzionalità delle costruzioni, con conseguente soddisfacimento degli utenti X     
Identificazione chiara delle necessità X   X  
Focus sulla fase concettuale, normalmente trattata in fretta X   X  
Eliminazione dell’inefficienza e dello spreco nella progettazione e nell’uso degli operai 
e dei materiali durante la costruzione 
 X    
Riduzione della variabilità delle caratteristiche di un prodotto  X    
Riduzione dei cicli temporali, espansi anche dalla variabilità delle caratteristiche del 
prodotto 
 X    
Standardizzazione, volta a ridurre la variabilità delle caratteristiche del prodotto, i 
tempi di lavorazione e a permettere un miglioramento continuo 
 X    
Creazione di valore aggiunto nella progettazione  X    
Estensione delle necessità a tutte le parti del prodotto, in modo da assicurarne una 
corretta progettazione con conseguente aggiunta di valore 
 X    
Estensione del potere decisionale e quindi delle conoscenze globali, le quali 
permettono di individuare la soluzione migliore 
  X  X 
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Coordinazione totale tra progettazione e costruzione con evidenza delle 
responsabilità degli attori 
  X  X 
Aumento della flessibilità, sia per quanto riguarda le capacità degli operatori che per 
le modalità lavorative  
  X   
Scelta di un controllo di produzione adeguato   X   
Gli utenti finali dovranno ottenere il soddisfacimento delle esigenze dal più basso 
costo sostenuto dalla proprietà  
X    X 
Coinvolgimento anticipato dei costruttori e dei fornitori durante la fase di 
progettazione per aggiungere valore e permettere l’integrazione e la costruibilità  
    X 
Verifiche continue e coordinate delle realizzazioni, degli stati d’avanzamento e del 
successo dei miglioramenti 
X    X 
Continuo miglioramento per ridurre la variabilità e promuovere l’innovazione     X 
Verifica dei requisiti e delle specifiche X    X 
Verifiche dirette, di persone e in situ X    X 
Innovazione     X 
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4.3. Punti di contatto BIM – Costruzione Lean 
 
Le funzionalità BIM che sono di supporto alla progettazione e al coordinamento elencate nel 
paragrafo 3.2 rispondono ai principi della costruzione lean. Il loro rapporto è stato analizzato e 
schematizzato in forma matriciale e ulteriormente sviluppata nei successivi paragrafi. 
Principi Lean 
Funzionalità BIM 
Clash 
Control 
Abachi e 
computi 
Analisi 4D 5D 6D BCF Visualizzazione 
grafica 
parametrica 
1) Considerazione del valore 
desiderato dal cliente 
  X    X X 
2) Generazione di valore ed 
eliminazione degli sprechi 
X X X X X X X X 
3) Ottimizzazione tramite la 
collaborazione e 
l’apprendimento 
X  X    X  
4) Logica pull   X X X  X X 
5) Miglioramento continuo e 
perseguimento della 
perfezione 
X  X X    X 
 
 
4.3.1. Considerazione del valore desiderato dal cliente 
 
La visualizzazione tridimensionale del modello e la sua facile navigazione permettono una facile 
comprensione da parte del cliente, specialmente nel caso in cui non abbia particolare familiarità con 
piante e sezioni, ma anche da parte degli altri partecipanti al processo edilizio quali i costruttori e i 
fornitori di materiali e di prodotti. Questi possono contribuire ad aggiungere valore al progetto 
aggiungendo informazioni da mostrare alla committenza o agli utenti finali, potendo ricevere un 
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feedback sulle scelte da effettuare41. È  permessa inoltre la visualizzazione del modello a chi non è 
del settore o a chi non possiede gli strumenti adatti sfruttando gli standard open-source, 
consentendo così l’abbattimento della barriera tecnica tra il committente e il progetto stesso42 
La capacità del BIM di generare, partendo da un singolo modello, viste e disegni sempre coordinati 
facilita e velocizza la creazione di alternative progettuali che possono essere presentate con 
l’obiettivo di individuare tra di esse la soluzione migliore. Ciò può avvenire anche nella fase 
concettuale, su cui concentrare le attenzioni per evitare problemi futuri. La capacità di creare 
automaticamente computi metrici e di effettuare analisi energetiche semplificate assiste nella scelta 
di progetto per soddisfare le esigenze richieste senza sforare il budget prestabilito, se presente, 
oppure può presentare una rosa di alternative per indicare i costi aggiuntivi o il risparmio 
nell’eseguire determinate modifiche al progetto. Secondo Eastman et al. (2008) e Manning e 
Messner (2008) la validazione precoce della progettazione nei confronti dei requisiti prestazionali 
assicura una qualità maggiore del prodotto e rende meno probabile l’evenienza in cui il committente 
faccia cambiare il progetto ad uno stadio troppo avanzato, con conseguente rischio di  perdite 
economiche. 
 
4.3.2. Generazione di valore ed eliminazione degli sprechi 
 
Il workflow che il BIM richiede ha come principale vantaggio l’eliminazione degli sprechi. 
Innanzitutto la gestione e la creazione automatica di piante, sezioni, prospetti e viste partendo da 
un unico modello elimina completamente il tempo impiegato a preparare e disegnare i singoli 
elaborati autonomamente. La loro coordinazione permette di propagare le modifiche in tutte le 
viste del modello in maniera autonoma e automatica, senza dover controllare manualmente ogni 
                                                     
 
41 (Manning & Messner, 2008) 
42 (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008) 
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disegno, processo che comportava un grande impiego di tempo e spesso anche il proliferare di 
errori. 
Questa capacità permette anche una facile interpretazione delle modifiche progettuali in quanto si 
possono apprezzare immediatamente tramite la visualizzazione tridimensionale, a differenza delle 
lavorazioni tradizionali CAD che richiedevano una modellazione indipendente dai disegni. È quindi 
notevolmente ridotta la variabilità dei vari elaborati, ma può esservi il rischio di creare troppe 
soluzioni alternative o elaborati inutili aumentando così la complessità del progetto. 
Non essendovi più la necessità di dover creare un modello specifico per eseguire determinate 
analisi, si possono impiegare le risorse risparmiate per analizzare il comportamento della 
costruzione in maniera migliore e più dettagliata. Questo consente di individuare già nelle prime fasi 
le soluzioni da intraprendere per rispondere ai requisiti richiesti, contribuendo così alla generazione 
di valore nel prodotto finale. Inoltre la coerenza delle prestazioni, validate dalle analisi, con gli 
obiettivi alla base del progetto riducono il rischio di problemi prestazionali nelle fasi avanzate del 
processo edilizio e i conseguenti stravolgimenti progettuali. 
Un’ulteriore caratteristica del BIM che soddisfa il principio lean della riduzione degli sprechi è 
l’abilità di generare in maniera immediate, precisa e automatica computi metrici estimative a partire 
dal database di modello. Non vi è più la necessità di dover misurare, contare e sommare 
manualmente le unità di misura dei materiali e dei prodotti all’interno del progetto con rischio di 
errori e con notevole impiego di tempo. Il collegamento univoco degli abachi dei prodotti e dei 
materiali con gli elementi del modello e con un determinato prezzo per unità assicura la coerenza 
con il progetto. Le alternative progettuali e a elaborati contenenti gli stessi elementi infatti potevano 
causare un conteggio multiplo con conseguenti errori difficili da individuare. Questo problema, 
insieme al tempo impiegato per tentare di risolverlo, è eliminato dal BIM che utilizza una 
rappresentazione unica dell’informazione per generare abachi e computi metrici. 
L’individuazione delle interferenze geometriche e la loro risoluzione tramite un processo iterativo 
di rifinitura, anche se richiedendo un impegno temporale anticipato durante la fase progettuale, 
elimina gli sprechi di materiali, di costi e di tempo in sede di cantiere. Il clash control eseguito dagli 
strumenti BIM inoltre è automatico e immediato, impiegando pochi attimi, a seconda delle 
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dimensioni della costruzione, per individuare i problemi che nelle procedure tradizionali di 
coordinamento basate sul CAD richiedevano la sovrapposizione di singoli disegni  e l’esecuzione di 
calcoli tediosi. È ridotto quindi anche lo spreco della suddetta modalità lavorativa che richiedeva 
tempo e non erano in grado di individuare tutte le interferenze, soprattutto nello spazio 
tridimensionale.43 
La generazione automatica di cronoprogrammi aiuta a eliminare l’errore umano, come ad esempio 
l’omissione di determinate attività, e le cosiddette analisi 4D permettono di studiare le soluzioni di 
cantiere migliori per ottimizzare le risorse ed eliminare gli sprechi di tempo e di materiale, anche 
tramite animazioni che illustrano in dettaglio le diverse fasi standardizzate di installazione di 
prodotti, utili soprattutto quando vi sono diverse persone che devono alternarsi fisicamente per la 
costruzione. 
 
4.3.3. Ottimizzazione tramite la collaborazione e l’apprendimento 
 
L’ottimizzazione tramite la collaborazione auspicata dalla costruzione lean è riscontrabile nel 
processo BIM grazie alla possibilità di condividere il lavoro tra i progettisti delle diverse discipline fin 
dai primi momenti del processo edilizio. Il coordinamento per mezzo di strumenti BIM integrati 
sviluppa un ambiente multidisciplinare e contribuisce all’arricchimento del know how dei 
partecipanti che possono migliorare il progetto generando varianti e confrontandole per individuare 
la soluzione migliore44. Anche i clienti o gli utenti finali della costruzione possono contribuire, in sede 
di revisione del progetto, ad apportare valore indicando gli eventuali conflitti tra le esigenze 
richieste e le proposte dei progettisti oppure apprendendo i limiti delle diverse discipline e variando 
la propria posizione di committente. 45 
                                                     
 
43 (Khanzode, Fischer, Reed, & Ballard, 2006) 
44 (Khemlani, 2009), (Liston, Fischer, & Winograd, 2001) 
45 (Khanzode, Fischer, Reed, & Ballard, 2006), (Li, et al., 2009) 
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La generazione automatica di elaborati grafici, di analisi e di computi metrici non frena più la 
collaborazione tra i diversi progettisti che, onde evitare sprechi e re-work nel workflow tradizionale, 
applicavano il minor numero di modifiche ad un modello ed eseguivano manualmente studi specifici 
soltanto nelle fasi terminali del progetto. La rifinitura del modello insieme all’iterazione di analisi 
tecniche ed economiche aiuta ad ottimizzare il prodotto finale e a promuovere la comunicazione tra 
le differenti discipline, le quali possono perseguire con più facilità il soddisfacimento dei requisiti 
richiesti. 
 
4.3.4. Logica pull 
 
La logica pull applicata al processo edilizio mira ad invertire una produzione promossa a monte a 
favore di una richiesta a valle. In tal modo non si spingono più determinate attività o prodotti se 
prima non rispondono alle richieste delle condizioni al contorno, così la possibilità di eseguire analisi 
di varia natura fin dalle prime fasi concettuali permette di rispettare le prestazioni e i costi prefissati. 
Come già espresso nel paragrafo precedente le analisi non sono più “spinte” nella progettazione 
durante le sue fasi finali, quando il rischio di modifiche e quindi di re-work è minimo, ma possono 
essere svolte facilmente in anticipo senza dispendi eccessivi di risorse. In questa maniera le analisi 
“tirano” il progetto che segue quindi le richieste indicate dalle analisi.  
Il coinvolgimento attivo del cliente nel sistema, facilitato dalla visualizzazione del BIM che rispecchia 
in maniera automatica e coordinata le modifiche progettuali, permette di individuarne le esigenze 
che costituiscono le basi di tutta la progettazione successiva, evitando così di generare 
insoddisfazioni. 
La possibilità di adottare una modellazione parametrica flessibile che segue in maniera dinamica 
l’input del progettista ha il vantaggio di permettere l’inserimento delle informazioni necessarie 
soltanto nel momento in cui son richieste, senza appesantire il workflow e non spingendo da monte 
dati inutili. 
. 
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4.3.5. Miglioramento continuo e perseguimento della perfezione 
 
Come già scritto nei paragrafi precedenti il collegamento del modello a strumenti di analisi, che 
siano interni o esterni al software in uso, consente di eseguire studi specifici con più facilità e 
rapidità, dando come risultato un prodotto più adatto a rispondere alle esigenze richieste. 
Simulazioni di cantiere per mezzo degli strumenti 4D aiutano a programmare con efficacia la 
realizzazione fisica della costruzione, mentre la verifica automatica delle interferenze geometriche 
e in maniera più limitata delle prescrizioni normative (tramite software specifici come Solibri Model 
Checker) forniscono un controllo continuo per un progetto migliore. 
La risoluzione di problemi è facilitata dalla natura parametrica del modello e dei suoi elementi: la 
loro ricerca ed individuazione, per quanto riguarda il posizionamento, i collegamenti o le 
informazioni contenute, è immediata e controllata da abachi generati in maniera automatica e senza 
ripetizioni. 
Il principio lean del genba, giapponese per “sul posto”, consiglia di recarsi fisicamente dove sorge 
un problema per poterlo meglio identificare e risolvere. Questo è soddisfatto, anche se solamente 
in maniera virtuale, dalla capacità degli strumenti BIM di far visitare ed esplorare il modello e il 
cantiere durante le sue varie fasi all’interno della simulazione 4D. 
Gli strumenti BIM rispondono quindi ai principi della costruzione lean identificando correttamente 
la qualità desiderata dalla committenza, eliminando gli sprechi e le parti del processo che non 
generano valore anche tramite la collaborazione di tutte le parti e il sistematico apprendimento. 
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5. Caso studio 
5.1. Descrizione SGI 
 
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. è una Società specializzata in ingegneria idraulica, ambientale, 
civile e infrastrutturale, trasporti, della gestione del territorio e dell’energia. Dalla sua fondazione, 
nel 1920, SGI si è espansa fino a diventare una società per azioni che attualmente impiega oltre 100 
persone. 
SGI ha fondato joint ventures in Iraq, Cina, Montenegro, Qatar, Russia, Senegal, Mauritius, Uganda, 
India e Bolivia. SGI è, inoltre, una delle fondatrici di una joint venture chiamata DESIGN ALLIANCE 
250+ creata per fornire servizi di ingegneria e architettura nel mondo. Negli ultimi decenni SGI ha 
avuto una crescita significativa, grazie, soprattutto, ai suoi coinvolgimenti in progetti finanziati da 
istituzioni governative (ad esempio: la Commissione Europea, la Banca Mondiale, la Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo, UNEP, UNESCO, i Ministeri italiani per l’Ambiente e gli Affari Esteri, 
USACE) e sta svolgendo incarichi in 30 paesi. 
 
La missione della società è quella di migliorare l’ambiente e la vita delle persone, attraverso progetti 
sostenibili ed integrati, con un occhio lungimirante ed un impegno proteso allo sviluppo delle 
economie locali. Per raggiungere questo scopo, viene data ampia enfasi nella costruzione di un 
approccio multidisciplinare che porti ad un giusto bilanciamento tra innovazione e tradizione. 
Attraverso il coordinamento tra discipline diverse, SGI sviluppa progetti complessi che aggiungono 
valore alla sostenibilità dell’ambiente e al benessere socio-economico. Per quasi un secolo, SGI ha 
sviluppato esperienza e competenza nei diversi settori dell’ingegneria, con particolare riguardo 
all’acqua, all’ambiente, all’energia, alla pianificazione urbana, al settore delle infrastrutture e 
trasporti. 
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SGI riserva una attenzione particolare allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità dei propri 
progetti. Ogni anno, circa il 20% del fatturato della SGI proviene dai progetti realizzati nel campo 
della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica. 
 
SGI impiega più di 160 specialisti che lavorano in un ampio spettro di discipline ingegneristiche, 
incluse le risorse idriche. le scienze ambientali, l’ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico, il 
trattamento acque, la ricerca perdite, l’ingegneria civile e l’architettura, l’ingegneria delle 
infrastrutture e dei trasporti, l’energia, la ricerca e la tutela dell’ambiente. Il nostro team 
multidisciplinare realizza soluzioni personalizzate per il settore delle acque, ma anche per altri 
mercati, che comprendono dallo sviluppo urbano e le autorità dei bacini fluviali alle agenzie per 
l’ambente, l’industria alimentare e delle bevande e le autorità portuali 
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5.2. Implementazione BIM 
 
Dalla volontà dello Studio Galli Ingegneria di addentrarsi nel settore edile nasce l’esigenza di 
implementare l’utilizzo di strumenti BIM per meglio rispondere alle esigenze del mercato. 
L’implementazione degli strumenti BIM è avvenuta innanzitutto tramite un breve corso della durata 
di una settimana in cui sono state spiegate le funzioni principali per realizzare un semplice modello 
di prova. 
Il gruppo di istruzione è costituito da figure provenienti da ambiti disciplinari diversi, ovvero due 
architetti, un geometra, un ingegnere strutturista, un ambientale, e due civili. Nonostante le 
competenze personali variegate si è riuscito ad impartire le conoscenze necessarie per modellare in 
un ambiente BIM il sistema architettonico, strutturale ed impiantistico. 
Sono stati inoltre redatti documenti anche di natura video per supportare l’implementazione e che, 
una volta inseriti nel server aziendale, serviranno da base per future consultazioni in materia. 
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5.3. Progetto pilota: Hospital University Kebagsaan Malaysia (HUKM) 
 
Il progetto pilota per avviare l’utilizzo degli strumenti BIM all’interno dell’azienda SGI riguarda 
l’ospedale pediatrico dell’università nazionale della Malesia, o HUKM (Hospital University 
Kebangsaan Malaysia) nel sobborgo Cheras della capitale Kuala Lumpur. Il progetto, per cui sono 
stati stanziati, tramite un accordo pubblico-privato, 606 milioni di ringgit malesi, corrispondenti a 
circa 150 milioni di euro, prevede la costruzione di una struttura di tredici piani per una superficie 
complessiva di 115,749 Metri quadri con 243 posti letto per i pazienti e 130 per gli ospiti nell’hotel 
annesso. 
Il progetto dell’ospedale è stato affidato all’impresa costruttrice malese Zecon, vincitrice della 
concessione trentennale di realizzazione (della durata prevista di quattro anni e mezzo), affitto, 
gestione e trasferimento indetta dal ministero dell’educazione e dall’università nazionale malese. È 
previsto che la gestione dello stabile per la durata della concessione generi un fatturato lordo totale 
di circa 3,7 miliardi di ringitti, ovvero più di 900 milioni di euro.  
Zecon ha provveduto a far redigere la documentazione esecutiva da parte dello studio di 
architettura e di progettazione strutturale e impiantistica preposti, consegnando in seguito questi 
elaborati allo Studio Galli Ingegneria che, in quanto agenzia di engineering, ha ricevuto l’incarico di 
realizzare un modello BIM per facilitare il construction management e il successivo facility 
management.  
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5.4. Documentazione 
 
La documentazione ricevuta è stata subito analizzata, dato il poco tempo per addentrarsi e capire 
appieno il progetto, ed è risultato palese determinare le modalità lavorative che avevano generato 
i progetti esecutivi. Il livello di dettaglio, molto basso, potrebbe essere paragonato ad un LOD 100 o 
200, corrispondente più ad un progetto preliminare che ad un esecutivo. 
 Elaborati architettonici 
Gli elaborati architettonici sono ricchi di specificazioni sulle finiture di ogni locale ma sono 
carenti delle informazioni sui dettagli costruttivi, ad esempio i muri e i solai appaiono senza 
alcuna stratificazione sia in pianta che in sezione. Tutte le stanze sono tuttavia arredate e vi 
sono i codici di quasi tutti i mobili, attrezzature, porte, finestre, ecc. utilizzati per la creazione 
degli abachi, seppur incompleti. 
I disegni sono probabilmente stati generati con un BIM, elaborato in maniera generica, ma 
esportati e rimaneggiati con strumenti CAD, e ciò ha comportato errori ed incoerenze di 
disegno per quanto riguarda la gestione dei layer e dei blocchi CAD. 
 
 
 
Figura 16 - Esempio di elaborato architettonico 
5. Caso studio 
5.4. Documentazione 
 
 
120 
 
 
 Elaborati strutturali 
I disegni strutturali appaiono per la maggior parte ben quotati e con quasi tutte le specifiche 
tecniche necessarie. Sono presenti le sezioni e i prospetti di tutti i tipi di travi con la relativa 
armatura, sezioni di dettagli costruttivi particolari e l’abaco dei pilastri, suddivisi per tipo e 
per piano, e delle fondazioni. 
 
 
 
Figura 17 - Stralcio di pianta strutturale 
 
 Elaborati impiantistici: 
Gli elaborati impiantistici presentano natura diversa a seconda della sotto-disciplina. In 
generale si può notare come siano stati usati strumenti CAD per importare i disegni 
architettonici su cui basare la progettazione. Questo ha comportato la creazione di file 
disordinati e privi di organizzazione per quanto riguarda la gestione dei layer e la legenda. 
Sono spesso presenti errori grafici generati probabilmente da strumenti per il disegno 
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automatico delle reti impiantistiche. Non sono indicati i dettagli costruttivi né vi sono sezioni 
generali o particolari, ma soltanto schemi di funzionamento concettuali. Mancano inoltre gli 
abachi delle attrezzature, l’indicazione delle quote delle tubazioni e delle condotte e le 
specifiche tecniche delle stesse. 
 
 
 
Figura 18 - Stralcio di progetto meccanico aeraulico 
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5.5. Rappresentazione 
 
La traduzione in BIM del progetto ospedaliero, vista la sua superficie complessiva di 115,749 metri 
quadri, ha richiesto un particolare approccio informatico. Considerata l’estensione e la complessità 
di ciascun piano è stata decisa la modellazione per livelli indipendenti. In questa maniera non è sorta 
la necessità di creare un unico file di lavoro in cui più figure dovessero operare spesso a distanza, 
con le relative problematiche associate quali errori di condivisione e conflitti di proprietà. 
La modellazione è partita innanzitutto con la disciplina architettonica e strutturale, per poter fornire 
le basi ai modelli impiantistici seguenti. Si è seguito l’approccio per livelli indipendenti sia per gli 
elaborati architettonici che per la struttura, ma vista la relativa semplicità del telaio strutturale si è 
deciso di unire i singoli file in un unico modello globale. Questo ha permesso la correzione 
immediata di alcuni problemi minori riscontrati già dalle prime fasi quali il disallineamento di pilastri 
e muri (Figura 19). 
 
Figura 19 - Modello strutturale 
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L’elaborazione del telaio strutturale non ha dato problemi particolari ma è stata data particolare 
attenzione alla modellazione dei diversi tipi di fondazioni. Dal progetto esecutivo infatti sono stati 
previsti pali di fondazione di differente lunghezza e raggruppati in numero diverso a seconda del 
carico da sopportare. È quindi stata generata una cosiddetta “famiglia” parametrica di plinto in cui 
si potevano determinare velocemente il tipo, la lunghezza, il diametro, la disposizione, la tecnica di 
lavorazione e il numero di pali, oltre che le dimensioni e la forma del plinto stesso (Figura 20). In 
questo modo non vi è stata la necessità di appesantire il file con modelli tridimensionali indipendenti 
per ciascun tipo di fondazione, con il conseguente beneficio di maggiore facilità nella gestione e 
nella condivisione del modello strutturale. 
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Figura 20 - Famiglia di Plinti 
Negli elaborati architettonici è stata data precedenza all’individuazione delle partizioni verticali per 
poter individuare i numerosi locali e gestire le finiture con i computi metrici generati 
automaticamente dagli strumenti BIM. Un’ulteriore vantaggio del disegno immediato dei muri è 
stata la possibilità di iniziare in anticipo la traduzione degli elaborati bidimensionali degli impianti. 
La delimitazione delle stanze infatti ha permesso di collegare alle superfici verticali individuate gli 
elementi tecnici impiantistici, come ad esempio i terminali idraulici. Si è così potuto stabilire un 
collegamento univoco tra gli elementi del modello impiantistico con quelli del modello 
architettonico, consentendo di mantenere la coerenza geometrica in caso di spostamento di questi 
ultimi, evenienza che si è spiacevolmente verificata più volte, con conseguente necessità di 
controllo. 
La modellazione delle porte e delle finestre è stata eseguita inizialmente soltanto per fini di 
conteggio, utilizzando un modello falso che non rappresentasse la geometria effettiva dell’elemento 
in considerazione ma soltanto il suo nome e codice identificativo. Questa decisione è scaturita dalla 
possibilità che lo studio di progettazione cambiasse notevolmente le specifiche di dettaglio di queste 
componenti, quindi onde evitare sprechi di risorse finché non ci fossero aggiornamenti definitivi. 
Successivamente è stato possibile sostituire questi elementi tridimensionali con altri più sofisticati 
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e, avendo già assegnato nomi e codici diversi durante le prime fasi, si sono rispettate le indicazioni 
del progetto di base. 
 
Figura 21- Telaio strutturale e sistema impiantistico 
 
La documentazione consegnataci non indicava in sezione le superfici orizzontali, fatto salvo per 
quelle strutturali, si è quindi deciso di modellarle con materiali e dimensioni generiche con il solo 
fine di delimitare i locali e di dare coerenza al modello tridimensionale. Non è stata seguita la 
strategia adottata per gli elementi da collegare alle pareti verticali in quanto la definizione di 
pavimenti differenti a seconda delle varie stanze avrebbe richiesto troppe risorse. Si è preferito 
conteggiare le superfici delle finiture con le proprietà descrittive dei “locali” e utilizzare invece 
pavimenti, controsoffitti e tetti generici che coprissero la maggior parte delle superfici. Questo, pur 
non costituendo una buona prassi lavorativa ha permesso di concentrarsi su altre questioni senza 
pregiudicare le informazioni richieste al modello BIM. Gli elementi che si sarebbe dovuto collegare 
a queste superfici sono stati invece riferiti ai livelli, intesi come entità geometriche piane astratte e 
generali, non all’elemento tecnico specifico. Ciò non ha precluso la dimensione dinamica della 
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modellazione, in quanto le quote del calpestio e del controsoffitto erano note ed è quindi bastato 
considerare soltanto un’eventuale offset. 
Soltanto in una fase avanzata sono stati modellati i singoli elementi specifici, ad esempio i 
controsoffitti sono serviti a definire la griglia su cui posizionare le luci e i diffusori aeraulici, i quali 
secondo progetto erano semplicemente sparsi casualmente all’interno dei locali. 
 
 
Figura 22 - Modellazione tridimensionale degli impianti a partire da elaborati bidimensionali 
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5.6. Problematiche riscontrate 
 
Nonostante la breve esperienza dei dipendenti SGI in termini di pratica BIM, già dalle prime fasi di 
traduzione dei disegni sono state riscontrate problematiche di diversa natura che evidenziano come 
la progettazione avesse seguito un processo indipendente per ogni disciplina e spesso anche per 
singolo piano e addirittura area, mancando completamente di un efficace coordinamento. È 
risultato inoltre evidente che le parti impiantistiche e strutturali fossero state sviluppate secondo 
una modalità lavorativa bidimensionale che non tenesse in conto dell’ingombro in altezza dei vari 
elementi. 
5.6.1. Sistema architettonico: 
 Incoerenza dell’altezza del controsoffitto tra sezioni e specificazioni tecniche 
 Incoerenza del progetto del controsoffitto 
 Mancato allineamento dei muri sia in pianta che in sezione 
 Mancanza delle indicazioni sui dettagli costruttivi (muri, pavimento, nodi) 
 Mancanza degli spessori dei pavimenti architettonici 
 Incoerenza dei settori compartimentali antincendio 
 
5.6.2. Sistema strutturale: 
 Carenza di informazioni sulle sezioni delle travi 
 Incoerenza tra le dimensioni effettive digitali dei pilastri e quelle indicate 
 Incoerenza tra le dimensioni indicate delle travi e quelle proveniente dall’abaco 
 Giunti di espansione termica soltanto in una direzione dell’edificio 
 Giunti di espansione termica non rispettati in parte della struttura che risulta collegata 
 Posizionamento errato dei plinti di fondazione e dei pilastri soprastanti, in alcuni casi distanti 
diversi metri gli uni dagli altri 
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5.6.3. Sistema impiantistico: 
 Mancanza di informazioni sull’ingombro verticale dei terminali aeraulici 
 Mancanza delle quote delle condotte e delle tubazioni 
 Pendenza delle tubazioni sanitarie non indicata 
 Incoerenza dei dettagli costruttivi tra piante e sezioni 
 Mancanza di sezioni generali 
 Mancanza di indicazioni su diametri delle tubazioni e sulle dimensioni delle condotte, oppure 
discordanza tra misure effettive ed indicate 
 Collegamenti dei condotti aeraulici alle dorsali verticali non progettati 
 Nessuna indicazione sulle dimensioni dell’isolamento delle condotte e delle tubazioni 
 Incoerenza tra i diametri delle dorsali verticali e il loro ingombro fisico nei cavedi. 
 Incoerenza tra le misure indicate dalle specifiche tecniche della rete antincendio e lo spazio 
disponibile al di sopra del controsoffitto. 
 Sovrapposizione di condotte non possibile dato lo spazio disponibile al di sopra del 
controsoffitto 
 Mancanza dell’abaco delle quantità 
 
5.6.4. Sistema architettonico vs. Sistema strutturale 
 Incoerenza tra locali architettonici a sbalzo non presenti negli elaborati strutturali 
 Incoerenza tra i nuclei verticali degli ascensori tra i progetti architettonici e quelli strutturali 
 Presenza di travi nei cavedi impiantistici, nei vani scala e nei vani ascensore 
 Incoerenza nel posizionamento dei vani scale tra progetti di diversa disciplina e riguardanti 
piani diversi 
 Cavedi nei disegni architettonici tali da non consentire l’integrità strutturale dei solai 
 Progettazione architettonica eseguita prima dell’esecuzione dei calcoli strutturali, con 
conseguente incoerenza e disallineamento tra i muri architettonici ed i pilastri 
 Presenza di pilastri all’interno dei vani scale e in corrispondenza di porte e finestre 
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Figura 23 - Esempio di incoerenza tra i vani ascensori del progetto architettonico e strutturale (in rosso) 
 
5.6.5. Sistema strutturale vs. Sistema impiantistico 
 Interferenze geometriche delle condotte e delle tubazioni con il telaio strutturale 
 Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni 
 
Una caratteristica comune a tutti gli elaborati è inoltre l’allineamento non corretto tra piani diversi 
o tra gli stessi piani di diverse discipline, dato da una gestione non corretta e precisa degli strumenti 
software di disegno. 
Le problematiche riscontrate sono state annotate e classificate in maniera generale vista l’alta 
dispersione all’interno di tutti gli elaborati e comunicate in un primo momento ai progettisti malesi 
via email e videoconferenze. La comunicazione si è rivelata essere subito una difficile parte del 
progetto in quanto i progettisti non si sono subito assunti la responsabilità di dover modificare i 
propri elaborati, considerati privi di errori. (Allegati 1,2,3) 
È servito l’intervento dell’impresa di costruzione che, nell’interesse di evitare problemi in cantiere 
e quindi costi e ritardi aggiuntivi, ha fatto pressioni affinché venissero elaborati nuovi progetti 
costruttivi che rispondessero alle indicazioni fatte da SGI. Ciò ha comportato un ulteriore 
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allungamento dei tempi di attesa, peggiorati inoltre dall’uso di strumenti CAD da parte dei 
progettisti malesi, i quali hanno impiegato diverse settimane a correggere gli errori principali. In 
aggiunta, avendo l’impresa costruttrice malese Zecon appreso il valore del BIM e valutato i possibili 
errori progettuali di mancato coordinamento tra progetto strutturale e architettonico con i 
conseguenti rischi economici, è stata sostituita l’azienda di ingegneria strutturale con un grande 
studio di progettazione strutturale sud coreano basato sulla tecnologia BIM.  
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5.7. Clashes e comunicazione 
 
Tramite l’impiego di Navisworks, uno strumento aggregatore di modelli BIM, è stato possibile 
svolgere agevolmente la ricerca delle interferenze geometriche. Innanzitutto, per poter organizzare 
delle ricerche mirate, sono stati sviluppati gruppi che racchiudessero elementi omogenei, ad 
esempio appartenenti alla stessa classe di elementi tecnici o costituenti uno specifico sistema 
meccanico. Questi sono stati combinati alla ricerca delle interferenze più onerose. Nella seguente 
tabella sono indicati i risultati di questa ricerca e le relative tolleranze, scelte in base alle pratiche di 
cantiere onde evitare di individuare interferenze irrilevanti. 
 
 
Figura 24 - Esempio di clash individuata in Navisworks 
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All’interno di SGI, operando tra sedi diverse e con strumenti BIM, è stato possibile testare la 
funzionalità del BCF, BIM Collaboration Format, per risolvere errori dati dalla poca esperienza dei 
vari attori con gli strumenti informatici. In tal senso, studiando ad esempio il progetto impiantistico 
in un file con ad esso collegato il rispettivo piano architettonico, è stato possibile comunicare con 
gli architetti in maniera univoca. Non son stati generate email descrittive o annotazioni a forma di 
nuvola all’interno del disegno, le quali potevano facilmente essere spostate, cancellate, nascoste o 
non comprese in quanto riferendosi a elementi possibilmente non visibili. Si sono invece assegnate 
annotazioni e commenti agli elementi tramite viste specifiche, poi condivise tramite un file di 
formato bcfzip. Questo ha permesso di non dover alterare il loro file e di mandare un file leggero 
che racchiudesse tutte le annotazioni necessarie.  
Tuttavia è stato osservato che, visto lo stato ancora quasi prototipico dello strumento BCF, non è 
stato possibile disassociare le immagini delle viste dal file stesso, e quindi, nel caso di molte decine 
di revisioni da eseguire, è possibile che il file risulti molto più pesante del modello stesso. Un’altra 
Tipo di ricerca Interferenze 
individuate 
Tolleranza  
(cm) Primo elemento Secondo elemento 
Sistema aeraulico Muri strutturali 48 5 
Travi 2925 2,5 
Pilastri 534 2,5 
Sistema aeraulico Sistema aeraulico 4664 2,5 
Sistema idraulico Travi 1346 2,5 
Pilastri 452 2,5 
Sistema idraulico Sistema idraulico 3561 2,5 
Sistema idraulico Sistema aeraulico 4189 2,5 
Vani ascensore del progetto 
architettonico 
Travi 519 2,5 
Pilastri 26 30 
Tabella 1 - Interferenze individuate 
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critica riguarda la compatibilità attuale dello standard BCF con lo strumento BIM utilizzato per la 
modellazione del progetto: Revit. In Revit infatti è stato possibile importare file bcfzip facenti 
riferimento ad elementi di altri progetti senza che comparisse alcun errore, disassociando così 
l’informazione  dall’elemento stesso. Questo tipo di avviso viene invece evidenziato negli strumenti 
di aggregazione BIM quali Navisworks o Tekla BimSight. 
Tuttavia dal momento che l’impresa costruttrice malese, nostra interlocutrice, non ha ancora 
implementato gli strumenti BIM, è stato difficile poter comunicare in maniera efficace e senza il 
rischio di incomprensioni. Non abbiamo potuto servirci dello strumento BCF, che però sarebbe stato 
molto oneroso in termini computazionali, visto l’alto numero di clashes individuate.  
Sono stati quindi generati dei “report” in formato html e successivamente convertiti in semplici 
documenti pdf, contenenti le indicazioni necessarie all’individuazione dell’interferenza: immagine, 
nomi degli elementi interessati, coordinate, posizione all’intero delle griglie, livelli, eventuali 
commenti. (Allegati 4-8) 
I progettisti hanno in parte risolto queste interferenze ma molti, utilizzando ancora strumenti CAD, 
non sono riusciti a risolvere le interferenze all’interno degli stessi elaborati. È palese quindi 
constatare che la collaborazione BIM-CAD è caratterizzata da una velocità propria del mondo CAD, 
in quanto è stato necessario attendere l’elaborazione dei documenti da parte dei progettisti per 
poter poi aggiornare i modelli BIM. Se anche i progettisti avessero lavorato con BIM e avessero 
condiviso i propri modelli si sarebbe potuto troncare il tempo di lavoro di diversi mesi di attesa. 
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5.8. Valutazione economica delle clashes 
 
L’individuazione e la previsione dei costi necessari a rimediare agli errori progettuali risulta di 
difficile esecuzione, in quanto per ogni problematiche e per ogni clash trovata bisognerebbe 
analizzarne le conseguenze pratiche in cantiere. Queste comprendono i costi dei materiali, della 
manodopera, delle lavorazioni, delle eventuali demolizioni e dei ritardi sul resto del cantiere. Inoltre 
è richiesta una riprogettazione e ri-ingegnerizzazione all’ufficio tecnico dell’impresa costruttrice o 
ad uno studio specialistico incaricato, con conseguenti costi e ritardi maggiori. 
Ne consegue un ovvio prolungamento dei tempi di cantiere, sia che l’errore venga commesso e 
corretto tramite lo spreco di risorse sia che venga individuato in tempo e si provveda alla sua 
risoluzione. 
È risultato quindi di particolare interesse studiare l’impatto che le problematiche riscontrate, 
comunicate e risolte avrebbero generato in termini di ritardo, il tutto in relazione ad una penale  
prevista per ogni giorno di lavorazione al di fuori della durata limite del cantiere, prefissata in 45 
mesi. Non è stato possibile consultare i documenti della gara malese ma facendo riferimento alla 
normativa italiana la penale può essere compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ del valore netto contrattuale, 
ovvero nel caso specifico può variare tra €45.000,00 e €150.000,00 al giorno. 
Considerata la difficoltà anche in questo caso di definire quantitativamente i possibili ritardi generati 
dai diversi errori progettuali, è stata adottata una tecnica di valutazione multicriterio che consente 
di confrontare e valutare tutte le problematiche rilevate. 
 
5.8.1. Analytic Hierarchy Process 
 
L'analytic hierarchy process (AHP) è stato sviluppata negli anni settanta dal matematico iracheno 
naturalizzato americano Thomas L. Saaty come tecnica di supporto alle decisioni ed è stata adottata 
nei più svariati ambiti, dalla politica alla psicologia. L’obiettivo perseguito era quello di sviluppare 
una teoria e una metodologia per la modellazione di problemi non strutturati, e affinché questo 
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modello fosse realistico doveva includere e misurare tutti i fattori importanti tangibili, intangibili, 
misurabili quantitativamente o qualitativamente.   
La metodologia proposta consente di confrontare più alternative in relazione ad una pluralità di 
criteri, di tipo quantitativo o qualitativo, e ricavare una valutazione globale per ciascuna di esse. Il 
metodo si basa innanzitutto sulla scomposizione delle decisioni da prendere nei loro aspetti 
principali. Questi vengono organizzati in una struttura gerarchica, rappresentata come un albero 
rovesciato con l’obiettivo principale in cima e i criteri a livelli inferiori. L’organizzazione gerarchica 
serve a suddividere il problema in questione in entità più piccole e più facili da esaminare.  
Ogni livello è caratterizzato dall’indipendenza interna tra i suoi elementi e la dipendenza esterna dal 
livello superiore. La gerarchia si dice completa se ogni elemento di un livello dipende da tutti gli 
elementi del livello superiore, mentre è incompleta se almeno un elemento di un livello non dipende 
esternamente da tutti gli elementi del livello superiore.46 47 
 
5.8.2. Matrice dei confronti a coppie 
 
Dopo aver suddiviso il problema in forma gerarchica è richiesto alle figure interessate un semplice 
confronto a coppie di tutti gli elementi presenti in uno stesso livello con il fine di stabilire quale di 
essi è il più importante e in quale misura. Si assegna di volta in volta agli elementi considerati un 
punteggio entro un intervallo numerico o qualitativo prestabilito in maniera arbitraria che 
rappresenta il coefficiente di dominanza 𝑎𝑖𝑗, ovvero una stima del peso del primo elemento i-esimo 
rispetto al secondo, j-esimo. In genere si adotta una scala del tipo "alto", "medio", "basso", un 
intervallo numerico arbitrario o la scala semantica di Saaty. Questa mette in relazione i primi nove 
numeri interi con altrettanti giudizi qualitativi che esprimono in modo graduato i possibili risultati 
                                                     
 
46 (Saaty, 1988) 
47 (Bernasconi, Choirat, & Seri, 2010) 
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del confronto (tabella 2). È infatti alla base della metodologia l’idea che i giudizi umani e non soltanto 
l’informazione certa possa essere usata per l’individuazione dell’alternativa migliore. 
 
Intensità di preferenza Valore associato Importanza del primo elemento 
(i-esimo) sul secondo (j-esimo). 
Uguale 1 Uguale 
Debole 3 Moderata 
Significativa 5 Essenziale 
Forte 7 Dimostrabile 
Fortissima 9 Estrema 
 2,4,6,8 (valori intermedi) 
Tabella 2- Scala semantica di Saaty 
 
L’AHP converte i giudizi in valori numerici che possono essere paragonati e dai quali si riesce a 
quantificare il peso di ciascuna alternativa e a ordinarla secondo un asse di preferenza, individuando 
facilmente la più conveniente. Ciò permette di confrontare facilmente aspetti di natura diversa in 
una maniera razionale e coerente, come ad esempio le problematiche progettuali di differenti 
discipline senza che ci sia la possibilità di misurare il ritardo generato da ciascuna. 
Dati n elementi decisionali C1, C2, …, Cn, il loro confronto genera 𝑛2 coefficienti di dominanza, di cui 
𝑛(𝑛 − 1)
2⁄  devono essere direttamente determinati dal decisore o da chi effettua la valutazione 
Il giudizio quantificato delle coppie Ci,Cj con (i,j = 1,2, …, n) è rappresentato dalla matrice delle 
decisioni A = (𝑎𝑖𝑗). Questa è detta “matrice dei confronti a coppie", è quadrata, positiva, simmetrica 
e diagonale e valgono le seguenti considerazioni: 
 Se 𝑎𝑖𝑗 = 𝑥 allora 𝑎𝑖𝑗 =
1
𝑥⁄   (𝑥 ≠ 0). Tale relazione consegue dalla necessità di garantire 
l’anti-emisimmetria dei giudizi di importanza. 
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 Se Ci è valutato ugualmente importante a Cj, allora 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗1 = 1; in particolare 𝑎𝑖𝑖 = 1 per 
ogni i, quindi non è necessario effettuare il confronto anche con l’inversione dell’ordine delle 
alterative. 
Elementi decisionali C1 C2 ⋯ Cn 
C1 1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛 
C2 𝑎21 1 ⋱ 𝑎2𝑛 
⋮ ⋮ ⋮ 1 ⋮ 
Cn 𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 1 
 
Ovvero 
A = 
[
 
 
 
 
1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
1
𝑎12⁄ 1 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1
𝑎1𝑛⁄
1
𝑎2𝑛⁄ ⋯ 1 ]
 
 
 
 
 
Sulla diagonale principale si hanno una serie di elementi pari ad 1 poiché ciascun elemento è 
valutato di uguale importanza rispetto a se stesso. 
 
5.8.3. Determinazione dei pesi locali 
 
Una volta assegnato un valore 𝑎𝑖𝑗 ad ogni coppia è necessario determinare per ogni aspetto 
decisionale Ci un peso numerico w1, w2, … , wn che rifletta i giudizi espressi e che misuri l’importanza 
relativa del singolo attributivo. 
I pesi sono detti locali in quanto valutano l’importanza degli elementi soltanto in rapporto 
all’elemento sovraordinato rispetto al quale è stato effettuato il confronto. Ogni elemento ha quindi 
tanti pesi locali quanti sono gli obiettivi ai quali esso è direttamente subordinato. 
Può essere utile semplificare il procedimento di determinazione dei pesi locali partendo dal caso 
banale in cui sia possibile individuare in modo diretto i pesi degli n elementi, ad esempio 
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considerando i pesi fisici w1, w2, …, wn di n entità. I coefficienti di dominanza esprimono esattamente 
di quanto l’entità i-esima è più pesante di quella j-esima e sono dati da 
𝑤𝑖
𝑤𝑗⁄ = 𝑎𝑖𝑗 per ( i, j = 1, 2, 
…, n). La matrice dei confronti a coppie risulta quindi essere: 
A = 
[
 
 
 
 
𝑤1
𝑤1⁄
𝑤1
𝑤2⁄ ⋯
𝑤1
𝑤𝑛⁄
𝑤2
𝑤1⁄
𝑤2
𝑤2⁄ ⋯
𝑤2
𝑤𝑛⁄
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑛
𝑤1⁄
𝑤𝑛
𝑤2⁄ ⋯
𝑤𝑛
𝑤𝑛⁄ ]
 
 
 
 
 
A questo punto non si è ancora in grado di determinare direttamente i pesi wi, ma si possono fornire 
stime approssimate dei loro rapporti grazie all’uso della scala semantica. Queste stime tuttavia 
possono non essere coerenti, sia per la difficoltà nel mantenere la coerenza di giudizio in tutti i 
confronti sia per la possibile incoerenza del giudizio stesso. Nei sistemi relazionali infatti le relazioni 
di preferenza e di indifferenza che conseguono da confronti a coppie possono non essere transitive, 
ad esempio se l’elemento a è preferito all’elemento b, e questo al c, non è detto che a sia preferito 
a c. 
Per determinare i pesi locali si consideri la riga i-esima della matrice A generica: 
𝑎𝑖1, 𝑎𝑖2, …,𝑎𝑖𝑗, …,𝑎𝑖𝑛,  
Nel caso ideale in cui vale 
𝑤𝑖
𝑤𝑗⁄ = 𝑎𝑖𝑗 questi valori equivalgono a : 
𝑤𝑖
𝑤1⁄ , 
𝑤𝑖
𝑤2⁄ , …, 
𝑤𝑖
𝑤𝑗⁄ , …, 
𝑤𝑖
𝑤𝑛⁄  
Se si moltiplica il primo termine per w1, il secondo per w2, e così via, si ottiene: 
𝑤𝑖
𝑤1⁄ 𝑤1 = 𝑤𝑖, 
𝑤𝑖
𝑤2⁄ 𝑤2 = 𝑤𝑖, …, 
𝑤𝑖
𝑤𝑗⁄ 𝑤𝑗 = 𝑤𝑖, …, 
𝑤𝑖
𝑤𝑛⁄ 𝑤𝑛 = 𝑤𝑖 
Ovvero 𝑤𝑖 = 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗 con (i, j = 1, 2, …, n) che risulta in una riga di pesi identici wi, wi, …, wi. Nel caso 
più realistico e generale invece risulterebbe una dispersione casuale di valori dispersi attorno al 
valore wi. Si assume quindi che wi rappresenti la media di questi valori 
𝑤𝑖 = valore medio di (𝑎𝑖1𝑤1, 𝑎𝑖2𝑤2, …, 𝑎𝑖𝑛𝑤𝑛) = 
1
𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1  (i = 1, 2, …, n) 
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Da questa considerazione è possibile ricavare i pesi 𝑤𝑖 dai coefficienti di dominanza 𝑎𝑖𝑗, purché 𝑤𝑖 
e 𝑤𝑗 possano adattarsi ai cambiamenti dei valori 𝑎𝑖𝑗che non costituiscono più il rapporto ideale tra 
i pesi i-esimi e j-esimi 
𝑤𝑖
𝑤𝑗⁄ . Anche al valore n deve essere consentito di variare. 
Sia 𝜆𝑚𝑎𝑥 il valore che deve assumere n affinché 𝑤𝑖 = 
1
𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1  abbia una soluzione. Si ha quindi 
𝑤𝑖 = 
1
𝜆𝑚𝑎𝑥 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1  
O analogamente: 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗 =
𝑛
𝑗=1  𝜆𝑚𝑎𝑥𝑤𝑖 
Si può riscrivere l’equazione in forma matriciale: 
A 𝒘 = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝒘 
Al fine di determinare il valore di 𝜆𝑚𝑎𝑥 e dei pesi 𝒘 si fanno le seguenti considerazioni:  
 se 𝜆1, 𝜆2 , … , 𝜆𝑚𝑎𝑥  sono n numeri che soddisfano l’equazione A 𝒘 = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝒘 ,ovvero se sono 
gli autovalori di A e se per tutti i valori di i si ha 𝑎𝑖𝑖 = 1, allora la somma degli autovalori è 
uguale alla traccia di A. Si ha inoltre che quando A è una matrice consistente, (ovvero per cui 
vale mik = mij * mjk da cui mij = mik / mjk .Questa relazione dice che, per ogni colonna k della 
matrice, il rapporto tra l'elemento della riga i e quello della riga j ha sempre lo stesso valore 
mij , dunque tutte le colonne sono proporzionali tra loro.), n coincide con il suo autovalore 
massimo 𝜆𝑚𝑎𝑥 anche detto autovalore principale, unico diverso da zero. 
 se si modificano lievemente i valori dei coefficienti di dominanza 𝑎𝑖𝑗 di una matrice positiva 
e reciproca, ovvero per cui valga la relazione 𝑎𝑖𝑗 =
1
𝑎𝑗𝑖⁄ , i corrispondenti autovalori variano 
di poco e in modo continuo. 
Si deduce quindi che quando gli elementi della diagonale principale della matrice consistente A sono 
tutti unitari, se si varia di poco i valori 𝑎𝑖𝑗 l’autovalore principale della matrice non differisco molto 
da n, mentre i restanti autovalori si mantengono pressoché prossimi allo zero. 
Ne consegue che i pesi locali coincidano con le componenti dell’autovettore principale 𝒘 
corrispondente all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice A. 
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Nel confronto tra diverse alternative è preferibile ottenere una soluzione normalizzata in modo tale 
che la somma dei vari pesi contenuti nel vettore 𝒘 sia unitario. 
Per determinare l’importanza di ogni elemento decisionale in rapporto all’obiettivo globale occorre 
applicare il principio di composizione gerarchica di Saaty. I pesi locali di ciascun elemento vengono 
moltiplicati per quelli dei corrispondenti criteri sovraordinati e i prodotti così ottenuti sono sommati. 
Procedendo quindi dal basso verso l’altro, i pesi vengono trasformati progressivamente da locali a 
globali.  
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5.8.4. Questionari 
 
Le problematiche riscontrate durante la traduzione in BIM del progetto dell’ospedale, elencate nel 
capitolo 5.6, sono state organizzate in forma matriciale per consentire a tre esperti del settore (due 
interni ad SGI ed un ingegnere di un’impresa di costruzioni esterna) di determinare quale di queste 
comportassero maggiori ritardi in fasi di costruzione, al fine di darne precedenza per la 
comunicazione ai progettisti in Malesia. 
 
 Sistema architettonico 
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Incoerenza dell’altezza del controsoffitto tra 
sezioni e specificazioni tecniche
1,00 4,00 2,78 0,13 0,21 0,17
Incoerenza del progetto del controsoffitto 0,26 1,00 0,25 0,12 0,15 0,13
Mancato allineamento dei muri sia in pianta che 
in sezione
1,18 4,33 1,00 0,15 0,17 0,19
Mancanza delle indicazioni sui dettagli costruttivi 
(muri, pavimento, nodi)
7,67 8,33 7,00 1,00 4,67 7,00
Mancanza degli spessori dei pavimenti 
architettonici
5,33 7,00 6,00 0,21 1,00 2,29
Incoerenza dei settori compartimentali 
antincendio
6,00 7,67 5,33 0,16 0,44 1,00
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Data dalla media di tre questionari, di cui son riportati i confronti a coppie: 
 
 
 
I pesi di ciascuna voce, dati dalle componenti dell’autovettore principale corrispondente 
all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice, sono (0,061; 0,023; 0,053; 0,488; 0,216; 0,159), quindi 
in ordine decrescente le problematiche che comportano maggior ritardo sono: 
1 5 1/3 1/9 1/6 1/6
1/5 1 1/4 1/9 1/8 1/8
3 4 1 1/7 1/5 1/5
9 9 7 1 4 4
6 8 5 1/4 1 1
6 8 5 1/4 1 1
1 4 5 1/7 1/7 1/5
1/4 1 1/6 1/9 1/8 1/6
1/5 6 1 1/9 1/7 1/6
7 9 9 1 4 8
7 8 7 1/4 1 9
5 6 6 1/8 1/9 1
1 3 3 1/7 1/3 1/7
1/3 1 1/3 1/7 1/5 1/9
1/3 3 1 1/5 1/6 1/5
7 7 5 1 6 9
3 5 6 1/6 1 5
7 9 5 1/9 1/5 1
5. Caso studio 
5.8. Valutazione economica delle clashes 
 
 
143 
 
 
Problematica Peso 
Mancanza delle indicazioni sui dettagli costruttivi (muri, pavimento, nodi) 0,488 
Mancanza degli spessori dei pavimenti architettonici 0,216 
Incoerenza dei settori compartimentali antincendio 0,159 
Incoerenza dell’altezza del controsoffitto tra sezioni e specificazioni tecniche 0,061 
Mancato allineamento dei muri sia in pianta che in sezione 0,053 
Incoerenza del progetto del controsoffitto 0,023 
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 Sistema strutturale 
 
 
Data dalla media di tre questionari, di cui son riportati i confronti a coppie: 
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Carenza di informazioni sulle sezioni delle
travi
1,00 2,33 2,11 1,80 4,11 0,24
Incoerenza tra le dimensioni effettive
digitali dei pilastri e quelle indicate
0,56 1,00 1,33 1,22 3,11 0,16
Incoerenza tra le dimensioni indicate delle 
travi e quelle proveniente dall’abaco
1,22 0,83 1,00 0,94 3,17 0,18
Giunti di espansione termica soltanto in
una direzione dell’edificio
3,40 2,11 1,83 1,00 2,83 0,14
Giunti di espansione termica non
rispettati in parte della struttura che
risulta collegata
1,11 1,15 0,82 0,84 1,00 0,14
Posizionamento errato dei plinti di
fondazione e dei pilastri soprastanti, in
alcuni casi distanti diversi metri gli uni
dagli altri
4,67 6,33 5,67 7,67 7,67 1,00
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I pesi di ciascuna voce, dati dalle componenti dell’autovettore principale corrispondente 
all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice, sono (0,146; 0,089; 0,092; 0,133; 0,072; 0,469), quindi 
in ordine decrescente le problematiche che comportano maggior ritardo sono: 
1 1 1/3 1/5 1/3 1/7
1 1 1 1/3 1/3 1/7
3 1 1 1/2 1/2 1/5
5 3 2 1 1/2 1/5
3 3 2 2 1 1/5
7 7 5 5 5 1
1 3 3 1/5 5 1/3
1/3 1 1 1/3 4 1/5
1/3 1 1 1/3 4 1/5
5 3 3 1 5 1/9
1/5 1/4 1/4 1/5 1 1/9
3 5 5 9 9 1
1 3 3 5 7 1/4
1/3 1 2 3 5 1/7
1/3 1/2 1 2 5 1/7
1/5 1/3 1/2 1 3 1/9
1/7 1/5 1/5 1/3 1 1/9
4 7 7 9 9 1
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Problematica Peso 
Posizionamento errato dei plinti di fondazione e dei pilastri soprastanti, in alcuni casi 
distanti diversi metri gli uni dagli altri 0,469 
Carenza di informazioni sulle sezioni delle travi 0,146 
Giunti di espansione termica soltanto in una direzione dell’edificio 0,133 
Incoerenza tra le dimensioni indicate delle travi e quelle proveniente dall’abaco 0,092 
Incoerenza tra le dimensioni effettive digitali dei pilastri e quelle indicate 0,089 
Giunti di espansione termica non rispettati in parte della struttura che risulta 
collegata 0,072 
 
 Sistema impiantistico 
 
 
Data dalla media di due questionari, di cui son riportati i confronti a coppie: 
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Mancanza di informazioni sull’ingombro verticale dei 
terminali aeraulici
1,00 0,20 1,10 0,75 0,27 0,27 0,23 0,42 0,58 0,20 0,27 0,27
Mancanza delle quote delle condotte e delle tubazioni
5,00 1,00 3,00 1,17 2,67 1,00 3,67 3,00 1,75 2,00 0,33 0,27
Pendenza delle tubazioni sanitarie non indicata 2,75 0,33 1,00 0,50 0,33 0,60 0,23 1,67 2,60 0,42 0,17 0,35
Incoerenza dei dettagli costruttivi tra piante e sezioni
1,50 1,75 2,00 1,00 0,67 1,63 0,35 5,00 3,17 1,57 0,24 0,29
Mancanza di sezioni generali 4,00 1,60 3,00 2,00 1,00 1,56 2,63 4,75 2,57 2,57 0,18 0,67
Mancanza di indicazioni su diametri delle tubazioni e sulle 
dimensioni delle condotte, oppure discordanza tra misure 
effettive ed indicate
4,00 1,00 3,00 2,17 4,67 1,00 0,42 7,00 1,67 2,67 0,18 0,23
Collegamenti dei condotti aeraulici ai macchinari non 
sempre progettati
4,50 1,57 4,50 3,50 2,10 2,50 1,00 4,00 0,27 0,25 0,15 0,17
Nessuna indicazione sulle dimensioni dell’isolamento 
delle condotte e delle tubazioni
2,50 0,60 1,67 0,20 1,06 0,16 0,27 1,00 0,16 0,15 0,16 0,13
Incoerenza tra i diametri delle dorsali verticali e il loro 
ingombro fisico nei cavedi.
3,50 1,17 2,60 1,58 3,60 1,67 4,00 7,00 1,00 0,38 0,29 2,58
Incoerenza tra le misure indicate dalle specifiche tecniche 
della rete antincendio e lo spazio disponilile al di sopra del 
controsoffitto.
5,00 0,67 2,50 3,67 3,60 1,60 4,00 6,50 3,00 1,00 0,23 0,15
Sovrapposizione di condotte non possibile dato lo spazio 
disponilile al di sopra del controsoffitto
4,00 3,00 6,00 5,00 6,50 5,50 6,50 7,00 3,50 4,50 1,00 0,75
Mancanza dell’abaco delle quantità 4,00 4,00 3,50 3,50 2,00 4,50 6,00 8,00 3,10 6,50 1,50 1,00
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I pesi di ciascuna voce, dati dalle componenti dell’autovettore principale corrispondente 
all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice, sono (0,020; 0,081; 0,032; 0,059; 0,091; 0,075; 0,060; 
1 1/5 2 1 1/5 1/3 1/5 1/3 1 1/5 1/3 1/5
5 1 3 1/3 1/3 1 1/3 1 3
1 1/3 1/5
1/2 1/3 1 1/2 1/3 1 1/5 3 5 1/3 1/7 1/5
1 3 2 1 1 3 1/2 5 6
3 1/3 1/3
5 3 3 1 1 3 5 9 5 5 1/4 1/3
3 1 1 1/3 1/3 1 1/3 5 3
5 1/6 1/4
5 3 5 2 1/5 3 1 3 1/3
1/4 1/7 1/5
3 1 1/3 1/5 1/9 1/5 1/3 1 1/5
1/7 1/9 1/7
1 1/3 1/5 1/6 1/5 1/3 3 5 1
1/4 1/4 1/6
5 1 3 1/3 1/5 1/5 4 7 4 1 1/5 1/7
3 3 7 3 4 6 7 9 4 5 1 1
5 5 5 3 3 4 5 7 6 7 1 1
1 1/5 1/5 1/2 1/3 1/5 1/4 1/2 1/6 1/5 1/5 1/3
5 1 3 2 5 1 7 5 1/2
3 1/3 1/3
5 1/3 1 1/2 1/3 1/5 1/4 1/3 1/5 1/2 1/5 1/2
2 1/2 2 1 1/3 1/4 1/5 5 1/3
1/7 1/7 1/4
3 1/5 3 3 1 1/9 1/4 1/2 1/7 1/7 1/9 1
5 1 5 4 9 1 1/2 9 1/3
1/3 1/5 1/5
4 1/7 4 5 4 2 1 5 1/5
1/4 1/6 1/7
2 1/5 3 1/5 2 1/9 1/5 1 1/9
1/6 1/5 1/9
6 2 5 3 7 3 5 9 1
1/2 1/3 5
5 1/3 2 7 7 3 4 6 2 1 1/4 1/6
5 3 5 7 9 5 6 5 3 4 1 1/2
3 3 2 4 1 5 7 9 1/5 6 2 1
5. Caso studio 
5.8. Valutazione economica delle clashes 
 
 
148 
 
0,020; 0,093; 0,089; 0,198; 0,182), quindi in ordine decrescente le problematiche che comportano 
maggior ritardo sono: 
 
Problematica Peso 
Sovrapposizione di condotte non possibile dato lo spazio disponibile al di sopra del 
controsoffitto 0,198 
Mancanza dell’abaco delle quantità 0,182 
Incoerenza tra i diametri delle dorsali verticali e il loro ingombro fisico nei cavedi. 0,093 
Mancanza di sezioni generali 0,091 
Incoerenza tra le misure indicate dalle specifiche tecniche della rete antincendio e lo spazio 
disponibile al di sopra del controsoffitto. 0,089 
Mancanza delle quote delle condotte e delle tubazioni 0,081 
Mancanza di indicazioni su diametri delle tubazioni e sulle dimensioni delle condotte, 
oppure discordanza tra misure effettive ed indicate 0,075 
Collegamenti dei condotti aeraulici ai macchinari non sempre progettati 0,060 
Incoerenza dei dettagli costruttivi tra piante e sezioni 0,059 
Pendenza delle tubazioni sanitarie non indicata 0,032 
Nessuna indicazione sulle dimensioni dell’isolamento delle condotte e delle tubazioni 0,020 
Mancanza di informazioni sull’ingombro verticale dei terminali aeraulici 0,020 
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 Sistema architettonico vs. Sistema strutturale 
 
 
Data dalla media di tre questionari, di cui son riportati i confronti a coppie: 
 
In
co
er
en
za
 t
ra
 lo
ca
li 
ar
ch
it
et
to
n
ic
i a
 s
b
al
zo
 
n
o
n
 p
re
se
n
ti
 n
eg
li 
el
ab
o
ra
ti
 s
tr
u
tt
u
ra
li
In
co
er
en
za
 t
ra
 i 
n
u
cl
ei
 v
er
ti
ca
li 
d
eg
li 
as
ce
n
so
ri
 t
ra
 i 
p
ro
ge
tt
i a
rc
h
it
et
to
n
ic
i e
 
q
u
el
li 
st
ru
tt
u
ra
li
P
re
se
n
za
 d
i t
ra
vi
 n
ei
 c
av
ed
i i
m
p
ia
n
ti
st
ic
i, 
n
ei
 v
an
i s
ca
la
 e
 n
ei
 v
an
i a
sc
en
so
re
In
co
er
en
za
 n
el
 p
o
si
zi
o
n
am
en
to
 d
ei
 v
an
i 
sc
al
e 
tr
a 
p
ro
ge
tt
i d
i d
iv
er
sa
 d
is
ci
p
lin
a 
e 
ri
gu
ar
d
an
ti
 p
ia
n
i d
iv
er
si
C
av
ed
i n
ei
 d
is
eg
n
i a
rc
h
it
et
to
n
ic
i t
al
i d
a 
n
o
n
 c
o
n
se
n
ti
re
 l’
in
te
gr
it
à 
st
ru
tt
u
ra
le
 d
ei
 
so
la
i
P
ro
ge
tt
az
io
n
e 
ar
ch
it
et
to
n
ic
a 
es
eg
u
it
a 
p
ri
m
a 
d
el
l’e
se
cu
zi
o
n
e 
d
ei
 c
al
co
li 
st
ru
tt
u
ra
li,
 c
o
n
 c
o
n
se
gu
en
te
 in
co
er
en
za
 e
 
d
is
al
lin
ea
m
en
to
 t
ra
 i 
m
u
ri
 a
rc
h
it
et
to
n
ic
i 
ed
 i 
p
ila
st
ri
P
re
se
n
za
 d
i p
ila
st
ri
 a
ll’
in
te
rn
o
 d
ei
 v
an
i 
sc
al
e 
e 
in
 c
o
rr
is
p
o
n
d
en
za
 d
i p
o
rt
e 
e 
fi
n
es
tr
e
Incoerenza tra locali architettonici a sbalzo non presenti negli 
elaborati strutturali
1,00 0,17 0,50 0,31 1,00 3,00 3,67
Incoerenza tra i nuclei verticali degli ascensori tra i progetti 
architettonici e quelli strutturali
6,00 1,00 1,33 1,00 0,39 4,67 1,00
Presenza di travi nei cavedi impiantistici, nei vani scala e nei 
vani ascensore
2,00 0,83 1,00 0,83 0,39 5,67 1,67
Incoerenza nel posizionamento dei vani scale tra progetti di 
diversa disciplina e riguardanti piani diversi
3,33 1,00 1,33 1,00 0,50 6,67 1,00
Cavedi nei disegni architettonici tali da non consentire 
l’integrità strutturale dei solai
1,00 2,67 2,67 2,00 1,00 6,67 3,67
Progettazione architettonica eseguita prima dell’esecuzione 
dei calcoli strutturali, con conseguente incoerenza e 
disallineamento tra i muri architettonici ed i pilastri
0,40 0,24 0,20 0,16 0,16 1,00 0,16
Presenza di pilastri all’interno dei vani scale e in 
corrispondenza di porte e finestre
0,29 1,00 0,67 1,00 0,28 6,33 1,00
1 1/7 1/2 1/3 1 5 3
7 1 1 1 1/2 7 1
2 1 1 1 1/3 9 1
3 1 1 1 1/2 9 1
1 2 3 2 1 9 3
1/5 1/7 1/9 1/9 1/9 1 1/7
1/3 1 1 1 1/3 7 1
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I pesi di ciascuna voce, dati dalle componenti dell’autovettore principale corrispondente 
all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice, sono (0,099; 0,173; 0,149; 0,174; 0,273; 0,031; 
0,101), quindi in ordine decrescente le problematiche che comportano maggior ritardo sono: 
 
Problematica Peso 
Cavedi nei disegni architettonici tali da non consentire l’integrità strutturale dei solai 0,273 
Incoerenza nel posizionamento dei vani scale tra progetti di diversa disciplina e riguardanti 
piani diversi 
0,174 
Incoerenza tra i nuclei verticali degli ascensori tra i progetti architettonici e quelli strutturali 0,173 
Presenza di travi nei cavedi impiantistici, nei vani scala e nei vani ascensore 0,149 
Presenza di pilastri all’interno dei vani scale e in corrispondenza di porte e finestre 0,101 
Incoerenza tra locali architettonici a sbalzo non presenti negli elaborati strutturali 0,099 
Progettazione architettonica eseguita prima dell’esecuzione dei calcoli strutturali, con 
conseguente incoerenza e disallineamento tra i muri architettonici ed i pilastri 
0,031 
  
1 1/6 1/2 1/4 1 2 3
6 1 2 1 1/3 4 1
2 1/2 1 1 1/3 4 2
4 1 1 1 1/2 5 1
1 3 3 2 1 5 4
1/2 1/4 1/4 1/5 1/5 1 1/6
1/3 1 1/2 1 1/4 6 1
1 1/5 1/2 1/3 1 2 5
5 1 1 1 1/3 3 1
2 1 1 1/2 1/2 4 2
3 1 2 1 1/2 6 1
1 3 2 2 1 6 4
1/2 1/3 1/4 1/6 1/6 1 1/6
1/5 1 1/2 1 1/4 6 1
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 Sistema strutturale vs. Sistema impiantistico 
 
 
Data dalla media di tre questionari, di cui son riportati i confronti a coppie: 
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Interferenze geometriche delle condotte con pilastri 1,00 0,30 0,21 5,00 1,44 8,67 0,16
Interferenze geometriche delle condotte con travi 4,00 1,00 0,30 6,00 3,67 8,67 0,32
Interferenze geometriche delle condotte con muri strutturali 5,67 4,00 1,00 6,67 4,67 6,00 0,67
Interferenze geometriche delle tubazioni con pilastri 0,20 0,18 0,17 1,00 0,26 4,67 0,14
Interferenze geometriche delle tubazioni con travi 1,44 0,32 0,22 4,00 1,00 5,33 0,36
Interferenze geometriche delle tubazioni con muri strutturali 0,12 0,12 0,25 0,22 0,20 1,00 0,14
Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni 6,33 3,67 1,67 7,33 3,00 7,67 1,00
1 1/5 1/7 5 1/3 9 1/7
5 1 1/5 7 5 9 1/5
7 5 1 9 5 2 1/2
1/5 1/7 1/9 1 1/3 4 1/8
3 1/5 1/5 3 1 5 1/3
1/9 1/9 1/2 1/4 1/5 1 1/5
7 5 2 8 3 5 1
1 1/5 1/7 5 3 9 1/7
5 1 1/5 4 2 9 1/2
7 5 1 7 5 9 1
1/5 1/4 1/7 1 1/4 5 1/7
1/3 1/2 1/5 4 1 7 1/2
1/9 1/9 1/9 1/5 1/7 1 1/9
7 2 1 7 2 9 1
1 1/2 1/3 5 1 8 1/5
2 1 1/2 7 4 8 1/4
3 2 1 4 4 7 1/2
1/5 1/7 1/4 1 1/5 5 1/7
1 1/4 1/4 5 1 4 1/4
1/8 1/8 1/7 1/5 1/4 1 1/9
5 4 2 7 4 9 1
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I pesi di ciascuna voce, dati dalle componenti dell’autovettore principale corrispondente 
all’autovalore principale 𝜆𝑚𝑎𝑥 della matrice, sono (0,085; 0,168; 0,284; 0,034; 0,088; 0,020; 0,320), 
quindi in ordine decrescente le problematiche che comportano maggior ritardo sono: 
 
Problematica Peso 
Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni 0,320 
Interferenze geometriche delle condotte con muri strutturali 0,284 
Interferenze geometriche delle condotte con travi 0,168 
Interferenze geometriche delle tubazioni con travi 0,088 
Interferenze geometriche delle condotte con pilastri 0,085 
Interferenze geometriche delle tubazioni con pilastri 0,034 
Interferenze geometriche delle tubazioni con muri strutturali 0,020 
 
5.8.5. Risparmio temporale ed economico 
 
A scopo puramente indicativo e non essendovi materiale a riguardo in letteratura si è provato a dare 
un valore quantitativo temporale a ciascuna problematica riscontrata, ipotizzando il caso venisse 
rilevata e risolta in cantiere. Il ritardo è stato stimato dalle tre figure professionali intervistate in 
maniera generica, dal momento in cui non si è potuto far riferimento a ciascuna in particolare, 
soltanto per le problematiche con peso più alto e più basso. Successivamente sono stati interpolati 
i valori intermedi mancanti. 
 
Problematica tra sistema strutturale ed impiantistico Peso Ritardo 
medio 
stimato 
(min) 
Incoerenza con i cavedi impiantistici nei diversi disegni 0,32 180,00 
Interferenze geometriche delle condotte con muri 
strutturali 
0,284 159,60 
Interferenze geometriche delle condotte con travi 0,168 93,87 
Interferenze geometriche delle tubazioni con travi 0,088 48,53 
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Interferenze geometriche delle condotte con pilastri 0,085 46,83 
Interferenze geometriche delle tubazioni con pilastri 0,034 17,93 
Interferenze geometriche delle tubazioni con muri 
strutturali 
0,02 10,00 
 
Problematica tra sistema architettonico e strutturale Peso Ritardo 
medio 
stimato 
(min) 
Cavedi nei disegni architettonici tali da non consentire l’integrità strutturale dei solai 0,273 4320,00 
Incoerenza nel posizionamento dei vani scale tra progetti di diversa disciplina e 
riguardanti piani diversi 
0,174 2556,82 
Incoerenza tra i nuclei verticali degli ascensori tra i progetti architettonici e quelli 
strutturali 
0,173 2539,01 
Presenza di travi nei cavedi impiantistici, nei vani scala e nei vani ascensore 0,149 2111,57 
Presenza di pilastri all’interno dei vani scale e in corrispondenza di porte e finestre 0,101 1256,69 
Incoerenza tra locali architettonici a sbalzo non presenti negli elaborati strutturali 0,099 1221,07 
Progettazione architettonica eseguita prima dell’esecuzione dei calcoli strutturali, 
con conseguente incoerenza e disallineamento tra i muri architettonici ed i pilastri 
0,031 10,00 
 
Si è poi considerato un fattore di riduzione 𝑓𝑟che tenesse conto della contemporaneità della 
risoluzione dell’interferenza: 
𝑓𝑟 = 𝑛𝑙 × 𝑛𝑒 
Con: 
𝑛𝑙: numero massimo di lavorazioni correttive contemporanee per tipo di disciplina 
𝑛𝑒: numero massimo di elementi che potessero generare una sola interferenza (ad esempio due 
tubi e un raccordo angolare che intersecano una condotta sono calcolato dal BIM come tre 
interferenze indipendenti ma possono essere risolte contemporaneamente). 
 
Interferenza tra: Quantità Ritardo 
unitario 
medio (min) 
nl ne fr Ritardo 
totale 
(min) 
Sistema aeraulico Muri strutturali 48 160 50 3 150 51,20 
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Travi 2925 94 50 3 150 1833,00 
Pilastri 534 47 50 3 150 167,32 
Sistema aeraulico Sistema aeraulico 4664 30 50 3 150 932,80 
Sistema idraulico Travi 1346 94 50 3 150 843,49 
Pilastri 452 47 50 3 150 141,63 
Vani ascensore del 
progetto 
architettonico 
Travi 519 2112 10 2 20 54806,40 
Pilastri 26 1257 5 1 5 6536,40 
Mancato allineamento tra:        
Plinti di fondazione Pilastri 3 18000 2 1 2 27000 
  
Ritardo totale (min): 92312,24 
Ritardo totale (giorni): 26 
Quindi sommando i ritardi e moltiplicandoli per le penali previste dalla normativa: 
  Penale Ritardo totale (giorni) Costo totale 
min € 45.000,00 
26 
€ 1.170.000,00 
max € 150.000,00 € 3.900.000,00 
 
Mentre ammettendo a sfavore del ritardo la sovrapposizione totale tra le diverse tipologie di 
problematiche riscontrate, ovvero considerando soltanto quella di durata massima si ottiene: 
 
  Penale Ritardo totale (giorni) Costo totale 
min € 45.000,00 15 € 675.000,00 
max € 150.000,00 € 2.250.000,00 
 
In entrambi i casi, pur essendo una stima generica, il risparmio dovuto soltanto alle penali evitate è 
notevoli e molto superiori al costo totale dell’attività di coordinamento.  
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5.9. Conclusione 
 
Dall’analisi in letteratura è risultata dimostrata l’importanza e la convenienza degli strumenti BIM 
sia per la progettazione che per il coordinamento tra i vari attori durante il processo edilizio. La 
possibilità di eseguire facilmente analisi strutturali, acustiche, illuminotecniche, economiche, 
temporali  ed energetiche permette di rispondere in maniera immediata alle richieste della 
committenza e di ottenere un progetto con maggior valore, mentre il database alla base della 
modellazione parametrica BIM consente di ridurre i tempi impiegati per la generazione precisa, 
immediata e automatica di elaborati grafici o di computi metrici. 
Dal caso studio analizzato il BIM si è rivelato essere un ottimo strumento di coordinamento, capace 
di mettere in discussione un progetto eseguito secondo modalità di lavorazione CAD e di individuare 
possibili fonti di sprechi, sia in termini di materiali, risorse allocate per la progettazione, costruzione 
e demolizione, ma anche di possibili ritardi di cantieri che sono puniti severamente. 
Tuttavia è stato riscontrato che la collaborazione tra i diversi operatori del processo edilizio è frenata 
sia dall’uso soltanto degli strumenti CAD (come per le strutture e gli impianti nel caso studio), sia 
dal fatto che non vengono condivisi i modelli BIM per prescrizioni di contratto (come per la parte 
architettonica del caso studio). La traduzione in BIM degli elaborati cartacei o in formato dwg o pdf 
è molto onerosa e soprattutto evitabile se il progettista lavora con strumenti BIM. In tal senso anche 
la comunicazione e la risoluzione di problematiche progettuali sarebbe molto più veloce, vista la 
possibilità di  apportare facilmente modifiche non dovendole propagare manualmente negli altri 
elaborati. 
Risulta quindi interesse di tutte le parti, soprattutto i progettisti e l’impresa costruttrice, adottare il 
BIM come piattaforma per ottenere un progetto più coordinato e privo di errori riscontrabili in 
cantiere. 
Attualmente tuttavia è possibile soltanto operare limitatamente nel campo del coordinamento, 
inteso come attività di verifica del progetto volta al raggiungimento di un prodotto finale ottimale, 
in quanto i modelli BIM non rappresentano propriamente un product model ma semplicemente un 
modello con elementi che raramente condividono una relazione specifica. È necessaria una 
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sistematizzazione, tramite gli strumenti BIM, degli elementi tecnici e le funzioni del sistema edilizio, 
al fine di creare una mappatura completa per poter legare compiutamente il concept model, inteso 
come modello di riferimento che racchiude le funzioni e gli spazi tramite la FBS e la SBS, al modello 
di prodotto, che diventerebbe un product model vero e proprio. In tale maniera sarà possibile 
verificare la risposta del progetto alle varie regole che possono essere richieste, spaziando dai 
regolamenti edilizi fino alle semplice richieste del committente. 
Quello che bisogna chiedere agli strumenti BIM è quindi di gestire questa pluralità di verifiche non 
più soltanto sui singoli elementi tecnici, ma sulla loro relazione resa possibile dalla 
sistematizzazione. Tramite la creazione di una rete di condizionamenti esterna al progetto sarebbe 
possibile tradurre in termini informatici quelle che attualmente sono soltanto considerazioni e 
controlli manuali volti alla buona riuscito di un progetto. 
 
 
 
(Sacks, Koskela, Dave, & Owen, 2010) (Peterson, Hartman, Fruchter, & Fischer, 2010) (Singh, Gu, & 
Wang, 2010) (Lee & Kim, 2014) (Sanguinetti, Abdelmohsen, Lee, Sheward, & Eastman, 2012) 
(Arayici, et al., 2010) (Gerber, Becerik-Gerber, & Kunz, 2010) (Jung-Ho, Baek-Rae, Ju-Hyung, & Jae-
Jun, 2012) (Gu & London, 2010) (Sacks, Radosavljevic, & Barak, Requirements for building 
information modeling based lean production management systems for construction, 2010) (Qlan, 
2012) (Li, Hou, & Wang, 2014) (Miettien & Paavola, 2014) (Love, Edwards, Han, & Goh, 2010) (Barlish 
& Sullivan, 2012)
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1 Critical Points - Architectural 
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Allegato 1 
1. Critical Points – Architectural 
2. Acronyms 
Check and compile the table below with the explanation of the related abbreviation. 
A/L Airlock(?) 
CHW Chilled water pump(?) 
Clnr Cleaning Room(?) 
C/W  
DB  
Elv. Riser  
Elect. DB  
FA  
FD Fire Dampter(?) 
K  
LLPS  
LV Riser  
MG  
SD  
SPS  
SSD Sub-Soil Drain(?) 
SSL Structural Slab Level(?) 
SSKR  
SSKS  
WS  
3. Missing data 
- The construction details of walls/slab/ceiling are needed (the detail of layers and dimensions of 
each package). We only know the finishes. 
- Missing TAG Parameters (with walls finishes, ceiling, floor, etc..) in several locals (such as AHU). 
 
 
 
4. Info request/ incongruences 
The figure below shows an extract of the dwg file (attached), where you can find all the typical errors 
explained in the following tables.  
NB: Those are example, please check the whole project and adjust them all. 
 
 
L2_1 
Grid Coordinates B-C/6-7 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/incongruence Incongruence 
Description Wall overlapping structural column 
Proposal 
 
Wall till structural column  
L2_2 
Grid Coordinates B-C/6-7 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Some locals are only partially fire compartmentalized, because not all the 
walls have the same stratigraphy (BOMBA S). 
Proposal 
 
Compartmentalize locals with BOMBA S walls on each side.  
L2_3 
Grid Coordinates B-C/6-7 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Height and type of the walls of locals WR e HR are unknown. 
Proposal 
 
- 
L2_4 
Grid Coordinates B-C/6-7 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Misalignment of walls, not constant section of walls. 
 
Proposal 
 
Walls of locals WS/WR/AHU aligned to the lift shaft and with the same 
section type BOMBA S  
 
 L2_5 
Grid Coordinates B-C/8-9 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Missing tag parameters 
Proposal 
 
- 
L2_6 
Grid Coordinates B-C/8-9 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Dimensions as indicated in the SOA are greater than in the dwg file 
Proposal 
 
To update the area, we used the line on the layer “CURTAIN” 
 
 L2_7 
Grid Coordinates A/10-11-12 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Incongruence 
Description Several windows are inside structural column  
Proposal 
 
Move the windows 
 
 
L2_8 
Grid Coordinates E-F/8 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Height of the walls around sinks are unknown. 
Proposal 
 
- 
 
 
L2_9 / L2_10 
Grid Coordinates A-A1/21-22 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Info request 
Description Incorrect position of staircase / lift shaft 
Proposal 
 
Check the actual position of staircase and lift shaft in each level. 
 
 
L2_11 / L2_12 
Grid Coordinates B-C/5-7 
Reference drawing WW1150/HB/TD/006 
Dwg: 06-L2 
Discipline  
 
Architecture 
Info request/ incongruence Incongruence 
Description Staircase/lift shaft and locals are only partially fire compartmentalized. 
Proposal 
 
Compartmentalize locals with BOMBA S walls on each side.  
 
 L3_L1 
Grid Coordinates U-V/19-20 
Reference drawing WW1150/HB/TD/007 
Dwg: 07-L3 
Discipline 
 
Architecture 
Info request/ incongruence Incongruence 
Description Column inside staircase  
Proposal 
 
Check the actual position of staircase and lift shaft in each level. 
 L3_L2 
Grid Coordinates V-W/19-20 
Reference drawing WW1150/HB/TD/007 
Dwg: 07-L3 
Discipline 
 
Architecture 
Info request/ incongruence Incongruence 
Description 2 shafts with no dividing wall  
Proposal 
 
Check the shafts and insert dividing wall  
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2. Missing data 
2.1. Missing structural data 
Details and sections of the Auditorium are not included in the available files.  
3. Inconsistent information 
3.1. Structural 
 B1 beam: in the typical section ends at line (G), 
 
Figure 1: TYPICAL BEAM 01-11 NEW 
beyond, there is no indication about the section type.  
Since in the grid of the plan, at line (H) there is the structural joint, we have supposed that section (B1A) 
has been used for 2 spans on each side of the joint.   
 
Summarizing:  
 from (A) to (F)  section type B1; 
 from (F) to (J)  section type B1A; 
 from (J) to (N)  section type B1; 
 from (N) to (R)  section type B1A; 
 from (R) to (Y)  section type B1. 
*where applicable. 
This is our supposition, we need the official confirm. 
Figure 2: 03 - LGRD-R1 
 The same goes for sections C1-C1A, D1-D1A, F1-F1A, H1-H1A, T1-T1A. 
 There are mismatches between the section type of the columns and their sections in plans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This cause several misalignment with beams; especially on the expansion joints where all the 
columns have one or two corbels: 
 
Figure 6: Half Slab Details1-rev1 
  
Beam 
Column 
Corbel 
Beam Beam 
Figure 4: MB-COLUMN SCHEDULE-r2 
Figure 3:06 - LEVEL 3 
Figure 5: 06 - LEVEL 3 
 The same goes for the beam: the dimensions of the sections indicated in the plans do not 
match with the section type: 
 
 
 
 
 
 
 
 Issues 3. and 4. together create dangerous structural problems, which are not solvable by 
simply adjusting the drawings. 
 
 The expansion joints are not always respected: in few point the structure is still connected: 
 
Figure 9: 03 - LGRD-R1 
Moreover, it is completely missing at levels LG1 and LG2. 
 
 Many parts are not lined up and/or the drawings are inaccurate: 
 
Figure 10: 03 - LGRD-R1 
Figure 8: 06 - LEVEL 3 
Figure 7: TYPICAL BEAM 01-11 NEW 
 This cause many problems in the alignment, because the same element have different imprecisions in 
consecutive floors (which is the right one?). 
 
 The walls of the lift in the Hotel area in plan (red) have different dimensions than in the typical 
section (blue): 
 
Figure 11: 03 - LGRD-R1 
 
1. The type of several beams is not indicated: 
 
Figure 12: 03 - LGRD-R1 
 Level 1: 
o N-20/22; Proposed ”J” + NIB missing 
o S-21/23; Proposed ”P” 
 Level 4: 
o D/E-21/22; Proposed ”K” 
o Q/R-15/16; Proposed “K” 
o T-16/17; Proposed “B” 
 
 Some columns are not in the correct position (A3-A4-A6 A12-A13 A15-A16):  
 
Figure 13: 03 - LGRD-R1 
 
 In the legend of beam size, beam type U is indicated 300 x 1800(?): please confirm. 
 
Figure 14: 03 - LGRD-R1 
 
 Some beams are connected with lift core: please confirm. 
 
Figure 15: 03 - LGRD-R1 
 
 There is not a standard representation of column in plans: (ie: in level 1 some column 
are from level 1 to level 2, and others are from level 0 to level1).  
 
 Several foundation piles are not aligned correctly to the column 
 
o T-14; 
o U-14/15; 
o S-15; 
o S-16. 
 Several shafts are not consistent between the architectural plans and the structural 
plans. (Perhaps structural files are not updated), few example are listed below: 
 
Number Type 
Grid 
coordinates 
Number 
of shaft 
Description Proposal Accepted Refused Answer 
1 
ARCHI 
LEVELS 
A/B-3/4 2 
Lifts are 
missing 
Add lift shaft       
2 
ARCHI 
LEVELS 
F-14 2 
Lifts are 
missing 
Add lift shaft       
3 
ARCHI - 
STRU 
D/F-12/15 8 
Lift shafts 
have been 
moved 
Update lift shafts 
position in structural  
      
4 
ARCHI - 
STRU 
E-17/19 9 
Shafts have 
been moved 
Update shafts position 
in structural  
      
5 
ARCHI 
LEVELS 
M-16 7 
Shafts from 
level LG1 
Shafts from level       
6 
ARCHI - 
STRU 
M-17/19 10 
Shafts have 
been moved 
Update shafts position 
in structural  
      
7 
ARCHI - 
STRU 
N-12/22 1 
Staircase has 
been moved 
Update shafts position 
in structural  
      
8 
ARCHI 
LEVELS 
U-19 1 
Staircase has 
been moved 
Update shafts position 
in structural  
      
9 
ARCHI - 
STRU 
V-19 1 
Bomba lift is 
missing 
Add bomba lift shaft       
10 
ARCHI - 
STRU 
V-24 1 
Bomba lift is 
missing 
Add bomba lift shaft       
 
 In level 7 the description of beams and slab is “ 200x775 U/S 600 R.C PLINTH AT 1000 
C/C”: please explain what it means. 
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1. Missing data 
1.1. Missing BoQ 
The bill of quantities is missing, and there is no correspondence among plan views, details drawings and 
schedule. It is necessary to have a certain and unique reference to define type of elements, objects, materials, 
etc to use in modeling. 
1.2. Missing drawings (plan views, details, schemes) 
Updated drawings are missing. Most of the drawings has the date of 2012/2013. For electrical drawings only 
public address, telephone, nurse call, security system and SMATV updated drawings are available, while for 
mechanical only ACMV, fire protection, medical gas, pneumatic system, cold water, hot water and sanitation 
drawings are available. In the following tables available updated drawings are summarized. 
Table 1 - Updated DWG availability for electrical systems. 
Sector Availability updated files 
Auditorium no 
Earthing no 
Lighting no 
Nurse call yes (12th Nov 2014) 
Public address yes (03rd Nov 2014) 
Power no 
Security system yes (12th Nov 2014) 
SMATV yes (12th Nov 2014) 
Telephone yes (03rd Nov 2014) 
Table 2 - Updated DWG availability for mechanical systems. 
Sector Availability updated files 
ACMV – Air Conditioning and Mechanical Ventilation yes (03rd Nov 2014) 
BMS – Building Management System no 
COLD ROOM no 
CW – Cold Water yes (12th Nov 2014) * 
FA – Fire Alarm no 
FP – Fire Protection yes (03rd Nov 2014) 
HW – Hot water yes (12th Nov 2014) * 
KITCHEN no 
LPG – Liquefied Petroleum Gas no 
MEDICAL GAS yes (12th Nov 2014) 
PTS – Pneumatic Tube System yes (03rd Nov 2014) 
SP – Sanitation yes (03rd Nov 2014) ** 
* missing drawings of levels LG2, LG1, G, L1 and L2 
** missing drawings of levels L2 and above L7  
 
All updated schemes and details drawings are missing. Only old version is available and it is not congruent 
with updated drawings. 
Even if most of the information for the MEP systems is lacking, previous version of the drawings has been 
partially studied and analyzed. In the following paragraphs some lacks and inconsistencies are described. 
1.3. Missing details regarding ceiling void (sections) 
A clear typical organization of pipes and ducts in the ceiling void is missing. There are no indications regarding 
the typical vertical order of pipes and ducts and the priority in case of clashes. 
At least some sections (for example in some critical points) are required and it is necessary to have 
information regarding vertical placement of elements, for example to have invert level of ducts and pipes in 
plan views, especially for sloped pipes and for overlapping ducts. 
1.4. Missing details for sanitation 
1.4.1. Missing offset, slope and junctions information 
Indications regarding the initial offset (minimum / maximum) of pipes from floor level is missing. Moreover, 
no indications regarding pipes slope and connections with main collectors are present. 
It is required to have invert level at each junction. 
Details seem to be the same ones of water supply pipes, while they are supposed to be different for sanitation 
system. 
 
Figure 1 - Pipe slope indication is missing. 
In case the slope has a 1% gradient, the maximum horizontal path of pipes will be around 60 m, considering 
the available space inside ceiling void. It has been already noticed that sometimes pipes are travelling 
horizontally for a longer path. 
 Figure 2 - Example of a quite long horizontal path at L3. 
Trivial clashes that can be easily solved by simply modifying the initial offset of a pipe are immediately 
resolved during implementation of BIM. 
1.4.1. Missing diameters 
Many times pipe diameters are not indicated. 
 
Figure 3 – Example of missing diameters. 
These are the generic diameters that were found in details or plan views that need to be confirmed: 
 DN100 for soil pipes; 
 DN32 for waste pipe from a single washbasin; 
 DN40 for waste pipe from a single sink; 
 DN80 for waste pipe from two fixtures or from a single floor trap; 
 DN100 for waste pipe from more than two fixtures. 
1.5. Missing details for water supply 
1.5.1. Missing final parts of the network 
Sometimes the layout of final parts of the pressure network is missing. 
 Figure 4 – Example of missing layout of final parts of the network. 
1.5.1. Missing parts of the network (especially hot water) 
Sometimes the layout of parts of hot water network is missing. It is expected that hot water arrives to all 
washbasins and showers. 
 
Figure 5 – Example of missing layout of hot water network at L6. 
 
Figure 6 - Example of missing layout of hot water network at L6. 
 Figure 7 - Example of missing layout of hot water network at L4. 
1.6. Missing details for Fire Protection 
1.6.1. Sprinkler position 
The old version of the fire protection drawings showed (both in plan and in detail views) two different types 
of sprinklers, one upright and one pendent. The updated files (2014-11-03 update) show no difference 
between these two types of sprinklers (there is only a red circle) and give no information regarding whether 
there are only pendent sprinklers or also upright ones. 
 Figure 8 - e. g. room with false ceiling 
 \Mechanical\Fire Protection\level ground.dwg (update 
2013-11-03) 
 
Figure 9 - e. g. room without false ceiling 
\Mechanical\Fire Protection\ lower ground 2.dwg (update 
2013-11-03). 
 
Figure 10 - e. g. room with false ceiling 
 hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - 
mechanical\FP\VIN0359-FP-111 PROTECTION SYSTEM 
LAYOUT LEVEL 8.dwg (old version) 
 
Figure 11 - e. g. room without false ceiling 
hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - 
mechanical\FP\VIN0359-FP-101-1-2-3-4-5  PROTECTION 
SYSTEM LAYOUT LOWER GROUND 2.dwg (old version). 
 
Figure 12 - Details found in: hpkk-ukm\mechanical & 
electrical\cad file - mechanical\FP\VIN0359-FP-302 – 
DETAIL.dwg (old version). 
 
 1.6.2. Sprinkler branch pipe slope 
There are no details regarding the sprinkler branch pipe slope gradient 
 
Figure 13 – Note found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\FP\VIN0359-FP-001 - NOTES & LEGENDS.dwg 
(old version). 
SGI will not place any slope at this time. 
1.7. Missing details for HVAC 
1.7.1. Missing legend 
The updated hvac drawings have no legend attached. 
 
Figure 14 – e.g. \Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM –ACMV\ACMV LG.dwg (2014-11-03) update 
 
1.7.2. Duct insulation size 
Missing information regarding the duct insulation thickness. 
 
Figure 15 – Note found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\ACMV\Hospital\MVAC-100- Note & 
Legennd.dwg (old version). 
 Figure 16 - Details found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\ACMV\Hospital\ MVAC-301,302-Typical 
Detail.dwg (old version). 
1.7.3. Duct justification 
When a duct’s height changes, SGI will set its centreline as justification. 
1.7.4. Duct overlapping 
When ducts overlap, SGI will rise the smallest one (if possible). 
 Figure 17 - Detail found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\ACMV\Hospital\ MVAC-301,302-Typical 
Detail.dwg (old version). 
2. Inconsistent information 
2.1. Architectural 
2.1.1. Room height and ceiling height 
In some dwg drawings (from the old version) there is a note under “ceiling finishes” that states that all “ceiling 
height shall be 2750mm unless otherwise stated”, but in the updated plan views (22-Oct-2014) only the room 
height is indicated, and it is nearly always 3000mm. 
The Ceiling views (pdfs from the old version) do not give any information on the ceiling height, nor does the 
SOA or the section views that do not even show the ceiling, connecting the interior walls to the structural 
slab of each upper level. 
 
Figure 18 – Notes found in: hpkk-ukm\architectural\CAD File\Hospital block\L1.dwg ( left drawing, old version). 
 Figure 19 - e.g. \ARCHITECTURAL\05-L1.dwg (22-Oct-2014 update). 
 
Figure 20 - e. g. \ARCHITECTURAL\014-SECTION.dwg (22-Oct-2014 update). 
By now SGI will consider a ceiling height of 2700mm from the finished floor + 50mm ceiling board for all 
rooms (unless otherwise stated), and will set the interior walls’ elevation to the corresponding room height 
(e.g. 3000 mm). Information on which interior wall reaches the structural slab (like in Figure 20) is missing. 
2.2. Inconsistent details for sanitation 
2.2.1. Different WC details 
In CW and SAN details WCs are different. 
  
Figure 21 - WC details from CW and SAN systems. 
2.2.2. Washbasin outlet pipe diameter 
In drawing details the outlet waste pipe of washbasin is DN40, while in sanitary schedule diameter of waste 
pipe is 32 mm.  
  
Figure 22 - Different indications regarding waste pipe from washbasins. 
2.3. Inconsistencies in water supply system 
2.3.1. Types of washbasins 
There are many types of washbasins appearing in the drawings, but in sanitary schedule there is only one 
basin type (CGEN). 
 Figure 23 - Graphical appearance of different washbasins. 
 
Figure 24 - Washbasin appearing in sanitary schedule. 
2.3.2. Pillars through FRP water tanks 
There are some pillars passing through FRP water tanks in level ground 2 (LG2). 
 
Figure 25 - Pillars passing through FRP water tanks. 
2.3.3. Not enough room 
Often in the vertical riser shafts there is not enough room for the pipes or for maintenance/assembly. 
For example, in Figure 26, there are four 80ϕ ad one 100ϕ: the outer diameters are 88,9mm and 114,3mm, 
considering 32mm insulation these five pipes put one next to each other take up 775,6 mm 
((88,9+32+32)*4+(100+32+32)*1),while the riser opening is only 800mm, leaving not enough space for 
maintenance and assembly. 
 
Figure 26 - e.g. 18N – 19M Mechanical\Hydraulic Services\Hot & Cold Water Services\20141111\-106-L3.dwg ù(2014-11-11 
update) 
2.4. Inconsistent details for Fire Protection 
2.4.1. Ceiling void height 
The architectural drawings show an interstorey height of 4500 mm for the above-ground levels of the hospital 
block and 3300 mm for the hotel. Considering the ceiling height of 2750 mm (less than the 3000 mm stated 
“room height”) and the 175 or 200 mm structural slab (there are no information for the architectural floor 
finishes), the remaining ceiling void must be at the most 1575 mm for the hospital ( 4500 – 175 – 2750) and 
375 mm for the hotel ( 3300 – 175 -2750), whereas the detail of the sprinkler piping system shows 2100 mm 
(1650+450). 
 Figure 27 - ARCHITECTURAL\015-ELEVATION.dwg (22-Oct-2014 update). 
 
Figure 28 - Detail found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\FP\VIN0359-FP-302 – DETAIL.dwg (old 
version). 
SGI needs to know if the distance between the slab and the upper sprinkler is as stated (450mm), and to 
know where to place the range pipes in the remaining 1125 millimeters in the hospital block(4500 – 175 – 
2750 – 450). A major problem regards the hotel’s ceiling void (375mm), in which there is not enough space 
for this detail of fire protection system.  
2.4.2. Sprinkler range pipe diameter 
The details (old version) for the fire protection show that there are two range pipe systems, one for the 
upright sprinklers and one for the pendent ones, each placed at different heights. In the update plan views 
(2014-11-03) there are no details regarding these two types of sprinklers and there is no difference between 
plan views that have false ceilings and plan views that do not. 
  
Figure 29 – Details found in: hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - mechanical\FP\VIN0359-FP-302 – DETAIL.dwg (old 
version). 
  
Figure 30 – e. g. \Mechanical\Fire Protection\level ground.dwg 
(update 2013-11-03). 
Figure 31 – e. g. \Mechanical\Fire Protection\ lower ground 
2.dwg (update 2013-11-03). 
  
Figure 32 – e. g. hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - 
mechanical\FP\VIN0359-FP-111 PROTECTION SYSTEM 
LAYOUT LEVEL 8.dwg (old version). 
Figure 33 – e. g. hpkk-ukm\mechanical & electrical\cad file - 
mechanical\FP\VIN0359-FP-101-1-2-3-4-5  PROTECTION 
SYSTEM LAYOUT LOWER GROUND 2.dwg (old version). 
 2.4.3. Sprinkler connection diameter 
Since the last pipe that connects a single sprinkler has a 25mm diameter SGI will set the sprinkler connection 
diameter as 25mm. The range pipe will have the diameter stated in the cad drawings, and the vertical pipes 
connecting the sprinklers to the range pipe will be 25mm in diameter. 
2.5. Inconsistent details for HVAC 
2.5.1. Diffuser placement 
Diffusers are not aligned with the architectural ceiling (which is also simply placed across all the building 
instead of room by room). 
 
Figure 34 - e. g. Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM –ACMV\ACMV LG.dwg (2014-11-03 update) with overlay: hpkk-
ukm\architectural\pdf file 25-04-13\3. CEILING LAYOUT\003-LEVEL GROUND.pdf (old version). 
Diffusers will be moved when and if the architectural ceilings will be better defined and aligned to the grid.  
2.5.2. Diffuser connection (type and dimensions) 
Since there is no BOQ nor legend SGI needs to know what type of diffusers are used and what type of 
connection is used, since the old drawings had flex ducts but the new ones are not detailed enough. 
 Figure 35 - e. g. \Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM –ACMV (2014-11-03 update). 
 
Figure 36 - e.g. 15C – 16B \Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM –ACMV (2014-11-03 update). 
2.5.3. Volume control dampers and  non-return dampers placement 
VCD and NRD often appear not connected to any duct (e.g. Figure 37Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., left side). SGI will not consider them. 
 
 Figure 37 – e.g. 20E – 21D \Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM –ACMV\ACMV LG.dwg (2014-11-03) update 
2.5.4. Not enough space for ducts 
 
Since the hvac drawings do not show which ducts are on top of the others nor how they change elevation 
there often is not enough space to fit everything. 
 
 
  
Figure 38 - e.g. plan and section 6C-7B Mechanical\ACMV Services\20141028 HUKM -ACMV (1)\ACMV LG.dwg (2014-11-03) update 
 
 
 
 
 
 
Allegato 4 
Rapporto di interferenza
HVAC vs Struct Walls Tolleranza Interferenze Nuovo Attivo Rivista Approvata Risolta Tipo Stato0.0ϱ0m 48 15 33 0 0 0 Per intersezione OK
Elemento 1 Elemento 2
Immagine Nomeinterferenza Stato Distanza
Posizione
griglia Descrizione
Punto di
interferenza
ID
elemento Layer
Elemento
Nome Elemento Tipo
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
Interferenza34 Nuovo -0.882
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:186.685,
y:177.851,
z:3.400
ID
elemento:
993225
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
198403
0 -
Lev. G
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza35 Nuovo -0.882
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:186.915,
y:177.821,
z:-1.100
ID
elemento:
993225
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
191240
-1 -
Lev.
Lower
G1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza36 Nuovo -0.832
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:186.685,
y:177.734,
z:-5.500
ID
elemento:
993225
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
235496
-2 -
Lev.
Lower
G2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza37 Nuovo -0.488
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:176.830,
z:3.400
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
198405
0 -
Lev. G
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza38 Nuovo -0.488
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:176.830,
z:-1.100
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
191255
-1 -
Lev.
Lower
G1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza39 Nuovo -0.488
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:176.830,
z:-6.100
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
235498
-2 -
Lev.
Lower
G2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza40 Nuovo -0.161
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.327,
y:178.016,
z:4.000
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
198401
0 -
Lev. G
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza41 Nuovo -0.161
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.327,
y:178.016,
z:-0.500
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
191227
-1 -
Lev.
Lower
G1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza42 Nuovo -0.161
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.327,
y:178.016,
z:-5.500
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
235494
-2 -
Lev.
Lower
G2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza43 Nuovo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:-6.146
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
235428
-2 -
Lev.
Lower
G2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza44 Nuovo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:-1.146
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
190374
-1 -
Lev.
Lower
G1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza45 Nuovo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:3.354
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
198335
0 -
Lev. G
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
D-13 : -3 x:94.084, ID ID -2 - Muri:
Interferenza46 Nuovo -0.015 - Lev.
Piles
Per
intersezione
y:39.707,
z:-6.150
elemento:
944306
1 -
Lev.1
400mm Raccordi condotto elemento:
235428
Lev.
Lower
G2
Muro di
base
Muro di
base:
23cm
Interferenza47 Nuovo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:-1.150
ID
elemento:
944306
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
190374
-1 -
Lev.
Lower
G1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza48 Nuovo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:3.350
ID
elemento:
944306
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
198335
0 -
Lev. G
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza1 Attivo -0.882
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:186.915,
y:177.821,
z:7.900
ID
elemento:
993225
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
205414
1 -
Lev. 1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza2 Attivo -0.656
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:118.718,
y:108.986,
z:21.650
ID
elemento:
1249850
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap_exhaust
ID
elemento:
214297
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza3 Attivo -0.637
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:186.685,
y:177.255,
z:12.812
ID
elemento:
1029724
2 -
Lev.2
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
208699
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza4 Attivo -0.488
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:176.830,
z:7.900
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
205416
1 -
Lev. 1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza5 Attivo -0.477 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:121.165,
y:106.448,
z:21.450
ID
elemento:
1288029
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214303
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza6 Attivo -0.371
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.256,
y:109.618,
z:21.450
ID
elemento:
1289591
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214299
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza7 Attivo -0.239
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.541,
y:178.016,
z:12.500
ID
elemento:
1029724
2 -
Lev.2
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
208697
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza8 Attivo -0.233 F-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.544,
y:56.307,
z:21.400
ID
elemento:
1298731
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214318
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza9 Attivo -0.194 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:119.666,
y:106.448,
z:21.850
ID
elemento:
1289618
4 -
Lev.
4
Standard Raccordi condotto
ID
elemento:
214303
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza10 Attivo -0.188
D-12 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:91.579,
y:39.925,
z:21.875
ID
elemento:
1298406
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214350
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza11 Attivo -0.186
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.541,
y:177.275,
z:12.500
ID
elemento:
1029724
2 -
Lev.2
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
208701
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza12 Attivo -0.163 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:118.948,
y:106.496,
z:21.850
ID
elemento:
1289611
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214297
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza13 Attivo -0.163 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:118.948,
y:106.496,
z:21.850
ID
elemento:
1289611
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214303
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza14 Attivo -0.161
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.327,
y:178.016,
z:8.500
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
205412
1 -
Lev. 1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza15 Attivo -0.157
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.220,
y:39.707,
z:21.738
ID
elemento:
1298391
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214350
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza16 Attivo -0.157
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.220,
y:39.707,
z:21.525
ID
elemento:
1298413
4 -
Lev.
4
30 gradi Raccordi condotto
ID
elemento:
214350
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza17 Attivo -0.123 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:121.288,
y:106.925,
z:21.485
ID
elemento:
1288029
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214301
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza18 Attivo -0.122 L-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:121.288,
y:106.925,
z:21.915
ID
elemento:
1289593
4 -
Lev.
4
30 gradi Raccordi condotto
ID
elemento:
214301
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza19 Attivo -0.098
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:121.288,
y:108.945,
z:21.950
ID
elemento:
1288042
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214301
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza20 Attivo -0.097
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:121.288,
y:108.945,
z:21.921
ID
elemento:
1289591
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214301
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza21 Attivo -0.089 F-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.949,
y:55.926,
z:22.000
ID
elemento:
1298731
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214324
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza22 Attivo -0.078
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:118.762,
y:109.848,
z:21.575
ID
elemento:
1265830
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214297
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza23 Attivo -0.072
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:118.948,
y:109.848,
z:21.950
ID
elemento:
1289591
4 -
Lev.
4
1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
214297
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza24 Attivo -0.053
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:118.835,
y:109.848,
z:21.466
ID
elemento:
1288078
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214297
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza25 Attivo -0.044
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:177.255,
z:12.900
ID
elemento:
1029733
2 -
Lev.2 Standard Raccordi condotto
ID
elemento:
208701
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza26 Attivo -0.038
V-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.541,
y:187.936,
z:12.550
ID
elemento:
1096154
2 -
Lev.2
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
208677
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza27 Attivo -0.038
V-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:183.345,
y:187.897,
z:12.550
ID
elemento:
1096154
2 -
Lev.2
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
208675
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza28 Attivo -0.027
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.749,
y:178.016,
z:12.500
ID
elemento:
1029733
2 -
Lev.2 Standard Raccordi condotto
ID
elemento:
208697
2 -
Lev. 2
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza29 Attivo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:7.854
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
205346
1 -
Lev. 1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza30 Attivo -0.015
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.084,
y:39.707,
z:7.850
ID
elemento:
944306
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
205346
1 -
Lev. 1
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza31 Attivo -0.013
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.220,
y:39.937,
z:21.525
ID
elemento:
1298413
4 -
Lev.
4
30 gradi Raccordi condotto
ID
elemento:
214358
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza32 Attivo -0.013
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:96.719,
y:39.950,
z:21.525
ID
elemento:
1298391
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214352
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
Interferenza33 Attivo -0.013
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:94.220,
y:39.937,
z:21.536
ID
elemento:
1298391
4 -
Lev.
4
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
214358
4 -
Lev. 4
Muro di
base
Muri:
Muro di
base:
23cm
 
 
 
Allegato 5 
Rapporto di interferenza
HVAC vs Struct Beams Tolleranza Interferenze Nuovo Attivo Rivista Approvata Risolta Tipo Stato0.0Ϯϱm 2925 637 2288 0 0 0 Per intersezione OK
<
Elemento 1 Elemento 2
Immagine Nomeinterferenza Stato Distanza
Posizione
griglia Descrizione
Punto di
interferenza
ID
elemento Layer
Elemento
Nome Elemento Tipo
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
Interferenza2289 Nuovo -0.850
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:114.562,
z:-6.002
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
320080
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2290 Nuovo -0.850 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:107.977,
z:-5.864
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
319736
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2291 Nuovo -0.717
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:131.005,
y:114.562,
z:-5.500
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
320080
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2292 Nuovo -0.682
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:131.128,
y:111.427,
z:-5.500
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
319855
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2293 Nuovo -0.572
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:130.070,
y:111.427,
z:-5.664
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
319855
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2294 Nuovo -0.512
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.033,
y:108.277,
z:-5.739
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
319736
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2295 Nuovo -0.315
D-15 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:110.692,
y:39.896,
z:3.700
ID
elemento:
950298
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243461
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2296 Nuovo -0.300 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:104.300,
z:-0.786
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
169787
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2297 Nuovo -0.300 K-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.070,
y:95.700,
z:-0.658
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170082
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2298 Nuovo -0.300 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:121.657,
y:87.700,
z:-0.800
ID
elemento:
1001895
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2299 Nuovo -0.300 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:104.300,
z:3.714
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243565
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2300 Nuovo -0.300 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:121.657,
y:87.700,
z:3.700
ID
elemento:
1001895
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
N-17 : -3 Per x:130.733, ID 1 - Condotto Condotto: Condotto ID 1 - Calcestruzzo Parte
Interferenza2301 Nuovo -0.300 - Lev.
Piles
intersezione y:119.700,
z:3.700
elemento:
978995
Lev.1 rettangolare rettangolare:
DUCTS_Tap
elemento:
243575
Lev. 1 - Trave
rettangolare
composta
Interferenza2302 Nuovo -0.297
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:119.018,
y:111.180,
z:-0.736
ID
elemento:
979874
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
189732
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
U
Interferenza2303 Nuovo -0.293 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:123.818,
y:87.957,
z:3.700
ID
elemento:
1001218
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2304 Nuovo -0.293 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:123.818,
y:87.957,
z:-0.800
ID
elemento:
1001218
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2305 Nuovo -0.275 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:131.407,
y:104.300,
z:4.000
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243565
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2306 Nuovo -0.275 J-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:131.169,
y:87.700,
z:-0.500
ID
elemento:
980178
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2307 Nuovo -0.273 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:131.407,
y:104.300,
z:-0.500
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
169787
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2308 Nuovo -0.271 K-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.733,
y:96.300,
z:3.856
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243577
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2309 Nuovo -0.269
O-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:172.491,
y:125.324,
z:3.700
ID
elemento:
997667
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
251640
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2310 Nuovo -0.257 K-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.070,
y:95.700,
z:4.000
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243577
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2311 Nuovo -0.254 J-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:131.169,
y:87.700,
z:4.000
ID
elemento:
980178
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2312 Nuovo -0.250
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:99.378,
y:39.775,
z:4.074
ID
elemento:
939465
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243719
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2313 Nuovo -0.250 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:103.850,
y:44.160,
z:3.908
ID
elemento:
939486
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243749
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2314 Nuovo -0.250 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:107.844,
y:46.160,
z:4.009
ID
elemento:
939486
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243731
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2315 Nuovo -0.250
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:96.043,
y:36.576,
z:3.850
ID
elemento:
939404
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243335
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2316 Nuovo -0.250 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:103.850,
y:44.160,
ID
elemento: 1 -Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
ID
elemento: 0 -Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
z:-0.592 939486 DUCTS_Tap 200661 rettangolare rettangolar
A
Interferenza2317 Nuovo -0.250 E-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:108.144,
y:44.746,
z:-0.400
ID
elemento:
939486
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
200053
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2318 Nuovo -0.250 E-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:109.301,
y:44.548,
z:-0.400
ID
elemento:
939486
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
200547
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2319 Nuovo -0.250
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:96.020,
y:36.576,
z:-0.650
ID
elemento:
939404
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
199855
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2320 Nuovo -0.250
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:99.378,
y:39.775,
z:-0.400
ID
elemento:
939465
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
199788
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2321 Nuovo -0.250
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:129.141,
y:120.300,
z:3.950
ID
elemento:
1001131
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243575
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2322 Nuovo -0.250
Q-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:130.917,
y:143.775,
z:-0.715
ID
elemento:
991378
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
171772
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2323 Nuovo -0.247
O-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:172.302,
y:125.617,
z:3.700
ID
elemento:
970446
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
251640
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2324 Nuovo -0.246 K-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.733,
y:96.300,
z:-0.644
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170082
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2325 Nuovo -0.225
O-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:172.302,
y:125.617,
z:-0.650
ID
elemento:
970446
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
151279
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2326 Nuovo -0.225
O-25 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:195.374,
y:127.775,
z:3.888
ID
elemento:
968580
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
252195
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2327 Nuovo -0.225 P-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:192.899,
y:135.175,
z:4.005
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243615
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2328 Nuovo -0.225 P-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.173,
y:133.979,
z:3.912
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243295
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2329 Nuovo -0.225 P-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:192.899,
y:135.275,
z:-0.495
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
171309
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2330 Nuovo -0.225 P-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.173,
y:133.979,
z:-0.592
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
151372
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Q-17 : -3 x:129.994, ID ID Calcestruzzo
Interferenza2331 Nuovo -0.215 - Lev.
Piles
Per
intersezione
y:143.986,
z:-0.800
elemento:
962536
1 -
Lev.1
1 W Raccordi condotto elemento:
171772
0 -
Lev. G
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2332 Nuovo -0.202 K-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:119.714,
y:95.703,
z:3.700
ID
elemento:
1002285
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
243577
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2333 Nuovo -0.202 K-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:119.114,
y:95.703,
z:-0.800
ID
elemento:
1002285
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
170082
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2334 Nuovo -0.200
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:103.700,
y:37.322,
z:3.861
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243337
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2335 Nuovo -0.200 C-12 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:88.300,
y:34.451,
z:4.050
ID
elemento:
939387
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243315
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2336 Nuovo -0.200
N-25 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:193.824,
y:119.775,
z:3.961
ID
elemento:
968627
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
252084
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2337 Nuovo -0.200
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:96.300,
y:37.322,
z:3.964
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243335
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2338 Nuovo -0.200
V-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:140.173,
y:183.304,
z:-0.650
ID
elemento:
1010369
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
159255
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
L
Interferenza2339 Nuovo -0.200
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.173,
y:190.390,
z:-0.766
ID
elemento:
1009391
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
159291
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
L
Interferenza2340 Nuovo -0.200 C-12 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:87.867,
y:34.451,
z:-0.650
ID
elemento:
939387
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
151931
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2341 Nuovo -0.200
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:99.855,
y:37.322,
z:-0.450
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
199944
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2342 Nuovo -0.200 C-12 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:91.859,
y:34.451,
z:-0.524
ID
elemento:
939387
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
200789
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2343 Nuovo -0.200
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:103.850,
y:37.322,
z:-0.631
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
199981
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2344 Nuovo -0.200
D-13 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:96.150,
y:37.322,
z:-0.509
ID
elemento:
944244
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
199855
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
P-17 : -3 - Per x:130.967, ID 1 - Condotto Condotto: Condotto ID 0 -
Calcestruzzo
-
Interferenza2345 Nuovo -0.200 Lev. Piles intersezione y:135.575,
z:-0.600
elemento:
991412
Lev.1 rettangolare rettangolare:
DUCTS_Tap
elemento:
171198
Lev. G Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2346 Nuovo -0.200 P-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.967,
y:136.200,
z:-0.600
ID
elemento:
991412
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
171266
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2347 Nuovo -0.200 T-22 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:172.773,
y:166.287,
z:3.791
ID
elemento:
991299
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
252876
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2348 Nuovo -0.200 R-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.234,
y:151.700,
z:3.831
ID
elemento:
993124
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243407
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2349 Nuovo -0.200
D-15 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:108.772,
y:39.775,
z:-0.450
ID
elemento:
950298
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
199788
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2350 Nuovo -0.200
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:107.844,
y:39.302,
z:-0.450
ID
elemento:
950298
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
200053
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2351 Nuovo -0.200 S-22 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:172.443,
y:161.714,
z:3.700
ID
elemento:
991282
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
252876
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2352 Nuovo -0.200 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:124.374,
y:84.986,
z:-0.800
ID
elemento:
1009316
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
169610
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
B1A
Interferenza2353 Nuovo -0.198 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:116.872,
y:87.842,
z:-0.800
ID
elemento:
977645
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2354 Nuovo -0.198 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:116.872,
y:87.842,
z:3.700
ID
elemento:
977645
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2355 Nuovo -0.197 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:116.339,
y:88.300,
z:4.000
ID
elemento:
977650
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2356 Nuovo -0.197 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:116.339,
y:88.103,
z:-0.800
ID
elemento:
977650
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2357 Nuovo -0.193 S-22 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:172.443,
y:161.514,
z:3.700
ID
elemento:
991328
1 -
Lev.1 grate Raccordi condotto
ID
elemento:
252876
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2358 Nuovo -0.175
D-11 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:80.300,
y:39.222,
z:3.868
ID
elemento:
944311
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243317
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2359 Nuovo -0.175
D-12 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:87.700,
y:39.347,
z:4.025
ID
elemento:
944259
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243315
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
D-10 : -3 Per x:71.700, ID 1 - Condotto Condotto: Condotto ID 1 - Calcestruzzo Parte
Interferenza2360 Nuovo -0.175 - Lev.
Piles
intersezione y:39.197,
z:3.861
elemento:
944337
Lev.1 rettangolare rettangolare:
DUCTS_Tap
elemento:
243319
Lev. 1 - Trave
rettangolare
composta
Interferenza2361 Nuovo -0.175 L-21 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:164.773,
y:106.507,
z:4.025
ID
elemento:
972738
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243289
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2362 Nuovo -0.175
N-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:169.738,
y:119.700,
z:3.949
ID
elemento:
972681
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
251203
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2363 Nuovo -0.175
D-11 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:80.300,
y:39.222,
z:-0.636
ID
elemento:
944311
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
151975
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2364 Nuovo -0.175 C-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:94.124,
y:32.225,
z:-0.475
ID
elemento:
944174
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
177068
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2365 Nuovo -0.175 X-20 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:156.173,
y:196.611,
z:-0.738
ID
elemento:
993683
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
155729
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
L
Interferenza2366 Nuovo -0.175
D-10 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:71.700,
y:39.197,
z:-0.639
ID
elemento:
944337
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
152026
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2367 Nuovo -0.175 B-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:94.199,
y:24.300,
z:-0.650
ID
elemento:
944122
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
157743
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2368 Nuovo -0.175
D-12 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:87.700,
y:37.697,
z:-0.475
ID
elemento:
944259
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
151931
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2369 Nuovo -0.175 L-21 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:164.773,
y:106.507,
z:-0.475
ID
elemento:
972738
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
151244
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2370 Nuovo -0.175
D-12 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:91.859,
y:39.347,
z:-0.475
ID
elemento:
944259
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
200789
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2371 Nuovo -0.175
U-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:140.773,
y:179.761,
z:-0.675
ID
elemento:
987696
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
159255
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
L
Interferenza2372 Nuovo -0.175 P-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:125.170,
y:135.226,
z:-0.800
ID
elemento:
1013323
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
171198
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2373 Nuovo -0.175 P-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:112.300,
y:135.359,
z:-0.625
ID
elemento:
1013223
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap_exhaust
ID
elemento:
171198
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2374 Nuovo -0.169 P-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:192.899,
y:135.542,
z:-0.650
ID
elemento:
970264
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
171309
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2375 Nuovo -0.168 P-22 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:175.702,
y:135.175,
z:3.869
ID
elemento:
970265
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243615
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
Solido
opera
Interferenza2376 Nuovo -0.167 P-24 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:188.173,
y:133.979,
z:-0.425
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
152694
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2377 Nuovo -0.163 P-24 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:188.173,
y:133.979,
z:4.075
ID
elemento:
968557
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243345
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2378 Nuovo -0.152
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:127.828,
y:144.225,
z:-0.594
ID
elemento:
962517
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
171772
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2379 Nuovo -0.151 P-22 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:175.702,
y:135.500,
z:-0.650
ID
elemento:
970265
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
171309
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2380 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:114.273,
y:87.700,
z:-0.650
ID
elemento:
977646
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2381 Nuovo -0.150 I-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:130.910,
y:80.300,
z:-0.771
ID
elemento:
983906
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170265
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
M
Interferenza2382 Nuovo -0.150
H-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:129.449,
y:75.692,
z:-0.650
ID
elemento:
983870
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170342
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
M
Interferenza2383 Nuovo -0.150 K-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:119.614,
y:96.300,
z:-0.650
ID
elemento:
1002276
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170082
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2384 Nuovo -0.150 K-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:113.341,
y:95.700,
z:-0.650
ID
elemento:
1002304
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170082
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2385 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:131.416,
y:63.700,
z:-0.749
ID
elemento:
1003385
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170164
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2386 Nuovo -0.150
H-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:129.574,
y:72.425,
z:-0.789
ID
elemento:
983858
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
168846
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2387 Nuovo -0.150
H-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:129.574,
y:72.400,
z:-0.791
ID
elemento:
983858
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
168937
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2388 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.914,
y:64.300,
z:-0.650
ID
elemento:
983030
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
170164
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2389 Nuovo -0.150
N-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.398,
y:119.700,
z:-0.747
ID
elemento:
979824
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
169990
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2390 Nuovo -0.150 K-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:113.341,
y:95.700,
z:3.830
ID
elemento:
1002304
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243577
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2391 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:131.416,
y:63.700,
z:3.818
ID
elemento:
1003385
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243579
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2392 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:129.007,
y:63.700,
z:3.850
ID
elemento:
983030
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243579
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2393 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:114.273,
y:87.700,
z:3.850
ID
elemento:
977646
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2394 Nuovo -0.150 K-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:119.614,
y:96.300,
z:3.700
ID
elemento:
1002276
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243577
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2395 Nuovo -0.150
N-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.398,
y:119.700,
z:3.753
ID
elemento:
979824
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243575
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2396 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:108.615,
y:88.300,
z:3.890
ID
elemento:
977665
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
243589
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2397 Nuovo -0.150 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:124.519,
y:89.941,
z:3.850
ID
elemento:
1001218
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243311
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2398 Nuovo -0.150
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.004,
y:144.225,
z:3.850
ID
elemento:
962536
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243629
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2399 Nuovo -0.150
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.471,
y:145.420,
z:3.850
ID
elemento:
962536
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
247893
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2400 Nuovo -0.150 K-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:112.099,
y:94.207,
z:3.850
ID
elemento:
1002067
1 -
Lev.1 45 gradi Raccordi condotto
ID
elemento:
243309
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2401 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:178.476,
z:4.000
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243811
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2402 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:179.247,
z:4.000
ID
elemento:
993502
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243811
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2403 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:179.256,
z:4.000
ID
elemento:
993502
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
247227
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2404 Nuovo -0.150 B-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:140.647,
y:25.883,
z:3.850
ID
elemento:
904748
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
243343
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2405 Nuovo -0.150
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.573,
y:111.855,
z:3.700
ID
elemento:
979858
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243661
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
N-15 : -3 Per x:112.933, ID 1 - Condotto Condotto: Condotto ID 1 - Calcestruzzo Parte
Interferenza2406 Nuovo -0.150 - Lev.
Piles
intersezione y:120.257,
z:3.700
elemento:
1001104
Lev.1 rettangolare rettangolare:
DUCTS_Tap
elemento:
243575
Lev. 1 - Trave
rettangolare
composta
Interferenza2407 Nuovo -0.150
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.573,
y:111.855,
z:-0.800
ID
elemento:
979858
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
176402
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2408 Nuovo -0.150
N-15 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:112.933,
y:120.257,
z:-0.800
ID
elemento:
1001104
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
169990
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2409 Nuovo -0.150 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:124.519,
y:89.941,
z:-0.650
ID
elemento:
1001218
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
151784
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2410 Nuovo -0.150
N-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:172.463,
y:122.935,
z:-0.650
ID
elemento:
997667
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
151279
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2411 Nuovo -0.150 K-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:112.099,
y:94.207,
z:-0.650
ID
elemento:
1002067
1 -
Lev.1 45 gradi Raccordi condotto
ID
elemento:
151729
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2412 Nuovo -0.150 B-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:140.647,
y:25.883,
z:-0.650
ID
elemento:
904748
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
152554
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2413 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:178.476,
z:-0.650
ID
elemento:
993498
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
203382
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2414 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:179.247,
z:-0.602
ID
elemento:
993502
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
203382
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2415 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:114.623,
y:88.031,
z:-0.800
ID
elemento:
978763
1 -
Lev.1 Standard Raccordi condotto
ID
elemento:
170393
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2416 Nuovo -0.150
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.573,
y:111.855,
z:-0.800
ID
elemento:
980223
1 -
Lev.1 1 W Raccordi condotto
ID
elemento:
176402
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2417 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.016,
y:63.914,
z:-0.800
ID
elemento:
1003446
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
170164
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2418 Nuovo -0.150
G-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.016,
y:63.914,
z:3.700
ID
elemento:
1003446
1 -
Lev.1 400mm Raccordi condotto
ID
elemento:
243579
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2419 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:114.623,
y:88.031,
z:3.700
ID
elemento:
978763
1 -
Lev.1 Standard Raccordi condotto
ID
elemento:
243587
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2420 Nuovo -0.150 K-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:116.300,
y:94.207,
z:3.921
ID
elemento:
1001931
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243593
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2421 Nuovo -0.150
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:114.092,
z:3.850
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
255423
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2422 Nuovo -0.150 L-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.570,
y:107.977,
z:4.000
ID
elemento:
1000620
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
255511
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2423 Nuovo -0.150
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:131.006,
y:114.542,
z:4.000
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
255423
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2424 Nuovo -0.150
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.033,
y:108.277,
z:4.000
ID
elemento:
978995
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
255511
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2425 Nuovo -0.150
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:128.636,
y:123.483,
z:4.000
ID
elemento:
979014
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
255918
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2426 Nuovo -0.150
N-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:124.248,
y:123.483,
z:4.000
ID
elemento:
979014
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243659
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2427 Nuovo -0.150 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:124.519,
y:89.941,
z:3.850
ID
elemento:
1000601
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243311
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2428 Nuovo -0.150 J-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:128.245,
y:87.009,
z:4.000
ID
elemento:
978972
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
461621
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2429 Nuovo -0.150
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:127.828,
y:144.225,
z:3.850
ID
elemento:
962517
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243629
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
J
Interferenza2430 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:115.798,
y:89.503,
z:3.850
ID
elemento:
977650
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243593
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza2431 Nuovo -0.150 J-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:108.615,
y:88.103,
z:3.850
ID
elemento:
977650
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243589
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2432 Nuovo -0.150
D-11 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:80.300,
y:36.451,
z:4.000
ID
elemento:
939674
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243317
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza2433 Nuovo -0.150
U-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:184.053,
y:177.851,
z:4.000
ID
elemento:
993225
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243813
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2434 Nuovo -0.150
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:179.247,
z:3.988
ID
elemento:
993204
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243811
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2435 Nuovo -0.150
V-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.771,
y:186.208,
z:3.850
ID
elemento:
958768
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243819
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzz
- Trave
rettangolar
K
Interferenza2436 Nuovo -0.150 E-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:48.613,
z:4.000
ID
elemento:
950768
1 -
Lev.1
Condotto
rettangolare
Condotto: Condotto
rettangolare:
DUCTS_Tap
ID
elemento:
243327
1 -
Lev. 1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
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Allegato 7 
Rapporto di interferenza
Arch Shafts vs Struct Beams Tolleranza Interferenze Nuovo Attivo Rivista Approvata Risolta Tipo Stato0.0Ϯϱm 519 0 514 0 0 5 Per intersezione OK
Elemento 1 Elemento 2
Immagine Nomeinterferenza Stato Distanza
Posizione
griglia Descrizione
Punto di
interferenza
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
Interferenza379 Attivo -0.950
U-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:154.824,
y:178.195,
z:-0.050
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
171658
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza313 Attivo -0.869
Q-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:178.468,
y:146.686,
z:33.988
ID
elemento:
154896
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
300028
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza314 Attivo -0.869
Q-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:178.468,
y:146.686,
z:30.688
ID
elemento:
154255
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
298409
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza263 Attivo -0.831
Q-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:178.545,
y:146.686,
z:27.382
ID
elemento:
153900
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
297420
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza1 Attivo -0.800 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:111.925,
y:83.896,
z:26.200
ID
elemento:
159652
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287523
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
M
Interferenza380 Attivo -0.775 E-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:149.570,
y:51.487,
z:-0.225
ID
elemento:
218867
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
201498
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza477 Attivo -0.775
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:158.471,
y:181.789,
z:-4.776
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
322807
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
prefabbricato
- 35 MPa
Solido
Interferenza478 Attivo -0.775
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:158.471,
y:182.014,
z:-5.005
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
322807
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza479 Attivo -0.775 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:95.484,
y:47.698,
z:-4.725
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233963
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza480 Attivo -0.775 E-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:149.563,
y:51.487,
z:-5.056
ID
elemento:
185895
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233995
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza269 Attivo -0.775 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:95.485,
y:47.775,
z:31.275
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
292180
7 -
Lev. 7
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
Solido
opera
Interferenza381 Attivo -0.765
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:101.512,
y:43.335,
z:-0.050
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
200590
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza382 Attivo -0.738
V-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:190.299,
y:184.027,
z:-0.250
ID
elemento:
219911
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
159907
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza383 Attivo -0.738
V-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:190.299,
y:184.027,
z:-0.250
ID
elemento:
220185
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
159907
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza384 Attivo -0.718 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:95.485,
y:48.148,
z:-0.225
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
200703
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza385 Attivo -0.693
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.323,
y:108.999,
z:-0.225
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
177155
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
A
Interferenza481 Attivo -0.670 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:139.628,
y:47.581,
z:-4.550
ID
elemento:
185895
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233885
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza482 Attivo -0.655
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.116,
y:117.349,
z:-4.725
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233873
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza386 Attivo -0.655
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.116,
y:117.350,
z:-0.225
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
176514
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza387 Attivo -0.651 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:139.740,
y:47.140,
z:-0.050
ID
elemento:
218867
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
176980
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza2 Attivo -0.650 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:95.475,
y:47.931,
z:26.350
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287607
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza3 Attivo -0.650 E-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:149.649,
y:46.122,
z:26.669
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287635
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza4 Attivo -0.650 F-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:148.323,
y:52.675,
z:26.469
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287627
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Calcestruzzo
Interferenza5 Attivo -0.650 E-19 : -3 -
Lev. Piles
Per
intersezione
x:149.569,
y:51.037,
z:26.678
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura
Solido ID
elemento:
287637
6 -
Lev. 6
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza6 Attivo -0.650
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.531,
y:117.350,
z:26.350
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287551
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza7 Attivo -0.650
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.623,
y:108.999,
z:26.435
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287567
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza8 Attivo -0.650
N-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.623,
y:116.488,
z:26.678
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287509
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza9 Attivo -0.650
N-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:142.883,
y:116.695,
z:26.350
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287573
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza10 Attivo -0.637
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.323,
y:189.120,
z:24.161
ID
elemento:
160612
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
291298
6 -
Lev. 6
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza388 Attivo -0.618 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:108.275,
y:83.775,
z:-0.300
ID
elemento:
219142
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
170509
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza389 Attivo -0.611 R-16 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:120.012,
y:148.600,
z:-0.050
ID
elemento:
219797
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
203285
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza315 Attivo -0.610
V-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:152.344,
y:183.959,
z:31.150
ID
elemento:
154026
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
298411
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza390 Attivo -0.580
N-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.323,
y:116.520,
z:-0.225
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
169900
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza391 Attivo -0.579 F-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:148.323,
y:52.675,
z:-0.225
ID
elemento:
218867
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
201200
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza392 Attivo -0.575
H-25 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:193.243,
y:72.875,
z:-0.225
ID
elemento:
219189
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
168996
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
P
Interferenza393 Attivo -0.569
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:121.496,
y:112.300,
z:-0.800
ID
elemento:
219483
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
176402
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
V-19 : -3 Per x:152.421, ID 5 - Taglio ID 6 - Calcestruzzo Parte
Interferenza11 Attivo -0.562 - Lev.
Piles
intersezione y:184.146,
z:23.950
elemento:
160612
Lev. 5
(Hotel)
apertura Solido elemento:
291282
Lev. 6
(Hotel)
- Trave
rettangolare
composta
Interferenza266 Attivo -0.557
V-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:152.447,
y:184.001,
z:27.675
ID
elemento:
153155
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
297422
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza316 Attivo -0.555
V-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:152.425,
y:184.000,
z:34.275
ID
elemento:
154765
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
300030
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza12 Attivo -0.510 E-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:135.489,
y:44.690,
z:26.350
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287669
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza13 Attivo -0.503
M-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:139.731,
y:108.999,
z:26.775
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287541
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza14 Attivo -0.501
U-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:183.953,
y:178.984,
z:23.950
ID
elemento:
160210
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
291256
6 -
Lev. 6
(Hotel)
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza483 Attivo -0.497
U-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:184.128,
y:178.341,
z:-4.725
ID
elemento:
184517
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
234077
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
P
Interferenza15 Attivo -0.484 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:142.739,
y:46.185,
z:26.350
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287633
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza484 Attivo -0.473 F-19 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:148.480,
y:52.675,
z:-5.025
ID
elemento:
185895
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233985
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza16 Attivo -0.471
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:107.373,
y:43.150,
z:26.350
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287603
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza485 Attivo -0.471 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:107.844,
y:46.442,
z:-5.025
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233943
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza394 Attivo -0.467
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:120.890,
y:144.617,
z:-0.050
ID
elemento:
219797
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
203254
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza17 Attivo -0.465 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.063,
y:46.516,
z:26.350
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287605
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
E-14 : -3 - Per x:104.150, ID 7 - Taglio ID 7 - Calcestruzzo
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
Interferenza267 Attivo -0.465 Lev. Piles intersezione y:46.516,
z:31.275
elemento:
152807
Lev. 7 apertura Solido elemento:
292178
Lev. 7 - Trave
rettangolare
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza395 Attivo -0.463 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:112.770,
y:79.837,
z:-0.225
ID
elemento:
219142
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
170265
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
M
Interferenza317 Attivo -0.460
U-24 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:188.692,
y:179.009,
z:34.450
ID
elemento:
154830
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
300004
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza396 Attivo -0.456 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:108.275,
y:83.775,
z:-0.300
ID
elemento:
219142
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
170509
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
prefabbricato
- 35 MPa
Solido
Interferenza397 Attivo -0.450 R-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:196.247,
y:154.230,
z:-0.050
ID
elemento:
219864
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
156020
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza398 Attivo -0.450 S-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:193.498,
y:159.250,
z:-0.050
ID
elemento:
219864
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
182790
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza18 Attivo -0.450 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:111.925,
y:82.865,
z:22.450
ID
elemento:
159652
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
285158
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
300 x
600mm
Interferenza19 Attivo -0.450 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:111.925,
y:83.896,
z:22.450
ID
elemento:
159652
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282522
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
M
Interferenza20 Attivo -0.450 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:142.739,
y:46.572,
z:22.000
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282636
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza21 Attivo -0.450
N-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:142.733,
y:116.920,
z:22.450
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282576
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza22 Attivo -0.450
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.473,
y:189.120,
z:21.250
ID
elemento:
160612
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287373
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza23 Attivo -0.450 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:109.211,
y:79.833,
z:22.450
ID
elemento:
159652
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
369203
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
300 x
600mm
Interferenza178 Attivo -0.450 I-15 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:112.080,
y:83.896,
z:17.950
ID
elemento:
311218
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
275221
4 -
Lev. 4
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
M
Interferenza179 Attivo -0.450 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:139.604,
y:47.176,
z:17.926
ID
elemento:
310919
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
275271
4 -
Lev. 4
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza180 Attivo -0.450
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.464,
y:189.129,
z:17.916
ID
elemento:
311985
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
275445
4 -
Lev. 4
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza181 Attivo -0.450
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:107.381,
y:43.375,
z:17.950
ID
elemento:
310423
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
275313
4 -
Lev. 4
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza24 Attivo -0.450 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.058,
y:27.310,
z:22.450
ID
elemento:
157952
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282460
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza25 Attivo -0.446
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:100.132,
y:43.914,
z:26.350
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287661
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza26 Attivo -0.444
V-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:152.421,
y:183.955,
z:21.250
ID
elemento:
160612
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
286777
5 -
Lev. 5
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza399 Attivo -0.439 I-25 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:196.182,
y:76.017,
z:-0.225
ID
elemento:
219189
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
156020
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza265 Attivo -0.439
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:100.144,
y:43.914,
z:31.275
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
292232
7 -
Lev. 7
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza27 Attivo -0.436
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:107.373,
y:43.150,
z:22.000
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282606
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza400 Attivo -0.434
N-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:142.733,
y:116.942,
z:-0.050
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
183337
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza28 Attivo -0.434
M-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:142.733,
y:110.229,
z:26.350
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287549
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza29 Attivo -0.433
M-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:142.733,
y:110.622,
z:22.000
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282550
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza401 Attivo -0.415
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:149.631,
y:110.172,
z:-0.282
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
177117
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
JInterferenza30 Attivo -0.415
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:149.631,
y:110.172,
z:26.718
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287565
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza318 Attivo -0.413
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.473,
y:189.055,
z:31.115
ID
elemento:
154026
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
298425
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza402 Attivo -0.413 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:27.310,
z:-0.300
ID
elemento:
218216
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
152185
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
prefabbricato
- 35 MPa
Solido
Interferenza403 Attivo -0.413 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:27.310,
z:-0.300
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
152185
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
prefabbricato
- 35 MPa
Solido
Interferenza404 Attivo -0.407 C-5 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:34.483,
y:32.225,
z:-0.300
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
162103
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza405 Attivo -0.407 C-5 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:34.483,
y:32.225,
z:-0.300
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
162103
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
prefabbricato
- 35 MPa
Solido
Interferenza31 Attivo -0.404 E-18 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:139.754,
y:45.640,
z:26.775
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287563
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza486 Attivo -0.393
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:148.916,
y:109.000,
z:-4.809
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
320642
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza32 Attivo -0.392 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:27.310,
z:26.700
ID
elemento:
157952
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
290384
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
F
Interferenza406 Attivo -0.391
U-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:184.053,
y:179.091,
z:-0.355
ID
elemento:
220185
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
203438
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza407 Attivo -0.391
U-23 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:184.053,
y:179.091,
z:-0.355
ID
elemento:
219911
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
203438
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza408 Attivo -0.391
M-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:121.899,
y:109.848,
z:-1.000
ID
elemento:
219483
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
189610
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
U
Interferenza409 Attivo -0.391 F-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:107.844,
y:53.000,
z:-0.498
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
200053
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza487 Attivo -0.385
N-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:149.184,
y:116.486,
z:-4.550
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
320726
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza410 Attivo -0.375
U-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:154.824,
y:176.099,
z:-0.050
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
171602
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza411 Attivo -0.375 B-5 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:32.940,
y:24.225,
z:-0.225
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
162136
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza33 Attivo -0.375 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.720,
y:24.199,
z:26.350
ID
elemento:
157952
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
290440
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza412 Attivo -0.372
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:155.978,
y:184.150,
z:-0.250
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
159108
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
Q
Interferenza319 Attivo -0.368
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.461,
y:189.136,
z:34.418
ID
elemento:
154765
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
300044
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza182 Attivo -0.368
Q-16 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:123.802,
y:144.216,
z:17.950
ID
elemento:
311890
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
275239
4 -
Lev. 4
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza34 Attivo -0.366 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.720,
y:24.225,
z:22.000
ID
elemento:
157952
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282490
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza262 Attivo -0.363
W-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:151.464,
y:189.144,
z:27.818
ID
elemento:
153155
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
297436
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza35 Attivo -0.360 E-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:135.411,
y:45.194,
z:22.450
ID
elemento:
159271
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282678
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza413 Attivo -0.355 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.063,
y:46.516,
z:-0.225
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
200661
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
A
Interferenza488 Attivo -0.354 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.067,
y:46.522,
z:-4.725
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233961
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
A
Interferenza414 Attivo -0.354 F-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:135.106,
y:52.755,
z:-0.225
ID
elemento:
218867
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
201582
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza415 Attivo -0.350 B-6 : -3 -
Lev. Piles
Per
intersezione
x:39.850,
y:27.310,
z:-0.650
ID
elemento:
218216
0 -
Lev. G
Taglio
apertura
Solido ID
elemento:
152185
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza416 Attivo -0.350 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:39.850,
y:27.310,
z:-0.650
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
152185
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza489 Attivo -0.350
M-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:143.413,
y:111.699,
z:-5.150
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233861
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza417 Attivo -0.344 C-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:36.280,
y:30.238,
z:-0.225
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
168413
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza490 Attivo -0.341
U-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:150.605,
y:178.479,
z:-5.150
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233803
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza418 Attivo -0.340
M-18 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:139.705,
y:111.740,
z:-0.050
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
176138
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza419 Attivo -0.338 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:36.820,
y:26.763,
z:-0.225
ID
elemento:
218216
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
168465
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza420 Attivo -0.338 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:36.820,
y:26.763,
z:-0.225
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
168465
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza491 Attivo -0.336 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.649,
y:46.209,
z:-5.012
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233955
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza421 Attivo -0.336 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.649,
y:49.396,
z:-0.650
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
200486
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza36 Attivo -0.336 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.649,
y:46.944,
z:26.420
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287601
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza270 Attivo -0.336 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.649,
y:46.944,
z:30.926
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
292174
7 -
Lev. 7
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza37 Attivo -0.335
M-19 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:149.551,
y:115.080,
z:26.729
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287555
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
M-19 : -3 Per x:149.551, ID 0 - Taglio ID 0 - Calcestruzzo
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
Interferenza422 Attivo -0.335 - Lev.
Piles
intersezione y:115.080,
z:-0.225
elemento:
219256
Lev. G apertura Solido elemento:
176722
Lev. G - Trave
rettangolare
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza38 Attivo -0.333 F-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:107.844,
y:53.000,
z:26.445
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287597
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza39 Attivo -0.332
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:100.005,
y:43.914,
z:22.450
ID
elemento:
158640
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
282664
5 -
Lev. 5
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza423 Attivo -0.325
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.446,
y:108.999,
z:-0.050
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
183150
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza264 Attivo -0.321
D-14 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:107.523,
y:43.186,
z:30.850
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
292176
7 -
Lev. 7
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
J
Interferenza492 Attivo -0.312
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.623,
y:117.349,
z:-4.725
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233895
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
A
Interferenza424 Attivo -0.312 F-17 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:132.623,
y:52.755,
z:-0.650
ID
elemento:
218867
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
201118
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza493 Attivo -0.311
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.446,
y:108.999,
z:-4.725
ID
elemento:
185527
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233901
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza425 Attivo -0.310
N-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:132.623,
y:117.350,
z:-0.225
ID
elemento:
219256
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
183002
0 -
Lev. G
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
A
Interferenza40 Attivo -0.308
M-17 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:135.266,
y:108.999,
z:26.775
ID
elemento:
159728
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
287569
6 -
Lev. 6
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza494 Attivo -0.307
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:154.821,
y:183.850,
z:-4.725
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
233495
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Telaio
strutturale:
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare:
K
Interferenza320 Attivo -0.305
W-22 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:172.525,
y:192.693,
z:33.850
ID
elemento:
154795
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
299990
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Calcestruzzo
- Trave
rettangolare
Parte
composta
Interferenza321 Attivo -0.305
W-22 : -3
- Lev. Perintersezione
x:172.582,
y:192.693,
ID
elemento:
9 -
Lev. 9 Taglioapertura Solido
ID
elemento:
9 -
Lev. 9
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo Solido
 
 
 
Allegato 8 
Rapporto di interferenza
Arch Shafts vs Struct Pillars Tolleranza Interferenze Nuovo Attivo Rivista Approvata Risolta Tipo Stato0.300m 26 0 26 0 0 0 Per intersezione OK
Elemento 1 Elemento 2
Immagine Nomeinterferenza Stato Distanza
Posizione
griglia Descrizione
Punto di
interferenza
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
ID
elemento Layer
Elemento
Nome
Elemento
Tipo
Interferenza23 Attivo -0.657
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.381,
y:183.500,
z:-2.000
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130481
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza24 Attivo -0.563
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.173,
y:184.157,
z:-5.500
ID
elemento:
184405
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
146254
-2 -
Lev.
Lower
G2
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C12
Interferenza12 Attivo -0.550
U-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.773,
y:175.877,
z:2.500
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
192357
0 -
Lev. G
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C6_G_1
Interferenza13 Attivo -0.530
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.173,
y:184.123,
z:2.500
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
192359
0 -
Lev. G
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza1 Attivo -0.515 E-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.125,
y:48.200,
z:34.500
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
229101
7 -
Lev. 7
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
COB.11
Interferenza2 Attivo -0.420 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:23.850,
z:22.000
ID
elemento:
157952
5 -
Lev. 5
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
213761
4 -
Lev. 4
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C8_G_5
Interferenza3 Attivo -0.386
G-11 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:83.762,
y:60.400,
z:21.500
ID
elemento:
310872
4 -
Lev. 4
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
214263
4 -
Lev. 4
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C9_G_5
Interferenza4 Attivo -0.385 E-13 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:96.925,
y:48.200,
z:34.500
ID
elemento:
152807
7 -
Lev. 7
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
229046
7 -
Lev. 7
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
COB.11
Interferenza14 Attivo -0.370 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:24.123,
z:2.500
ID
elemento:
218216
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
191821
0 -
Lev. G
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza15 Attivo -0.370 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:24.123,
z:2.500
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
191821
0 -
Lev. G
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza5 Attivo -0.353 F-11 : -3 - Per
x:76.011,
y:59.985,
ID
elemento: 4 - Taglio Solido
ID
elemento: 4 -
Pilastro in
calcestruzzo
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
Lev. Piles intersezione z:17.950 310872 Lev. 4 apertura 214261 Lev. 4 -
Rettangolare
calcestruzzo -
Rettangolare:
C9_G_5
Interferenza16 Attivo -0.352 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:24.030,
z:-0.650
ID
elemento:
218358
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
129775
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza17 Attivo -0.352 B-6 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:40.300,
y:24.030,
z:-0.650
ID
elemento:
218216
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
129775
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza18 Attivo -0.350
U-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.773,
y:175.850,
z:-1.000
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130479
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C6
Interferenza19 Attivo -0.350
H-25 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:196.173,
y:72.500,
z:-1.000
ID
elemento:
219189
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130723
-1 -
Lev.
Lower
G1
Prefabbricati
- Pilastro
rettangolare
con
modiglioni
Pilastri
strutturali:
Prefabbricati
- Pilastro
rettangolare
con
modiglioni:
C1_ms
Interferenza20 Attivo -0.350
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.773,
y:184.150,
z:-1.000
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130481
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Parte
composta
Interferenza21 Attivo -0.350
V-20 : -3
- Lev.
Piles
Per
intersezione
x:156.278,
y:184.150,
z:-0.250
ID
elemento:
220097
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130481
-1 -
Lev.
Lower
G1
Calcestruzzo
-
Calcestruzzo
gettato in
opera
Solido
Interferenza25 Attivo -0.307 F-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.300,
y:55.662,
z:-2.000
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130127
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C10
Interferenza26 Attivo -0.307 F-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.300,
y:55.731,
z:-5.500
ID
elemento:
186394
-1 -
Lev.
Lower
G1
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
145982
-2 -
Lev.
Lower
G2
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C10
Interferenza6 Attivo -0.305 T-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:168.149,
z:33.500
ID
elemento:
154869
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
231085
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza7 Attivo -0.305 S-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:160.149,
z:33.500
ID
elemento:
154869
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
231083
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza8 Attivo -0.305 R-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:152.149,
z:33.500
ID
elemento:
154869
9 -
Lev. 9
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
231081
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza9 Attivo -0.305 R-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:152.149,
z:30.200
ID
elemento:
154206
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
230715
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza10 Attivo -0.305 S-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:160.149,
z:30.200
ID
elemento:
154206
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
230717
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza11 Attivo -0.305 T-23 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:180.773,
y:168.149,
z:30.200
ID
elemento:
154206
8 -
Lev. 8
(Hotel)
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
230719
7 -
Lev. 7
(Hotel)
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C11_5_10
Interferenza22 Attivo -0.300 F-14 : -3 -Lev. Piles
Per
intersezione
x:104.300,
y:55.726,
z:-1.000
ID
elemento:
218469
0 -
Lev. G
Taglio
apertura Solido
ID
elemento:
130127
-1 -
Lev.
Lower
G1
Pilastro in
calcestruzzo
-
Rettangolare
Pilastri
strutturali:
Pilastro in
calcestruzzo -
Rettangolare:
C10
